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2021. szeptember 22-én aktuális információk

KEHOP-3.2.1-15-2017-00014
Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Észak-Balatoni közszolgáltatási területen, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre
A projektet Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: NFP) konzorciuma valósítja meg.

I. Projekt alapadatai:

Hatályos támogatási szerződés és hatályba lépése: 3. számú módosítás, 2020.05.15.
Támogatás összege:3 321 465 885Ft
Összköltség: 3 716 645 304 Ft
A projekt megvalósításának kezdete: 2017.01.17.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2022.05.31.
II. Közbeszerzések, beszerzések és megkötött szerződések:

	
	Tervezési és kivitelezési szerződés
	Edény
	Jármű
	Egyéb gép
	Szemléletformálás
	PR szerződés

	Közbeszerzési / beszerzési eljárás státusza
	szerződés megkötésre került
	előkészítése folyamatban
	szerződés megkötésre került
	előkészítése folyamatban
	előkészítése folyamatban
	szerződés megkötésre került

	Szerződés aláírásának dátuma
	2020.01.24.
	-
	2018.05.23.
	-
	-
	2017.11.02

	Szerződés hatálybalépés dátuma
	2020.05.28
	-
	2018.06.06.
	-
	-
	2017.11.02

	Szerződéses összeg (nettó)
	2 751 800 214 Ft
	-
	383 200 000 Ft
	-
	-
	14 100 000 Ft

	Teljesítési határidő

(év, hó, nap)
	2022.05.28
	-
	2018.12.06
	-
	-
	2022.05.31.


III. Műszaki tartalom

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás területén található 158 település hulladékgazdálkodási feladatainak ellátására létrehozott hulladékgazdálkodási rendszer elemeként 2010 évben kerültek átadásra az ISPA/KA projekt keretében épült létesítmények és megtörténtek az üzemeltetéshez szükséges eszközbeszerzések. A hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkja a 2012-2013-as időszakban KEOP forrásokból a szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges eszközök beszerzésekkel és a vegyesen gyűjtött hulladék válogatótechnológia fejlesztésével bővült.2015-ben szintén KEOP forrásból további, a vegyesen gyűjtött hulladék begyűjtő-szállító eszközrendszerének fejlesztésére került sor.

Az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások, az OHKT előírásainak való megfelelés további fejlesztéseket tesz szükségessé és indokolttá.  

A jelenlegi projekt másik alapvető célkitűzése a költség-hatékonyság javítása. A közszolgáltatónak a hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályok alapján a Koordináló szerv által megállapított szolgáltatási díjból kell fedeznie az OHKT-nak megfelelő szolgáltatási színvonalon elvégzett közszolgáltatás költségeit. Ezért elengedhetetlen a költségek mérséklése. A projekt célja a minél magasabb szintű hulladékkezelés megvalósítása és a költség-hatékonyság növelése mellett a hiányzó kapacitások megteremtése.

A fentiek miatt az alábbi fejlesztések tervezettek:
A gyűjtőkörzetekben hulladékudvarok megépítése, valamint az üzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzése. A tervezett helyszínek területeinek tulajdonosai önkormányzat, vagy a Társulás.

Tapolcán (Zalahaláp) és Pápán lévő válogatóüzemekben az elkülönítetten gyűjtött, előkezelt hulladék báláinak tárolására alkalmas kapacitás kiépítése. Az érintett területek önkormányzati, vagy társulási tulajdonban vannak.
Tapolcai (Zalahaláp) manipulációs tér kiépítése szükséges, ahol az üveg hulladék átrakása történik.

A balatonfüredi komposztáló telepen a hatékonyság javítása érdekében a manipulációs térre és tárolótérre van szükség. A telep üzembiztonságának és kihasználtságának növeléséhez további mobil zöldhulladék kezelő gép beszerzése indokolt. A hatékonyság növelésével együtt a technológiai folyamathoz szükséges víz mennyiségének a korábbi projektben kiépített csapadékvíz tároló mellett egy fúrt kút biztosításával a leghatékonyabb. A telepen meglévő, nem a projektek keretében létesített hídmérleg mostanra elavult, nem illeszthető a többi öt telephelyen lévő mérlegrendszerhez, így annak cseréje indokolt.
A veszprémi kézi válogató technológiája korszerűtlen és nem hatékony (munkaerőhiány, egyéb emberi tényezők). A jelenlegi hulladékmennyiség, továbbá a még kalkulált további növekmény feldolgozása csak gépesítéssel biztosítható.

A válogató és átrakó, hulladékudvarok működtetéséhez szükséges munkagépek (homlokrakodó, kitológémes rakodó) beszerzése, ahol indokolt.

A házhoz menő elkülönítetten gyűjtött hulladék (beleértve zöldhulladékot is) begyűjtéséhez szükséges további edények, konténerek és gyűjtőjárművek beszerzése.

A konténer egyedi azonosítási rendszer kiterjesztése.

A projekt indikátorai:
	Mutató
	Mérték-egység
	Célérték a projekt fizikai befejezésekor

	A keletkezett hulladékokból hasznosítás érdekében előkezelt hulladékok aránya
	%
	56

	Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság száma
	fő
	14 500

	Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya a teljes települési hulladék mennyiségéhez képest
	%
	22

	Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás
	t/év
	2 500

	Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos szemlélet-formálásban aktívan résztvevő lakosság száma
	fő 
	10 000


IV. Projekt státusza:
Kivitelezés

A tervezésre és kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés 2020. január 24-énkerült aláírásra. A szerződés ellenértéke nettó 2 751 800 214 Ft. A ráemelési kérelem 2019.09.30-án került benyújtásra, melyre az igazságügyi szakértő támogató tartalmú szakvéleményt adott ki. A többletigény támogatása a 2020. április 8-án a Magyar Közlönyben megjelent 1141/2020. (IV.8.) Kormány határozat értelmében a Projekt eredeti támogatása nettó 2.599.981.853 Ft-ról nettó 3.321.465.885 Ft-ra lett megnövelve. A megnövelt összegköltségű Támogatási Szerződés 2020.05.15-én hatályba lépett, a tervezés-kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 2020.05.28-án lépett hatályba.
2021.09.20-igelvégzett feladatok: 

Előkészítési Munkaterület Átadás - Átvételi eljárást és Munkaindító kooperációt 2020.06.10-én tartották meg. Társulás részére megküldött előlegbekérő és bankgarancia igazolás 2020.07.24-én IH részére benyújtásra került, ami 2020.07.30-án elfogadásra került.
Kivitelezési feladatok:

•
Ajka hrsz.: 778/14 

•
Bontási irtási és tereprendezési munkák (alkalmatlan talajréteg eltávolítása, burkolat bontás) 

2020.12.14. – 2020.12.15.

•
Hulladékgyűjtő udvar belső építési munkái (földmunkák kivitelezése, ágyazati védőréteg kivitelezése): 2020.12.16. – 2020.12.18. 

•
Csapadékvíz elvezető CS-1 csatorna és felszín alatti szikkasztó medence kivitelezése 2021.05.11-13.
•
Szennyvíz akna lerakása: 2021.05.19.
•
Vízvezeték rendszer szerelése: 2021.05.14.
•


Veszprém hrsz.: 2170

•
Technológiai berendezések helyszínre szállítása 2021.03.20.-2021.03.31.

Zsákfeltépő

Optikai válogató (papír, fólia)

Optikai válogató (3D)

Kompresszor, légtech.

Ballisztikus szeparátor

Szállító szalagok

Bálázógép

•
Technológia gépeinek összeszerelése: 2021.03.20-tól

•
Technológia gépeinek elektromos szerelési munkái: 2021.04.01-től

•
Faláttörés készítése: 2021.04.19-től

•
Csarnok főelosztó kivitelezése: 2021.05.03.

•
Szennyvíz akna lerakása, és szennyvíz vezeték építése: 2021.05.19-2021.06.16.
•
Vízvezeték rendszer szerelése és vízóra akna építése: 2021.05.14-2021.05.26.
•
Kerítés kivitelezés: 2021.05.10-2021.05.13.
•
Szegély építés: 2021.05.25-2021.05.26.
•
Csapadékvíz szikkasztó árok és csapadékvíz elvezető árok építése: 2021.05.26-2021.06.14.
•
Csapadékvíz iszapfogó akna építése: 2021.06.15.
Zalahaláp hrsz.: 010/31

•
Acél szerkezet gyártása leszállítása 2020.12.21.

•
Előkészítő földmunka alkalmatlan talajréteg eltávolítása 2021.03.02 – 2021.03.03.

•
Nagytömegű földmunka 2021.03.02 – 2021.03.03.

•
Ágyazat készítése 2021.03.04 – 2021.03.12.

•
Csurgalék víz tartályok telepítése 2021.03.16 – 2021.03.31.

•
Kerítés építése 2021.03.17 – től

•
Szegély építése 2021.03.18 – 2021.03.31.

•
Csapadékvíz elvezetés és szikkasztóárok építése 2021.04.05-2021.04.30.

•
Alaptestek földmunkája: 2021.04.19-2021.04.23.

•
Fűmagos rézsüvédelem: 2021.04.26-2021.04.30.

•
Tereprendezés: 2021.04.26-2021.04.30.

•
Vasbeton szerelés: 2021.04.30.
•
Bálatároló alapozás vas szerelés: 2021.04.30.
Pápa

•
szennyvízkiváltás: 2021.03.19-2021.03.22.
•
burkolatbontás:2021.03.17-től

•
gyengeáramú kiváltás:2021.03.24-től

•
erősáramú vezetékkiváltás: 2021.04.26-tól

•
alaptestek helyén földkiemelés:2021.03.24-2021.05.31.

Balatonfüred

•
Előkészítő földmunka alkalmatlan talajréteg eltávolítása: 2021.04.07. – 2021.04.07.

•
Nagytömegű földmunka: 2021.04.08 – 2021.04.13.

•
Földmű feltöltés: 2021.04.13 - 2021.04.21.
•
Ágyazat készítése: 2021.04.22 – től
Veszprém

•
rész műszaki-átadás-átvételi eljárás, Veszprém Hulladékkezelő Központ technológia fejlesztése – gépek beszerzése, beépítése – 2021.06.17-én.
A kivitelezés II. ütemére (Királyszentistván) vonatkozó műszaki tartalom kidolgozása, előzetes költségbecslés meghatározása van folyamatban. A II. ütemű kivitelezés megvalósítása csak a pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén tervezett. A szakpolitikai felelős és a koordináló szerv nem emel kifogást a műszaki tartalommal szemben. Ehhez kapcsolódva kértük a Tervezőt a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet szerinti kérelem módosítására műszaki tartalom vonatkozásában. Ezt – az NHKV Zrt. felé történő benyújtást megelőzően – megküldtük jóváhagyásra a Végső Kedvezményezett felé is. Kérelem elektronikusan 2021.03.04-én NHKV részére benyújtásra került. A szakembercsere bejelentés miatt szerződésmódosítás volt szükséges, melyet a Közbeszerzési Szaktanácsadó előkészített. Társulás ellenőrizte, vállalkozó részére megküldve ellenőrzésre. A vállalkozó észrevételeivel módosításra került a szerződéstervezet, mely jóváhagyásra került vállalkozó által. KFF ex ante ellenőrzés 2020.09.21-én megindításra került. A KFF 2021.04.21-én jóváhagyta, a szerződésmódosítás 2021.06.21-én került aláírásra.
A kivitelezési szerződés EPTK-ba feltöltésénél az Irányító Hatóság hiánypótlást írt ki. Az összeállított hiánypótlást csak feltételesen fogadták el, mert az MT-t összhangba kell hozni a kivitelezési szerződésben megkötött műszaki tartalommal.
Ebbe az MT módosításba kell belevenni az edényzetekre és egyéb gépekre vonatkozó módosítást is, ami a hulladék-udvarok és Királyszentistvánra tervezett edényzetére és gépekre vonatkozik. 
A69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet szerinti Kérelem elfogadása NHKV részéről megtörtént, a megfelelőségről szóló határozatot 2021.03.23-án megküldte.
Benyújtásra és elfogadásra került az 1., 2., 3., 4., 5., 6. és a 7.sz. részszámla. A  megvalósítási helyszínek pontosítását a kivitelezési szerződés és a korábban elfogadott MT-vel összhangban az IH elfogadta és jóváhagyta.
Műszaki készültségi fok: 51,87%

Eszközbeszerzés
Járművek: A gyűjtő- és szállítójárművek beszerzésére irányuló szerződés a Seres Kft-vel 2018.05.23-án aláírásra került. A szerződés ellenértéke nettó 383 200 000 Ft.
A járművek (összesen 9 db) 2018.12.06-ig szerződésszerűen leszállításra kerültek, elszámolásuk megtörtént. A szerződésben foglalt szállítási kötelezettségek teljesültek.
Edényzetek:
A műszaki tartalom véglegesítése megtörtént. Társulás a jóváhagyását 2021.06.07-én megküldte az NFP részére. Az indikatív ajánlatok kiértékelése és az új eljárás megindításához szükséges minőségbiztosítás előreláthatólag 2021.09.30-ig megindításra kerül.
Egyéb gépek
A műszaki tartalom véglegesítése, az indikatív ajánlatok kiértékelése és az új eljárás megindításához szükséges minőségbiztosítás előreláthatólag 2021.09.30-ig megindításra kerül.
Műszaki ellenőr

A műszaki ellenőri tevékenység ellátására irányuló megbízási szerződés 2019.05.28-án került megkötésre az NFP és a Septaria Mérnökiroda Kft. között, nettó 11.540.000 Ft értékben.
A projekt keretében az NFP által biztosított FIDIC Mérnök Pótáné Bujáki Zsuzsanna. 
Műszaki szakértő

Az eszközbeszerzések műszaki szakértői tevékenységeinek ellátására irányuló szerződés 2018.03.22-én került megkötésre az NFP és az A-Z Consulting Kft. között. A szerződés 2018.05.15-én lépett hatályba. A leszállított gyűjtő- és szállítójárművek szakértői vizsgálata 2018.12.06-án teljesült.
PR és nyilvánosság

A PR és tájékoztatási feladatok teljes körű ellátására irányuló megbízási szerződés 2017.11.02-án került megkötésre az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás és a Medius Bt. között. A szerződés a felek aláírásának napján 2017.11.02-án lépett hatályba. A szerződés ellenértéke nettó 14.100.000 Ft.
A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök a következők.

· Kommunikációs (cselekvési) terv készítése

· Nyomtatott tájékoztatók készítése és lakossági terjesztése

· A kedvezményezett internetes honlapján projekt-aloldal létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése

· Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 

· Sajtónyilvános projektnyitó rendezvény szervezése 

· A beruházás helyszínén "B" típusú tábla kihelyezése

· Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan (2 alkalommal)

· Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

· Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése

· Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése 

· Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése

· TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal

· A beruházás helyszínén "D" típusú tábla kihelyezése
2021.09.20-ig elvégzett feladatok:

· A Kommunikációs (cselekvési) terv elkészítésre került, melyet az Irányító Hatóság 2017.01.17-én fogadott el. 
· A sajtónyilvános projektnyitó rendezvény 2018.02.14-én került megrendezésre Veszprémben.

· A beruházás helyszínein (Királyszentistván, 017/20 hrsz.; Veszprém Kistó u. 8.; Ajka Szent István u. 1.; Ajka átrakó Úrkúti út 039 hrsz; Tapolca, Zalahaláp 010/31 hrsz.; Balatonfüred komposztáló telep 087/1 hrsz; Pápa Szabó D. út. 6918 hrsz.) kihelyezésre kerültek a "B" típusú táblák 2018.03.20-ig.
Ezúton jelezzük, hogy a Végső Kedvezményezettek a projektről információkat találnak az NFP Nonprofit Kft. honlapján (http://projektek.nfp.hu/map), valamint az androidos telefonkészülékek esetében a Play Áruházban elérhető „NFP Projektek” című applikáció letöltésével és használatával is, melyek adattartalma folyamatosan frissül.
Szemléletformálás
A szemléletformálásra vonatkozó eljárás dokumentációja a Közbeszerzési Tanácsadó általi véglegesítés alatt áll. Az NFP Nonprofit Kft. a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányhatározati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint eljárva, több egyeztetést követően, megküldte a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) részére a 2019. évben indítandó, kötelező PR tevékenység, és szemléletformálás biztosítására irányuló eljárásokat rögzítő tervét, illetve az egyes eljárások tervezett műszaki tartalmát. Az NKOH döntéséről szóló értesítés 2020.01.20-án a központi felületükön keresztül megérkezett. Döntésük, hogy az eljárás saját hatáskörben kívánják lefolytatni. További teendőkről még várja az NKOH tájékoztatását az NFP.
