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Czaun Janos: Szavazast kér a hatarozati Javaslatrol
15/2013(VI1.07.) EBRSZHK-TT hatarozat

Az Eszak-Balatoni Terseg Regiondlis Telepllési Szildrdhulladék Kezelési Onkormanyzati
Tarsulds Tandcsa elfogadja a 2013. janius 07-i tandcstlilés napirendi pontjait.
Hatéridd: azonnal
Felelés: Czaun Janos Tarsulasi Eindk
A Szavazas eredménye:

Igen: 4 Nem: ' 0 Tartozkodas: 0
A hatérozat egyhangulag elfogadva

1. Beszamold projektek elérehaladasarél

a) KA-s projekt
Helyreallitas:
® A technolégia pdétldsara és feﬂesztesere 2012. december 10-én megkotott
szerz8dés modositdsat a PROFI-BAGGER EpitSipari, Gépkereskedelmi Kft. aprilis 2-an kelt
Jelzesere tekintettel el8készitettiik és az EMIR-ben régzitettiik. A KSZ és a KFF altal még
jova nem hagyott szerz6désmodositdst kdvetden a teUesrtes: hataridé 2013. janius 7. A
technolégia szallitéja majus 23-an jelezte, hogy 2013. majus 30 -an a technologla készen
all az dtadads-atvételi eljards megkezdésére.




o A kezelbcsarnok hasznalatba veteh engedelyeze«;x eIJarasat a Veszprém Megyei
Korményhivatal Veszprémi Jardsi FEpitésiigyi és Orbkségvédelmi  Hivataldnal
meginditottuk. Az eljarésban szakhatésdgként koézrem(ikéd6 Veszprém Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag 2013. junius 5-én tart helyszini szemlét. Az épitésiigyi
hivatal altal lefolytatandé helyszini szemle id8pontja: 2013. janius 7.

Uzemeltetés: a Kozép-dunantGli Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Viziigyi FeliigyelGség az Egységes Kornyezethaszndlatai Fngedélynek az Gj technoldgia
lizemeltetésehez szlikséges maodositasat 2013. majus 31-én kiadta. A Iétesitményben az
lizemeltetés junius 1-t6l a kiadott engedély alapjan folyik.

b) KEOP-1.1.1/B

A kozbeszerzési eljarasok lezérdsa, folytatdasa és a megkotott szerzédések szerinti
teljesités jellemezte az elmilt idészakot.

Eszkdzbeszerzés I1: ,Szdliitdsi szerz6dés keretében az Fszak-Balatoni Térség
Regiondlis Telepllési Szilardhulladék- k@ze/ef;/ Rendszer Fejlesztése - Eszkézbeszerzés —
LLargyl kdzbeszerzési eljardsban:

1. rész: Szelektiv hulladékgy(jté edények

Az eljaras nyertese: ESE Kft. (1122 %udap@st Vamsmajor at 12-14, )

A szerzOdéskotés id6pontja 2013. marcius. 12. Teljesitési hataridd: 2013. junius 2. A
szallitdsi ltemterv szerint az edények leszallitasa majus 31-ig megtdrtént, Tapolcan a 20
db sziget elkészilt, mdiszaki atadasa majus 29-én megtdriént. A Veszprémben
megépitendé szigetek helyszineinek kijeldlése, véglegesitése (a belvaros rehabiliticid, a
szocialis rehabilitacid érintettség miatt és kézmlegyeztetések elhiizddasa miatt) hosszi
id6t vett igénybe, igy a kozltkezelSi hozzéjaruldsi kérelmet majus 15-én tudtuk
benyujtani a véroslizemeltetési irodara. A k&zGtkezel6i hozzajarulast még nem kaptuk
meg gy a vallalkozé a munkalatokat nem tudta megkezdeni. A sziikséges
szerz6désmodositast elékészitettik, a teljesitési hataridét akkor tudjuk véglegesiteni, ha
a munkaterilet vallalkozonak &t tudjuk adni. A teljesités varhatéan tlinydlik a
projektzarasi hataridon, ezért annak modositasat is kezdeményeztiik,

2. rész: Lakossagi hulladékgy(ijtd edények

Az eliaras nyertese: ESE Kft. (1122 Budapest, Varosmajor Gt 12-14.)

A szerz6déskdtés idbpontja 2013, marcius. 12. Teljesitési hataridé: 2013. junius 2. A
szallitdsi Utemterv szerint az edények szallitasa megtortént.

Tudatformalas: A PR/tudatformalas kampany és a komposztlada kiosztasa a teljesitési
hatdridére (2013. majus 2.) lezédrult., A zardjelentés elfogadasa utdn a végszamia
benyUjtasra kerdl. :

Onerdé biztositéasa: Nincs elbrelépés, a még szikséges onerbre (71.422.382,~ Ft.)
tamogatasi igény benyljtasara az EMIR felllet tovabbra sem ad lehetdséget. A problémat
azonnal jeleztik a KS8Z felé, azonban megoldds ez iddig nem sziletett. Ennek
kévetkeztében egy jogszabaly altal nydjtott lehetfséggel tobb, mint egy hdnapja nem
tudunk élni. Majus 23-an levélben fordultunk a Nemzeti Kdrnyezetvédelmi és Energia
Kézpont Nonprofit Kft. (KSZ) Ggyvezetbiéhez. A levélben leirtuk, hogy mire a technikai
akadaly elhdrul és az Onerd Alap igénylés benyljtdsdnak feltétele szdmunkra is
megteremtddik, eléfordulhat, hogy a biztositott keretsszeg Osszeg elfogy (kildnos
tekintettel arra, hogy idékézben nem csak a harminc napon belll benydjtandd szamlak
erejéig, hanem egész évre igényelhetd tdmogatas), igy nem csak atmenetileg, hanem
véglegesen is hatranyba kerlliink.

Az akadaly elhdrulasa utdn az igénylés benyujtdsat koévetden a dontési folyamat és
Tamogatd Okirat elékészitése is idét igenyel, ezért eldére lathatd, hogy a hamarosan
benyujtandé szamlak tekintetében - mivel az azokhoz sziikséges 6nerdt sajatforrasbdl
nem tudjuk finanszirozni ~ fizetési késedelembe eslink.

Tovabbi aggodalomra ad okot a Térsuldsnak a projektzarasi hataridé (2013. junius 17.)
kozelsége. Amennyiben az akadaly nem hdrul el és Oneré Alap tamogatdsi igényt nem
tudunk benyUijtani a még hatralév kifizetéseket nem tudjuk a projektzérasi hataridére
teljesiten.




Kértik tigyvezetd Gr kdzbenjardsét, intézkedését annak érdekeben, hogy a fent leirtak
miatt a Tarsulds ne keruljon véglegesen hatranyos heiyze‘cbe
¢) Rekultivacié
Rekultivacio
Osszefoglalé a projekt elérehaladasardl
Elérehaladéas
Kivitelezés
A kivitelez8 dltal a projekt keretében teljesitendé feladatok
- Tervezési és dokumentalasi feladatok
- A rekultiviciés tevékenységek elbkészits és kapcsoldds feladatai
- Rekultivéciés tevékenység végrehajtasa
Tervezési és dokumentalasi feladatok
Balatonfiiredi, pépasalamoni, pdpai, devecseri, balatonrendesi hulladéklerakd
engedélymaodositas kezdeményezése a kdrnyezetvédelmi hatosagnal,
A rekultivdcids tevékenységek elbkészitd és kapcsolédd feladatok.
Ingatlanhatarok, rekultivicios végidom sarokpontjainak kitlizése, magassadi
meghatérozas ’
Ezen feladat keretében a geodéziai felmérésekre valamennyi leraké esetében
sor keriilt.

Rekultivacios tevékenység vegreha]tasa

2013.majus:

LOT1 . |

Apdcatorna: Egyszer(isitett rétegrend elkészilt, flvesités, fasitds befejez8détt,
Megvaldsuldsi Dokumentéacié készitése folyamatban van.

Csabrendek: Teljes rétegrend elkészilt, flvesités, rézslvédelem befejezédott,
Megvaldsulasi Dokumentdcié készitése folyamatban van,

Dabrony: Egyszeriisitett rétegrend javitasa sziikséges

Déaka: Egyszerlsitett rétegrend javitdsa szlikséges

Gyepikajdn: Felszémolds megtdrtént, cserjésités van folyamatban.

Hosztdt: Egyszer(sitett rétegrend  elkészilt, flvesités, rézslvédelem befejez6dott,
Megvaldsuldsi Dokumentacié készitése folyamatban van.

Képtalanfa: Egyszer(sitett rétegrend, rézs(ivédelem kialakitdsa folyamatban,.

Kiscs@sz: Felszdmolas megtértént, a terilet vizboritottsdga miatt a teru!etl rekultivacio
munkai vannak vissza, jelenleg munkavégzés nem torténik.

Nagyalésony: Nem kezd&dott meg a tevékenység. A leraké felszamoldsra kerdil, a fmom
frakcid a papai hulladéklerakdra keriil beszallitdsra, miutéan a depoétest kialakitdsra kerdil.
Nagypirit:  Teljes rétegrend  elkészilt, flvesités, . rézslivédelem  befejezddott,
Megvaldsuldsi Dokumentacid készitése folyamatban van.

Nemeshany: Az egyszer(isitett rétegrend kialakitasa megtértént, a terllet vizboritottsaga
miatt a teriileti rekultivacio, rézs(ivédelem, fuvesités munkai vannak vissza, jelenleg
munkavégzés nem torténik.
Nyérdd: Teljes rétegrend keril kialakitasra, jelenleg a szigeteld réteg kialakitasa torténik.

Pépa: Hulladéktest kialakitdsa van folyamatban. A tényleges hulladék mennyiség a
tapasztalatok szerint meghaladja a terv szerinti mennyiséget, amely elhelyezést igényel.
A Kivitelezé javaslatot tett a hulladéktest javasolt mddositdsara. A javaslat 2013. majus
31-ig benyujtésra keriilt a Megrendel§ és a Mérndk részére. Engedély modositasa
folyamatban. A gézgy(jjt()' és faklydzd rendszer tekintetében az engedélyeket a Kivitelezd
2013. julius végéig tervezi beszerezni.

Pépasalamon: Felszamolds még nem kezd8d6tt meg, rekultivéciés engedély médositasa
szikséges, amely folyamatban van.




Szentimrefalva: Felszamolds megtértént, a teriilet vizboritottsdga miatt a terileti o
rekultivacid munkai vannak vissza, jelenleg munkavégzés nem torténik.

Ukk: Teljes rétegrend kialakitdsa folyamatban, a beszéllitott komposzt miatt lakossagi
bejelentés tortént, a kivitelezd intézkedett a komposzt beszantasérol. '
Veszprémgalsa: Egyszer(sitett rétegrend kialakitdsa megtértént, humuszréteg javitdsa
sziikséges a csapadékos id6jards miatt.

Zalameggyes: Felszamolds megtortént, a teriilet vizboritottsdga miatt a terileti

rekultivacido munkai vannak vissza, jelenleg munkavégzés nem térténik.

jelenleg munkavégzés nem térténik.
L.OT2

kutak elkeszultek.

Balatonalmadi: A teljes rétegrend( depdtest kialakitdsa jelenleg sziinetel. A Vallalkozé a
helyszini munkavégzés soran azt tapasztalta, hogy a rostalasi tevékenység soradn a
tervt6l lényegesen elmaradt a kinyerhet6 finom frakcié ardnya. Ezen tapasztalatok
alapjan - a varhaté megmozgatandé hulladék mennyiségre és a tevékenység idSigényére
tekintettel - a Vdllalkozd kezdeményezte a rostdldsi tevékenység elhagydsat. A
vonatkozé szabvanyok alapjan. a Mérndk javasolta vizsgdlatok elvégzését és azok
eredménye alapjan dont a rekultivaciés munkélatok folytatdsarol.

Vizsgalati eredmények beaddsra kerlltek a Mérndk és Megrendeld részére.
Vélemeényezese folyamatban van.,

Balatonfired: (Atmeneti zaré reteg) Rostalds, depdtest kialakitdsa, engedélymddositdsa
folyamatban. A rostélasi tevékenység a hulladéktest terlletének csékkenését
eredményezi (ez a Szolgaltaté széamara is eldnyds), amely valtozast a Mérndk altal is
megfelelének tartott megoldassal kell kezelni, amelyhez Felligyeléségi egyeztetés
szilkseéges. A gazgy(ijté és faklydzd rendszer tekintetében az engedélyeket a Kivitelezd
2013. julius végeéig tervezi beszerezni.

Balatonrendes: Atmeneti zard réteg. A kivitelezo felvonult a lerakéra, terllet el6készitési
munkéak folynak. Figyel§ kutakkal kapcsolatos egyeztetés folyamatban van a
kérnyezetvédeimi hatdésagon.

van folyamatba.
FelsG0rs: Teljes rétegrend kialakitdsa, cserjésités megtortént, Megvalosulasi
Dokumentacié készitése folyamatban van.

Lovas: Felszamolas megtortént, flvesités elkészilt, Megvaldsulasi Dokumentaciod
készitése folyamatban van. '
Magyarpolany: Teljes rétegrend elkészilt, flivesités, rézslivédelem befejezédétt, melynek
a csapadékos idGjaras miatt javitdsa sziikséges.

munkatarsaival vald egyeztetés tortént. A nemzeti park altal szikségesnek tartott
fakivagasi feladatot a nemzeti park sajat hatdskérben elvégezte. a teljes rétegrendl
hulladéktest kialakitasa folyamatban van, ,
Nosziop: Felszamolas megtértént, terlleti  rekultivécidé a  vizboritottsag miatt
felfliggesztésre kerilt.

Somldvecse: Felszamolds megtértént, flvesités elkészilt. Megvaldsulasi Dokumentdciod
leadasra keriilt, a Mérndk és a Meghizo részére, elfogadasa folyamatban van.

Tapolca: A hulladek athalmozasi tevékenység kb. 60 %-on all, illetve a rostalas
folyamatban van. A kirostalhatd stabilizélt biohulladék ardnya egyes részeken nagyon
alacsony, ezeken c¢sak athalmozasi tevékenység végzése célszer(l. A hulladéktest
méretének megndvekedéset jelezte a kivitelezd, a tervben foglaltakhoz képest. A




Kivitelez8 javaslatot tett a hulladéktest javasolt médositdsara. A javaslat 2013. majus
31-ig benylijtasra kerlilt.a Megrendel$ és a Mérndk részére. Elbiralasa folyamatban van.
A kdézmlivekre vonatozé egyeztetési feladatok elvégzése szitkséges az lizemeltetGvel. A
gazgyu3to és faklydzé rendszer teklnteteben az engedélyeket a Kivitelez6 2013, jdlius
végéig tervezi beszerezni.

Osszefoglalva:

A 2013. mércius 31-i allapot szerint a LOT 1 késziiltségi szintje 45%-0s a LOT 2
pedig 22%.

Nagyaldsony, Papasalamon és Kapolcs lerakdinadl a munkavégzés még nem kezd8détt
meg.

A kivitelez6 nyilatkozata alapjan Somlovecse, Fels6ors, Lovas, Nagypirit, Apacatorna,
Hosztot, Csabrendek lerakdok munkélatai befejezddtek, a dokumentéciok 6sszeallitdsa
folyamatban van. Készre jelentés a Megvalosuldsi Dokumentaciok elfogaddsat kévetben
torténhet. A miszaki atadds -atvétel varhato idépontja 2013.juliusban varhatd a fenti
lerakék esetén.

Az aktualizdlt Gtemterv szerint 2014-ben a kivitelezés befejezésre kerll.

Kételezd tajékoziatas: :
Az aldbbi telepiiléseken kerilt sor kodrnyezetvédelmi tajékoztatdsra a rendezvény
részekeént.

Balatonalmadi | majus 1. (szerda) - Majélis

Papa majus 12. (vasarnap) ~ Civil majalis
Balatonfiired | majus 26. (vasarnap) - Gyereknap

Devecser majus 31. (péntek) ~ Gyereknap az iskolaban

Tapolcadn 2013. junius 7-9-ig a Tapolcai Tavasz rendezvény keretében kerill sor a
tajékoztato rendezvenyre

Egyéb

2013. majus: A kivitelezdi 2. negyedéves jelentése elfogaddsra keriilt. A Mérnok is
elkészitette a 2. negyedéves jelentéseét.

2013. majus 7-én status ellendrzésre kerllt sor a projekt el6rehaladasaval kapcsolatban,
hidnyossagokat az ellendrzés nem tért fel. Osszességében megaliapnta&a kertlt, hogy a
projekt a tervezett befejezéshez képest el6rehaladottabb.

2. Hitelfelvétel / Bérleti dij engedményezése

A hitelfelvétel Ugyében az EBH Kft. altal meginditott hlrdetmeny nélkili targyalasos
kdzbeszerzési eljarasban az egyeduli ajanlattevé Kinizsi Bank Zrt. altal kért feltételeket a
szolgaltatoknak nem sikerllt teljes korden teljesitenilik, igy a hitelszerzddés a mai napig
nem jott létre. Az EBH Kft. felvette a kapcsolatot a Nyugat Pannon Regionalis Feﬂesztem
Zrt.~vel, a projekt finanszirozasrél, azonban ez ldalg meg ott sem sziiletett dontés. Igy a
Tarsulas altal kért bérleti dij elbleg a Tarsulds részére még nem kerllt atadésra. A fentiek
miatt a mechanikai kezelStechnolégia szallitdjanak aprilis 18-an esedékes részszamlajat
még nem tudtuk kifizetni. A majus végi teljesitést kovetden tovabbi szadmldk beérkezése
varhaté, aminek kifizetéséhez sziikséges a bérleti dij eldleg. Mivel projektek zardsaéhoz a
beérkezdé szamldk kifizetése elengedhetetlen, a Tarsulds a Leszamitolohaz Zrt-vel kezdett
targyaldsokat az AFA finanszirozashoz hasonld finanszirozasi konstrukcié el6készitésérdl,
Az egyeztetések soran kialakitott keretszerzGdés tervezetét— aminek véglegesitését a
Tarsulds koényvvizsgadldja, jogi szakértdje és Veszprém MIV PH Pénzlgyi iroda
munkatarsai altal megfogalmazottak szerint, azok jovahagyasdval végeztink el - az
eléterjesztéshez 1. sz. mellékletként csatoltuk. Az aladirdshoz a Térsuldsi Tandcs
felhatalmazdsa sziikséges. Ezért javasoljuk, hogy a Tarsulasi Tandcs hatalmazza fel a
Tarsulds elndkét, hogy a csatolt keretszerzodest aldirja és az ahhoz kapcsolddd
jognyilatkozatokat megtegye.

Czaun Janos: Szavazast kér a hatarozati javaslatrol:




16/2013(VI.07.) EBRSZHK-TT hatarozat

Az Eszak-Balatoni Térség Regiondlis Telepiilési Szilardhulladék Kezelési Onkormanyzati
Tarsulasi Tandcsa fethatalmazza a Tarsulds elndkét, hogy a Leszamitoldhdz Pénziigyi
Szolgdltaté Zrt.-vel az (1. sz. mellékletként csatolva) bérleti dij engedményezését
tartalmazé Faktoring keretszerzddéshez kapcsolodd megallapodasokat, szerzddéseket
alairja, valamint a faktorallashoz szlikséges jognyilatkozatokat megtegye.

Hatariddé: 2013. junius 15.
Felelés: Czaun Janos Tarsulasi EInék
A Szavazéas eredménye:

Igen: 4 Nem: 0 Tartozkodas: 0
A hatérozat egyhangtlag elfogadva

3. Leszamitoléhaz Zrt-vel kotott AFA finanszirozési szerzédés moédositasa Gj
igény benyiijtasara

A fenti finanszirozdsi konstrukcié miatt a Tarsuldsnak a 2013. majus havi Afa
(145.000.000,-Ft) finanszirozasahoz ismételten igénybe kell vennie a Leszamitolhaz Zrt.
altal nydjtott szolgaltatasokat (kamatkiadasok 3 hoénapra maximum: 10.000.000 Ft),
ehhez sziitkséges a Tarsulas altal 2013. februar 8-an megkdotstt faktoring keretszerzodés
moédositdsa. A szerzddésmodositas tervezetét (2. sz. mellékletként csatolva) a Tarsulas
kényvvizsgaldja, jogi szakértGje és Veszprém MIV PH Pénzigyi Iroda munkatarsai
jévahagytak. A szerzOdésmoddositas aldirdshoz a Tarsuldasi Tanacs felhatalmazasa
szlikséges. Ezért javasoljuk, hogy a Tarsulasi Tanacs hatalmazza fel a Tarsulas elndkét,
hogy a csatolt szerzddésmodositast aldirja és az ahhoz kapcsoldédd jognyilatkozatokat
megtegye.

Czaun Janos: Szavazast ker a hatarozati javaslatrol: _
17/2013(VI1.07.) EBRSZHK-TT hatarozat

Az Eszak-Balatoni Térség Regiondlis Teleplilési Szildrdhulladék Kezelési Onkorményzati
Tarsuldsi Tanacsa felhatalmazza a Tarsulas elndkét, hogy a lLeszédmitoldhdz Pénzligyi
Szolgéltatd Zrt.-vel az (2. sz. mellékletként csatolva) AFA finanszirozashoz kapcsolddéd
Faktoring keretszerzédés 1. sz. modositdsdahoz kapcsolddd megallapodasokat,
szerzddéseket aldirja, valamint a faktorallashoz szlikséges jognyilatkozatokat megtegye.

Hataridd: 2013. junius 15.
Felelés: Czaun Janos Tarsulasi Elnck

A Szavazas eredménye:
Igen: 4 Nem: 0 Tartézkodas: 0
A hatdrozat egyhangulag elfogadva

4. 2013. évi Bérleti dij megallapitasa :

A 2009. november 12-én aldirt Kozszolgdltatoi SzerzOodés rendelkezése szerint a
Kézszolgaltatd kételes a Megrendel$ részére az Uzemeltetésre dtadott eszkdzdk
Uzemeltetéséért bérleti dijat fizetni. A dij fizetése évente egy alkalommal, targyév
oktéber 31-ig utdlag esedékes. 2013-ben a hulladékgazdélkodasi rendszer (zemszer(
miikédése telies egészében nem kezd8détt meg, a megdllapitott teljes évi bérleti dij
beszedése nem megalapozott. A 2013-ra vonatkozé bérleti dijat az lzemeltetésre dtadott
eszkdzdk és az dtadds idejének figyelembe vételével célszer(l megallapitani. Ezek alapjan
az &tadott létesitményekért 2013. évre jéré bérleti dijat nettd 434.091.000 Ft +
117.204.570,- Ft AFA, azaz brutté 551.295.570,- Ft. AFA. Gsszegben javaslom
megallapitani, amelyrél a Bérbeaddként a Tarsulds Uzemeltetd EBH Kft, részére oktober
31-i fizetési hataridovel szamlat allit ki.

Czaun Janos: Szavazast kér a hatdrozati javaslatrol:

18/72013(VI.07.) EBRSZHK-TT hatarozat
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Az Eszak-Balatoni Térség Regionalis Telepiilési Szildrdhulladék Kezelési Onkorményzati
Tarsulds Tanacsa a Kozszolgaltatdsi Szerzédés szerint a Kbzszolgaltatd altal, az atadott
eszkozokért fizetendé 2013, évre vonatkozé bérleti dijat netté 434.091.000 Ft +
117.204.570,- Ft AFA, azaz brutté 551.295.570,- Ft. értékben allapitja meg.

. A Tarsuldsi Tandcs felhatalmazza a Tarsulas Elnokét, hogy a széamla kibocsatasarol
gondoskodjon.

Hataridd: 2013, junius 15.
Felelés: Czaun Janos Tarsulasi EInok
A Szavazas eredménye:

Igen: 3 Nem: 0 Tartézkodés: 1
A hatarozat Papa tartézkodasa mellett elfogadva

5. Tajékoztatas Afa visszaigényléssel kapcsolatos NAV ellendrzésrél

Az addzas rendjérdl szo6ld 2003. évi XCIL. térvény 87 § (1) bekezdés a.) pontja, valamint
106 § (1)-(2) bekezdese alapjan a Nemzeti Ado és Vamhivatal részérdl a Tarsuldsnal a
2013. februdr havi AFA bevallds utblagos, pénzosszeg kiutaldsa elStti ellendrzés
lefolytatdsara kerilt sor. A Tarsulas részérdl addzasba bedllitott 459.828 eFt esetében a
hatdsag 433.206 eFt visszaigényelhetd adét jogosnak itélte, ezzel egyidejlleg 26.622 eFt
esetében adokiilonbozetet allapitott meg. A nevezett Osszeg Polyduct Zrt-tél beszerzett
10.000 db 400 | komposztaléedények AFA tartalmat jelenti. Ennek kdvetkezményeként a
hatésdg addbirsagot éallapithat meg az ART 171 § (1) bekezdése alapjén, ami az
adohiany 50 %-a lehet (ebben az esetben 13.311 e Ft). A Térsulds az (igy komplexitasa
miatt felvette egy addszakértdvel a kapcsolatot és vele egyuttmikodve 15 napon belili
észrevételeit megteszi a hatdsag felé.

Ezzel egy idében a Nemzeti Adé és Vamhivatal 2013.maércius hénap AFA bevallasara
vonatkozdan is lndltott ellenérzest. A hatdosag addeltérést érinté megaéllapitést nem tett
és 126.259 eFt AFA kiutalasat kezdeményezte.

6. 2013. évi Koltségvetés mobdositas

A 2013-as 2. szamu = koltségvetés modositasat indokolja, a koltségv etés
Osszedllitasakor tervezett projektfinanszirozasi modell valtozasa.

Czaun Janos: Szavazast kér a hatarozati Javaslatrol
19/2013(VI1I.07.) EBRSZHK-TT hatarozat

Eszak-Balatoni Térség Regionalis Telepiilési Szilardhulladék Kezelési Onkormanyzati
Tarsuldsi Tandcsa az &llamhaztartdsrol szold 2011, évi CXCV. tbrvény 24.§-a, az
-allamhaztartasrol  szOld  toérvény  végrehajtasardl  szold 36872011, (XI1.31.)
Korményrendelet valamint Magyarorszag 2013. évi k(’jzponti kéitségvetéséréi sz0616
2012. évi CCIV. térvény elbirdsai alapjan a Tarsulas 2013. évi koltsegveteserol és annak
vegrehajtasanak szabalyairdl az aldbbi hatarozatot hozza.

i. FEJEZET
1. A koltségvetés bevételeinek és kiadasainak féosszege
1.8

1. Eszak-Balatoni Térség Regiondlis Telepilési Szilardhulladék Kezelési Gnkormanyzati
Tarsulasi Tandcsa a koltségvetési kiaddsok f60sszegét 7.464.611 e Fi-ban allapitja
meg. ; ‘ |

2. Eszak-Balatoni Térség Regiondlis Telepiilési Szilardhulladék Kezelési Onkorméanyzati
Tarsuladsi Tanacsa /1/ bekezdésben meghatédrozott kiaddsok forrdsdul a kéltségvetés
bevételének f66sszegét 7.464.611 e Ft-ban allapitja meg.

3. Eszak-Balatoni Térség Regiondlis Telepllési Szildrdhulladék Kezelési Onkormanyzati
Tarsulasi Tanacsa a koltségvetési hidny Osszegét 174.395 e Fi-ban allapitja meg.



4, Eszak-Balatoni Térség Regiondlis Telepllési Szildrdhulladék Kezelési Onkormanyzati

Tarsuldsi Tanacsa a koltségvetési hiany belsé finanszirozasara:

pénzmaradvanyt vesz igénybe.

5. A Tarsulds év koézbeni folyamatos fizetéképességének - biztositasa

174.395 e Ft

kiiis6

finanszirozésu likvid hitel felvétel Gtjan térténhet legfeljebb 470.000 e Ft értékben.

2. §

1. A 1. § /2/ bekezdésében megallapitott koltségvetési bevételi f66sszegnek cimek,

alcimek, jogcim-csoportok szerinti  részletezését a 3. melléklet

tartalmazza.

1. munkalapja

2. A Térsulds a részletezett bevételeit a 3. melléklet 3. munkalapja tartalmazza.

Miikodési koltségvetési bevételek

Kapott tdAmogatasok

MUkodési céll tamogatas allamhaztartason beliilrdl

Kozhatalmi bevételek

Intézményi mikddési bevételek

Mikodési céld atvett pénzeszkézok

Kolcsonok (kapott kdlesdndk, nyljtott kélcséndk visszatérillése)

El6z6 évi eléiranyzat maradvany,
alaptevékenység ellatasara torténd miikodési céli igénybevétele

Felhalmozasi kbltségvetési bevételek

 Felhalmozasi bevétel

Felhalmozasi cél( tamogatds dllamhéztartdson belllrol
Felhalmozasi céll pénzeszkszatvétel dllamhaztartdson kivilrl
Felhalmozasi cél( kolesdnok visszatérilése

Felhalmozasi céli atvett pénzeszkdz

Felhalmozasi célii pénzmaradvany igénybevétele

3. 8

pénzmaradvany

224.783 e Ft
OeFt

OefFt

OeFt
224,783 e Ft
Oelt

OeFt

kO e Ft

7.065.433. e Ft
1.193.246 ¢ Ft
5.865.877 e Ft

Oetft

OefFt

6.310 e Ft
174,395 e Ft

1. Az 1. § /1/ bekezdésében megallapitott kéltségvetési kiadési féGsszegnek cimek,

alcimek, jogcim-csoportok szerinti részletezését a 3. melléklet 2.

tartalmazza.

munkalapja

2. A Tarsulds a részletezett kiadasait kiemelt elSirdnyzatonkénti bontdsban a 3.

mellékiet 4. munkalapja tartalmazza.

Mikddési kiltségvetési kiadasok

Személyi juttatésok

Munkaadékat terheld jarulékok és szociadlis hozzajarulasi add
Dologi kiadésok

Egyéb mikodési kiadas

Ellatottak pénzbeli juttatdsa

Tervezett el6z6 évi maradvany

- Felhalmozasi kisltségvetési kiadasok

224.783 e Ft
10.919 e Ft

3.777 e Ft
210.087e Ft
OeFt

OeFt

, OefFt
7.239.828e Ft




Felijitasi kiadasok OefFt

Intézményi beruhazési kiadasok 7.166.808 e Ft
Egyéb felhalmozasi kiadasok : ; 73.020 e Ft
Lakastdmogatas és lakasépités kiadasai OeFt
Tamogatasi kélcsdndk nyGjtasa,torlesziése - DeFt
Tartalékok (altaldnos és céltartalék) Oe Ft
Céltartalék eszkdzok potldsara Qe Ft
Altaldnos Tartalék A Oe Ft

3. A Tarsulds altal meghatdrozott tébb éves kihatdssal jaro feladatok eldiranyzatait
éves bontdsban a 3. melléklet 5. munkalapja tartalmazza.

4. A Térsulas altal meghatdrozott beruhdzasi kiadasok elSirdnyzatait éves bontasban a
3. melléklet 6. munkalapja tartalmazza. -

5. A Tarsulds Osszesitett bevételi és kiadasi elSirdnyzatait kiemelt elGirdnyzatonkénti
bontasban a 3. melléklet 7. munkalapja tartalmazza.

6. A Tarsulds létszamadatait 3. melléklet 8. munkalapja tartalmazza.

7. A Tarsulds Eurdpai Unid altal tdmogatott beruhdzésok kiadasairdl és forrasairdl
kimutatast a 3. melléklet 9. munkalapja tartalmazza.

8. A Tarsulds el6z8 években hasznalt formaban a koéltségvetést a 3. melléklet 10
" munkalapja tartalmazza. ,

9. A Térsulds hiteltérlesztésének, hitelédllomanyanak és egyeb kételezettségeinek
alakuldsat a 3. melléklet 11. munkalapja tartalmazza

10. A Magyarorszag gazdasdgi stabilitdsarél sz6lé 2012, évi CXCIV. térvény 10. § (3)
bekezdése altal elbirt hitelfelvételi korlat bemutatasat 3. melléklet 12. munkalapja
tartalmazza. '

11. Eurdpai Unids forrasbol finanszirozott tdmogatdssal megvaldsulé programok,
projektek kiadasai és bevételei az Avr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak
megfelelden 3. melléklet 13. munkalapjdban kertlnek kimutatésra.

12. A Tarsulds feladatait és egyéb kotelezettségek kiadasait 2013. évre 3. melléklet 14,
munkalapja tartalmazza. |
IL. FEIEZET
Altalanos és céltartalék
4.§

1. Az évkozi tobbletigények, valamint elmaradott bevételek pétlasara a Téarsulasi
Tandacs céltartalék elbiranyzatot allapit meg. ‘

2. A céltartalék el8iranyzat felhasznélasa a Téarsuldsi Tanacs hatéskdrébe tartozik.

ITI. FEJEZET
Hataskori és eljarasi szabalyok
5. §
1.  Térsulds elndke az &tmenetileg szabaddéd valé pénzeszkdzbkbsl maximum 6
hénapos futamid8re toérténd kincstarjegy, allamkotvény, allamilag garantalt egyéb
értékpapir vasarlasarol, valamint ilyen jellegli pénzeszk6z betétbe térténd elhelyezésérdl
atruhazott hataskérben dont.



61§
1. Az allamhaztartasrol szolé torvény végrehajtdsardl szold 2011, évi 368/2011.

(XI1.31.) kormanyrendelet 51. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan, jutalmazasra a

koltségvetesi évben az eredeti rendszeres személyi juttatasok elGirédnyzaténak 12 %-aig
véllalhatd kotelezettség a koltségvetési szerveknél.

V. FEJEZET
Vegyes és zard rendelkezések

7.8
1. A Térsulds kéltségvetését sajat hataskdrben mddosithatja.

2. A Térsulasi Tanacs felhatalmazza a Térsulas EIndkét a koltségvetésben elfogadott -

el6irt bevételek beszedésére, a kiadasok teljesitésére.

8.8
1. E hatarozat a kihirdetését kovetd napon 1ép hatalyba.

2. Hatalyat veszti a 2013. evi koltségvetési gazdalkodasrol szolé 11/2013 (IV.26.)
EBRSZHK-TT hatédrozat

Hataridé: azonnal
Felelés: Czaun Janos Tarsuldsi Eindk
A Szavazas eredménye:

Igen: 4 Nem: 0 Tartézkodas: 0
A hatdrozat egyhangulag elfogadva
7. Egyebek

»  Tajékoztatd kompenzacids kifizetésekrdl : .
Az Eszak-Balatoni Térség Regionalis Telepllési Szilardhulladék Kezelési Onkormanyzati
Tarsulds Tanacsa 10/2006 (VII.21) EBRSzHK-TT hatarozataval felhatalmazta a Tarsulds
elndkét kompenzacios szerzédések aldirasdra az alabbi telepllésekkel.

A kifizetések Utemezése szerz6dés szerint a Hulladeklerakd és feldolgozd jogerSs
hasznalatbavételi engedélyének megszerzését kdvetden ezen Osszeget a Tarsulds 10 év
alatt egyenl@ részletekben fizeti meg. A megéllapodasokban vallalt kompenzacios
kotelezettség fedezete az lizemelteték altal a 1étesitmények hasznélataért fizetett bérleti
dijba van beépitve, igy a Tarsuldsnak 2012-es évben allt el8szér rendelkezésére a
kifizetéshez szlikséges forras.

Tekintettel arra, hogy 2013. elsd félévében beszerzéseinket nagyobb &sszegl AFA
megfizetés terheli, a 2012. illetve 2013 évre esd kompenzéacids Gsszeg varhatéan 2013
IV. negyedévében kerll kiegyenlitésre.

Teleplilesek Megallapodas 1 évre Osszes 2013-ban tervezett
szerint esd bsszeqy kifizetés dsszeg (2012,2013
szabadon 2012.dec. évre juté kiadas)
felhasznalhatd 31-ig

, tamogatas

Balatonflizfo 116.040.000,- | 11.604.000,- 0,-Ft 23.208.000,-Ft

rt Ft

Papkeszi 62.477.000,-Ft | 4.747.700,-Ft | 12000000 9.495.400,-Ft

Litér 61.299.000,-Ft | 6.129.900,-Ft 0,-Ft 12.259.800,-Ft

Sira‘ysze”tiswa 89.541.000,-Ft | 8.954.100,-Ft | 6.000.000,-Ft 11.908.200,-Ft
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Vilonya ' 40.000.000 -Ft ) 40.000.000{,% | 0,-Ft
Osszesen 369.357.000,- 31.435.700,- | 61.000.000,- 56.871.400,-
‘ Ft Ft Ft Ft

Vilonya Kézség Onkorményzatdval kotetett megadllapodds részben eltér a tobbi
telepliléstdl. A megéllapodds 4. pontja szerint a fenti tdblazatban kifizetett el6legen felil
" A Tarsulds, a Hulladéklerakd és feldolgozd lizembe helyezését kévetden, hdrom évig

100 %-o0s, majd az azt kdvetd harom évben 50 %-os kompenzaciot biztosit Vilonya

Kbzség lakosainak a hulladékszallitdsi dijhoz. A dijkompenzéciét a Térsulds az
Onkormanyzatnak egy 6sszegben fizeti meg.” Az Onkormanyzat tdjékoztatdsa szerint
kézszolgaltatasainak elldtasat 2013.januar 1-t6l a Vertikal Zrt. a Varpalotai Kézlizemi Kft-
nek adja at.

Hulladékszallitési dij kompenzdlasa tényleges adatok alapjan |

Osszes
kifizetés | 2013-ban tervezelt Osszey
2012.dec. | (2012,2013 évre jutd kiadas)

Telepiilés | Megallapodas szerint
) 3i-ig

Vilonya - elsé 3 évben hulladékszallitdsi dij 100
Yo

- masodik 3 évben hulladékszallitasi dij
50 %-a

0,-Ft | 4.468.597-5.370.043=9.838.640,-Ft

¢ Badacsonytomaj kérése
Badacsonytomaj Varos képviselG-testiilete a 371/2013.(1V.11.) hatarozatéban

kezdeményezte, hogy Badacsonytomaj is tagja legyen a Térsuldsi Tanacsnak. Kordbban

Balatonalmadi képvisel6-testilete fordult hasonld kéréssel a Tarsuldsi Tanacshoz.
Balatonalmadi kereset 2010. oktéber 22-i Ulésén targyalta a Tarsulds Tanacsa és
57/2010 (X.22.) EBRSZHK-TT hatédrozat szerint a kezdeményezést nem tamogatta. Az
akkor felsorolt indokok Badacsonytomaj kérésére is érvényesek.

A Tarsuldsi Tandcs Osszetételét a Téarsuldsi Megallapodas szabalyozza, ezért a kérés
teljesitéséhez a Megallapodas olyan tartalmd mddositdsa szlikséges, ami lehetévé teszi,
hogy Badacsonytomaj Varos Polgarmestere is térségi képviselo iegyen A Térsulasi
Megallapodas vonatkozd, hatalyos rendelkezései szerint:

LVII/ 1. Tarsulasi Tanacs

Tagok jelen tarsuldsi szerz8dés alairasaval, elfogadjak az itt kialakitott képviseleti
rendszert.

Tagok jelen szerzédeésbo!l eredd jogaikat és kotelezettségeiket alapvetden szerz6dések,
megallapodasok jévéhagyasa, illetve jognyilatkozataik Gtjan a képviselStestileti
dontéseik (hatarozataik) altal gyakoroljék.

Tagok - szlikség esetén - egylittes egyeztetd (lést is tarthatnak akar térségi, akar tarsult
tagi szinten a projektekkel kapcsolatos barmely kérdés tisztazasara.

Tagok az un. térségi képviselb részére megbizast adnak a projektek keretében elldtando
feladataik koordinalasa, illetve a dontéshozataluk eldkészitése érdekében. (A megbizés
egységesen tartalmazza a megbizd és a megbizott nevét, székhelyét, az ellatandd feladat
leirdsat, idotartamat és kereteit.).

Térségi keépviseldn Ajka, Balatonflred, Papa, Tapolca és Veszprém, telepllési
onkormanyzatok polgarmesterét kell érteni, de a Tagok mas oOnkormanyzati
tisztségvisel6t is meghatalmazhatnak. '

A Tarsuldsi Tandcs tagjai a térségi képvisel6k, akik az 1997. évi CXXXV. térvény 10.5(4)
bekezdés szerinti meghatalmazassal a térség telepilései — térsulas tagjai — nevében és
képviseletében jarnak el.
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Tekintettel arra, hogy a rendszer 6t térséghdl tevidik 6ssze, 6t térségi képviseld jar el
jelen szerzédésben, illetve a megbizdshan meghatdrozott feladatok ellatdsa sordn. Az 6t
térségi képviseld koteles valamennyi kérdésben a telepllési onkormanyzatok altal
kialakitott javaslatot, allasfoglalast, inditvanyt kulon-kilon elGterjeszteni, és az azokban
megjelend akaratot a szavazaskor is érvényesiteni.

Az 6t térségi képviseld minden olyan kérdésben jogosult és koteles dénteni, amely nem
érinti jelen szerzédés rendelkezéseit, alapelveit, de a rendszer megvaldsuldsdhoz,
szervezeti mikddéséhez sziikséges. A térségi képviselbknek a teleplilési 6nkormanyzatok
polgdrmesterei Utjan azokban az alapvetd hataskori kérdésekben, melyekben Tagok sajét
képviselStestiileteik Ulésén dontenek, elbterjesztési, inditvanyozasi joguk van.

Az egyes térségi képviselSkre jutd szavazatok szama az altaluk képviselt telepilések
lakossagszamahoz igazodik, azzal, hogy a Ttv. 10. § (3) bekezdése értelmében egyik Tag
sem rendelkezhet a szavazatok tébb mint 50%-aval. (A szavazati aranyt a szerz6dés 1.
sz. melléklete tartalmazza.)

A szabdlyzasbdl kit(inik, hogy a kérésnek csak a képviseleti rendszer logikadjanak
Gjragondoldsdval, megvaltoztatdsaval lehetne eleget tenni. A projekt allapotdban a
képviseleti rendszer logikdjdnak megvaltoztatasa indokolatlan, mert szémtalan elbre
lathatd és nem lathatd kovetkezménnyel jar. A képviseleti rendszer esetleges
megvaltoztatdsdhoz minden dnkorményzatnak -hozzd kellene jarulnia a Tarsuldsi
Megéllapodas mddositdsanak elfogadésaval. Badacsonytomaj polgdrmestere a Térsulds
Ellenérzé Bizottsadgdnak a tagja.

Czaun Janos: Szavazast kér a hatarozati javaslatrol:

20/2013(V1.07.) EBRSZMK-TT hatarozat

Az Eszak-Balatoni Térség Regionalis Teleplilési Szilardhulladék Kezelési Onkormanyzati
Tarsulds Tandcsa nem tamogatja Badacsonytomaj Véros képviselG-testiiletének a
Tarsuldsi Megéllapodds olyan tartalmi modositdsara vonatkozd kezdeményezését, hogy
Badacsonytomaj Varos Polgarmestere is térségi képviseld legyen.

A Téarsuldsi Tandcs felhatalmazza a Tarsulas EIndkét, hogy a déntésr6l Badacsonytomaj
polgarmesterét tajékoztassa.

Hataridd: azonnal

Felelfs: Czaun Janos Tarsuldsi EInék

A Szavazas eredménye:

Igen: 4 Nem: : 0 Tartozkodas: 0
A hatdrozat egyhangulag elfogadva

Czaun Janos: Megkdszénte a részvételt és bezarta az Ulést.

Készitetie:

R
Lozl Y

F;a/r/kas Laszld

Ellendrizte: Hitelesitette:

{2\\% b \ | <2 /j .

[
Unger Tamas H k. m. f. Ck,/z/aun Janos
Elndk
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