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1. Beszamolé projektek elérehaladaséarél

a) KA-s projekt
Uzemeltetés: A létesitményben az lizemeltetés 2013. jlnius 1-t6l a kiadott engedély
alapjan folyik.

b) KECP-1.1. 1/B
A KSZ &ltal megklldstt, 2014, januar 23-an kezhez vett ,Zaré elszamolasi csomag
jévéhagydsa” targyu levélbél értesiltiink arrol, hogy a hatdridére benyljtott Zaré Projekt
El8rehaladasi Jelentés és a hozza kapcsolddd Zéré Kifizetési kérelem elfogadasra keriilt.
A levélben tajékoztatdst kaptunk arrdl, hogy a CBA atszamitdsbdl adodd
tobblettdmogatas elszamolasat kovetéen — mivel a 12. és 13. kifizetési kérelem 100%-0s
tdmogatdssal keriilt kifizetésre a szdllitdk részére, amelynek sajateré fedezetére a



tobblettdmogatas mar nem nyUjt fedezetet — a Tarsuldsnak 64.346.679 Ft visszafizetési
kotelezettsége keletkezett, amit a levél kézhezvételétdl szamitott 30 napon belll kérnek
visszafizetni,

A jelzett visszafizetési kdtelezettséggel kapcsolatban a Térsulds észreveételt tett, egyben
vezetSi szintli egyeztetést kezdeményezett, ahol az alabbiakat kivanjuk el6adni:

Miutan a pélyazat részeként benyUJtott CBA-ban szerepl8 finanszirozasi hiany alapjan
meghatédrozott tamogatdsi aranyra torténd atszamitdst (84,9% témogatasi ratat)
tartalmazo  Témogatasi  Szerzddés modositasa  alairdsra  keriilt  az  EMIR
(Egységes Monitoring Informaciés Rendszer) dneré tamogatas felllet nem tudta kezelni a
projekt megva105|tasa sordn modosult témogatds intenzitast, igy nem a valds
kifizetéseket és dnerd igényt titkrozte. Az EMIR felilet nem tette lehetévé a 3. EU Onerd
Alap igénylés benyUljtdsat, mivel a kordbban igényelt két onerd tdmogatas miatt az el
nem szamolt dnerd negativ elbjelli lett. A benydjtani kivant elszamolasok 0sszege, pedig
nem lehet magasabb a még el nem szamolt dnerd 6sszegenél.

A péalyézati igyintézés pedig kizardlag az EMIR feliileten volt végezhetd.

Alldspontunk szerint, mivel a megitélt két EU Oner§ Alap tdmogatas magasabb &sszeg,
mint a tdmogatasi rata megvaltozasaval csokkent énerd sziikséglet a Tarsulasnak nem
keletkezhetett visszaﬁzetési kételezettsége.

Kordbbi alldspontunkat is fenntartjuk, miszerint a Kedvezményezett szémara biztositott
kedvezé lehetéség (tdmogatdsi rata novelése) jelen projektnél sem valhat a
Kedvezményezett szdmara hatranyossa, tovabba a jelzett technikai okok miatt sem
kertlhetink hatranyba.

A kezdeményezésre idSpont javaslat még nem érkezett.

¢) Rekultivacio
Osszefoglaldé a projekt elérehaladasardl
Elérehaladas
Kivitelezés
A kivitelezd altal a projekt keretében teljesitend6 feladatok
- Tervezési és dokumentalasi feladatok
- A rekultivéciés tevékenységek el6készith és kapcsolodd feladatai
- Rekultivéciés tevékenység végrehajtésa
Tervezdsi és dokumentalasi feladatok
A balatonrendesi hulladékleraké engedélymédositas kezdeményezése a kérnyezetvédelmi
hatdsagnal: Az engedély felfliggesztésre kerllt, mivel a szomszédos terlet tulajdonosa
(Proksa Jozsef) 2012. november 5-én feliigyeleti eljdrast kezdeményezett, ezt az eljarast
a Féfeliigyeléség a mai napig nem zarta le. A felligyeleti eljarasrél nem volt tudomasa az
Onkormanyzatnak sem. Ez veszélyeztetheti a lerakd munkalatait, és a befejezését.
A rekultivaciés tevékenységek elGkészitd és kapcsolddo feladatok.
Inqatlanhatérok, rekultivécidos végidom sarokpontiainak kitlizése, magassagi

Ezen feiadat keretében a geodéziai felmérésekre valamennyi lerakd esetében
sor kerdilt.

Rekultivacids tevékenység végrehajtdsa

2013. december - 2014. januar:

L.OTL

Apécatorna: A leraké elkészilt. A miszaki dtadds-atvétel 2013. janius 28-an
megtértént. A Megvaldsuldsi Dokumentacio elkésziilt, a kornyezetvédelmi hatdsaghoz
2013. november 8-an benyjtasra keriilt. A hatdsag kiegészitd tajékoztatast kert, melyre
a Vallalkoz6 irdsban reagalt.

Csabrendek: A leraké elkészilt. A miszaki atadds-atvétel 2013. janius 28-an
megtértént. A Megvaldsuldsi Dokumentacié elkésziilt, a kérnyezetvédelmi hatdsaghoz
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2013.november 8-an benyljtasra keriilt. A hatésag kiegészit6 tdjékoztatast kért, melyre
a Vallalkozé irdsban reagalt.

Dabrony: A lerakd elkésziilt, a mliszaki atadds-atvétele 2013. szeptember 24-én
megtértént. A Megvaldsuldsi Dokumentécio elkészilt, a kdrnyezetvédelmi hatdsaghoz
2013.november 8-dn benyljtdsra keriilt, melyet a hatdésdg elfogadott, igy a
rekultivaciés munkak a lerakd tekintetében lezéruitak.

Ddka: A lerakd elkésziilt, a lerakd muszaki atadés-atvétele szeptember 24-én
megtsrtént. A Megvaldsuldsi Dokumentacid elkésziilt, a kérnyezetvédelmi hatdsaghoz
2013. november 8-an benyljtédsra keriilt, melyet a hatdsdg elfogadott, igy a
rekultivaciés munkak a leraké tekintetében lezaruitak.

Gyepiikajan: A lerakd elkészilt. A miiszaki atadas-dtvétel 2013. janius 28-an
megtértént. A Megvalbsuldsi Dokumentécié elkészilt, a kdrnyezetvédelmi hatdsaghoz
2013. november 8-dn benyUGjtédsra keriilt. A Felligyeléség meghosszabbitotta az
lgyintézési hataridét.

Hosztét: A lerakéd elkésziilt. A miszaki dtadas-atvétel 2043, jinius 28-an megtortént.
A Megvaldsuldsi Dokumentacié elkésziilt, a kornyezetvédelmi hatésaghoz 2013.
november 8-an benyUjtdsra keriilt, melyet a hatésag elfogadott, igy a rekultivaciés
munkak a leraké tekintetében lezarultak.

Kaptalanfa: A lerakd elkésziilt, a lerakd miszaki atadas-atvétele szeptember 25-én
megtdrtént. A Megvaldsuldsi Dokumentécid elkészilt, a koérnyezetvédelmi hatdsdghoz
2013. november 8-an benyUjtsra kerilt. A hatdsag kiegészité tajékoztatast kért, melyre
a Vallalkoz6 irdsban reagalt. .

KiscsBsz: Felszamolds megtortént, a teriileti rekultivacid munkai elkésziiltek, a lerakd
miszaki dtadds-atvétele szeptember 25-én megtértént. A Megvaldsuldsi Dokumentdcié
elkésziilt, a kérnyezetvédelmi hatdsdghoz 2013. november 8-dn benyujtdsra kerllt,
melyet a hatésédg elfogadott, igy a rekultivaciés munkak a leraké tekintetében
lezérultak.

Nagyaldsony: Felszdmolas megtértént, a terlleti rekultivacidé munkai is .elkésziltek,
miszaki atadasa szeptember 24-én megtortént. A Megvaldsuldsi Dokumentacié
elkésziilt, a kdérnyezetvédelmi hatdésaghoz 2013. november 8-an benyUjtasra kertlt. A
hatdsag kiegészité tdjékoztatast kért, melyre a Vallalkozd irdsban reagalt.

Nagypirit: A leraké elkészilt. A miszaki atadds-atvétel 2013. jlnius 28-amn
megtortént. A Megvaldsulasi Dokumentacié elkésziilt, a kérnyezetvédelmi hatdésaghoz
2013, november 8-&n benyljtasra kerllt, melyet a hatosag elfogadott, igy a
rekultivacios munkak a leraké tekintetében lezarultak.

Nemeshany: Az egyszer(sitett rétegrend kialakitdsa megtortént, a teriileti rekultivacio,
rézstivédelem, flvesités megtdrtént, mliszaki atadéas-atvétele 2013, szeptember 25-én
megtortént. A Megvaldsuldsi Dokumentacidé elkészilt, a kérnyezetvédelmi hatdsaghoz
2013. november 8-an benyljtasra kerllt, melyet a hatdsag elfogadott, igy a
rekultivaciés munkak a lerako tekintetében lezaruiltak.

Nydrad: A rekultivacidés feladatok megvaldsultak. A megvaldsithatosagi tanulmany
elkésziilt, a lerakd mlszaki atadas-atvétele 2013, szeptember 24-én megtértént. A
Megvaldsulasi Dokumentécio elkésziilt, a kdrnyezetvédelmi hatésdaghoz 2013, november
8-an benyujtasra kerilt. A hatdsdg kiegészitdé tajékoztatast kért, melyre a Véllalkozd
irdsban reagalt.

Pépa: Az &tmeneti rétegrend kialakitdsa elkészult, a gazgyUjté és faklyazéd
rendszerkialakitdsa megtdrtént, a haszndlatbavételi engedély kiaddsa folyamatban van. A

lerakd miszaki atadasa 2014. 1. negyedévben tervezett.
Pépasalamon: Felszamolas megtértént, a leraké miszaki atadds-atvétele szeptember

24-én megtortént. A Megvaldsuldsi Dokumentdcié elkészilt, a kérnyezetvedelmi
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hatésdghoz 2013. november 8-an benyUjtésra keriilt. A Feliigyeléség meghosszabbitotta
az Ugyintézési hataridot.

Szentimrefalva: Felszdmolds megtortént, a lerakd miiszaki atadas-atvétele szeptember
24-én megtértént. A Megvaldsuldsi Dokumentacié elkésziilt, a kérnyezetvédelmi
hatésaghoz 2013. november 8-an benyljtésra keriilt. A Feligyeléség meghosszabbitotta
az Ggyintézési hataridét.

Ukk: A leraké elkésziilt, a miiszaki dtaddsa 2013. szeptember 25-én megkezdddstt, és
szeptember 30-ig befejezédétt. A vizjogi (zemelési engedély rendelkezésre all.
Megvaldsulasi Dokumentacio elkésziilt, a kornyezetvédelmi hatésaghoz 2013. november
8-an benyujtésra keriilt, melyet a hatbsdg elfogadott, igy a rekultivaciés munkak a
lerakd tekintetében lezarultak.

Veszprémaalsa: A leraké elkészilt, miszaki dtadds-atvétele szeptember 24-én
megtortént. A Megvaldsuldsi Dokumentdcié elkésziilt, a kérnyezetvédelmi hatdsaghoz
2013. november 8-an benylijtédsra keriilt, melyet a hatésdg -elfogadott, igy a
rekultivaciés munkak a leraké tekintetében lezarultak.

Zalameggyes: Felszamolds megtortént, miiszaki dtaddsa 2013. szeptember 25-én
megtértént. A Megvaldsulasi Dokumentécié elkésziilt, a kornyezetvédelmi hatésaghoz
t8rténd  benyljtdsa megtoértént. a dokumentdciét a hatésag elfogadta, igy a
rekultivaciés munkak a lerakéd tekintetében lezarultak.

Zalaszegvdr: Felszamolds megtdrtént, miszaki atadadsa 2013. szeptember 25-én
megtortént. A Megvaldsulasi Dokumentacié elkészilt, a kérnyezetvédelmi hatdésaghoz
2013. november 8-an benyUjtdsra keriilt, melyet a hatdsdg elfogadott igy a
rekultivaciés munkak a lerakd tekintetében lezarultak.

LOT2

elkésziilt, miszaki dtaddsa 2013. szeptember 25-én megtdrtént. A Megvaldsuldsi
Dokumentécié elkészilt, a kornyezetvédelmi hatésdghoz 2013, november 8-an
benyujtasra keriilt. A hatdésdg kiegészité tdjékoztatdst kert, melyre a Vallalkozd irdsban
reagalt.

Bakonynana: A lerakdé elkészilt, miiszaki &taddsa 2013. szeptember 25-én
megtértént. A Megvaldsulasi Dokumentécié elkésziilt, a kornyezetvédelmi hatésaghoz
2013. november 8-an benyujtasra keriilt. A vizjogi Uzemelési engedély elkésziilt, Mérndki
jévéhagydsa megtortént, a kérelem a kdérnyezetvédelmi hatésaghoz benydjtasra kerdlt. A
hatdséag kiegészitd tdjékoztatast kért, melyre a Vallalkozo irdsban reagalt.

Balatonalmédi: A hulladéktest és a rekultivaciés rétegrendek kialakitdsa megtdrtent,
miiszaki ataddsa 2014.1. negyedévben tervezett.

Balatonfiired: a hulladékleraké elkésziilt, a miiszaki atadas-atvétel 2013. december 19-

én megtortént. .

Balatonrendes: Atmeneti zaré réteg kialakitdsa megtortént, a vizjogi Uzemelési engedély
kérelem folyamatban van. A leraké m(iszaki dtadasa 2014. 1. negyedévben tervezett.
Devecser: Teljes rétegrend, és a figyel§ kutak kialakitdsa megtortént. A leraké miszaki
atadasa 2014. 1. negyedévben tervezett ‘

Felséérs: A lerako elkésziilt, A miszaki atadas-atvétel 2_@)1‘3. jainius 28-an
megvalosult. A kezelési karbantartdsi utasitas atadasra kerilt az Onkormanyzatnak.

A megvalbsuldsi dokumentacié a Mérnok altal jévahagyasra kerdlt, a kdrnyezetvedelmi
hatésaghoz 2013. november 8-an benyujtasra kerllt, melyet a hatdsdg elfogadott igy a
rekultivaciés munkak a lerakd tekintetében lezarultak.

Kapolcs: A lerakd elkészilt, a miszaki &tadas-dtvétel 2013. december 19-én
megtortént.

Lovas: A lerakod elkésziilt. A miiszaki dtadas-atvétel 2013, janius 28-an megvalosult. A
kezelési karbantartasi utasitas atadasra keriit az Onkormanyzatnak.
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A megvalbsulasi dokumentacié a Mérndk altal jévahagyasra keriilt, a kérnyezetvédelmi
hatésaghoz 2013. november 8-8n benyujtésra kerilt, melyet a hatésag elfogadott igy a
rekultivaciés munkak a leraké tekintetében lezarultak.

Magyarpoldny: Teljes rétegrend elkésziilt, fluvesités, rézs(ivédelem befejez6détt,
mdszaki dtaddsa 2013. szeptember 25-én megtértént. A megvaldsulasi dokumentacié
a Mérndk altal jovahagydsra kerllt, a kérnyezetvédelmi hatosdghoz 2013. november 8-
an benyljtésra kerilt, melyet a hatdésdg elfogadott igy a rekultivacios munkak a
leraké tekintetében lezérultak.

Nemesguldcs: A lerakd elkésziilt, miszaki atadasa 2013. szeptember 30-an
megtértént. A megvaldsuldsi dokumentdcié a Mérnck &ltal jovahagyasra kerilt, a
kérnyezetvédelmi hatdsaghoz 2013. november 8-én benyujtdsra kerillt, melyet a hatdsag
elfogadott igy a rekultivacios munkak a leraké tekintetében lezarultak.

Noszlop: Felszamolas megtértént, a muszaki atadds-atvétele szeptember 24-én
megtértént. A megvaldsuldsi dokumentacié a Mérndk &ltal jovahagyédsra, a
kérnyezetvédelmi hatésaghoz 2013. november 8-an benyuUjtésra kerllt, melyet a hatésag
elfogadott igy a rekultivaciés munkak a leraké tekintetében lezarultak.
Somlévecse: A lerakd elkészilt. A muiszaki éatadas-atvétel 2013. junius 28-an
megvaldsult. A kezelési karbantartasi utasitds atadasra keriilt az Onkormanyzatnak. ;
A megvalbsulasi dokumentécidé a Mérnék éltal jovdhagydsra kerllt. A Megvaldsulasi
Dokumentdcié elkésziilt, a kornyezetvédelmi hatésaghoz 2013. november 8-an
benyujtésra keriilt, melyet a hatdésag elfogadott igy a rekultivaciéos munkak a leraké
tekintetében lezarultak.

Tapolca: A gazkutak, gy(ljtérendszer, faklyazé kialakitdsa megtértént. A lerakd miszaki
atadasa 2014. 1. negyedévben tervezett.

Osszefoglalva:

A 2013. decemberi dllapot szerint a LOT 1 késziiltségi szintje (613.143.586,~ Ft)
96%, a LOT 2 pedig (1.595.837.704,- Ft) 89%.

LOT1 szerz8désben (19 lerakd) Papéan torténik munkavégzés, 18 db leraké mdszaki
atadas-atvétele megtértént, a Megvaldsuldsi Dokumentaciék a kornyezetvédelmi
hatdsaghoz benyGijtasra kertltek, 10 lerako dokumentacidja elfogadasra kerilt.

LOT2-ben (14 lerakd) Balatonalmadi, Balatonrendes, Devecser, Tapolca lerakdkon van
munkavégzés, 10 db leraké miszaki atadas-atvétele megtortént, a Megvaldsulasi
Dokumentécidk a kornyezetvédelmi hatosaghoz benyuGjtéasra kerlltek 6 lerako
dokumentécidja elfogadasra kerUit.

5 db lerakd miiszaki atadasa (LOT1, LOT2) az aktualizalt Utemterv szerint legkésGbb
2014-ben megtorténik. A projekt befejezésének tervezett hatdrideje a Tamogatasi
Szerzédeés szerint: 2015. janius 20.

A kifizetések a teljesitéssel ardnyban vannak. A 2013. 4. negyedévi. kiviteli jelentés
elfogadasra kertlt, a szamla kiallitédsa folyamatban van.

A Tamogatasi Szerz6dés mdbdositasra kerllt a kivitelezés késziiltségi szintje alapjan.

Projekt elérehaladasi jelentés élfogadésra keriilt.
d) KEOP -1.1.1/C/13

A palyazattal kapcsolatos tisztazé kérdés felhivasban foglaltak teljesitése
hataridore, oktéber 28-én megtortént. Az NKEK janudr 9-én kézhez vett levélben arrdl
értesitett, hogy a palyazat értékelése megtértént, a vonatkozdé kormanyrendeletben
rogzitett eljarasi rendnek megfeleléen dontésre felterjesztésre kerllt.

A tagdénkormanyzatok tdmogatd hatdrozatdnak meghozataldhoz sziikséges elbterjesztést
2013. szeptember 25-én kikildtuk. Az elbterjesztés elkészitéséig 23 telepllés képviseld-
testilete még nem fogadta el a tdmogaté hatarozatot.

e) Tajékoztatd kozszolgaitatas ellatasardl
A rezsicstkkentés hatasa

A Vidékfejlesztési Minisztérium altal kiirt ,a 2013. évi hulladékgazdalkodasi
kdzszolgadltatds biztositdsa” cimi palydzati felhivasra a palyazatot a 2/2014 (1.13.)
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EBRSZHK-TT hatdrozatban kapott felhatalmazas alapjan az elGterjesztéshez 1. sz.
mellékletként csatolt palyazati adatlapon szerepl$ adatokkal hataridére benyujtottuk.

A Térsulds az elnyert tdmogatast dijkompenzacioként a Kozszolgaltatoknak adja at oly
moédon, hogy a Térsulds 4&ltal benydjtott palydzathoz a koézszolgaltatok a
kézszolgéltatassal kapcsolatosan felmerdilt valés kdltségek és a kozszolgaltatasi arbevetel
kézotth  kilénbozetet tartalmazé, brutté  1.687.177.284,- Ft.  dijkompenzécios
igénybejelentést juttattak el a Tarsuldshoz a 2013. januar 1 - 2014. december 31.
idészakra vonatkozoan. A tamogatd dontést kévetben a Tarsulds palyazati forrasbdl valo
dijkompenzéacios szandékat és a dijkompenzacid mértékét tartalmazd megallapodast kot
az adott Kozszolgdltatéval. A Kozszolgaltatd hulladékgazdalkodasi kozszolgéltatdsi dijat
tartalmazé szamldt allit ki a Tarsulds nevére. A kidllitott szamldk bruttd 6ssz ege a
palydzatban megitélt tamogatds Osszegével megegyezik, mivel a Tarsulds erre a
tevékenységre Afa visszaigénylésre nem jogosult. Ezt a palyazati adatlapon is bemutatott
médszert a kiiré altal a palydzattal kapcsolatos feltett kérdésekre adott valasz alapjan
kell alkalmaznunk.

Czaun Janos: elmondta, hogy az elSterjesztés kikilldése éta valtozas tortént, februar 7-
én hianypotlasi felhivas érkezett, ami hédrom pontban kér pontositast illetve pétlast. A
projektiroda a hidanypotlds ésszeadllitdsahoz szitkséges adatok begy(ijtéset megkezdte, az
anyagot a hianypétlasi hatéridére dsszeallitja és benyujtja.

A Ht. rendelkezéseinek valdé megfelelés

A jelenlegi dllapot a Ht. rendelkezéseinek valo megfelelés terén:

o a Remondis Tapolca Kft. 2014. janudr 13-4n megklildte a Tarsulasnak a
hulladékgazddlkodasi kézszolgaltatési engedélyét, igazolva ezzel, hogy a
jogszabalyi feltételeknek megfelel. Mivel a Kozszolgdltatasi Szerzédés
felmondésanak oka a tovabbiakban nem &llt fenn a Tarsulasi Tanacs 43/2013
(X1.27.) EBRSZHK-TT hatdrozatédban kapott felhatalmazés alapjan a Tarsulds és
az érintett teleptilések nevében a 2013. julius 30. napjan kelt felmondast a
Tarsulds elndke visszavonta.

o hulladékgazdalkodasi kézszolgdltatast 2014. julius 1-jét8l csak nonprofit
gazdasagi tarsasag végezhet. A kozszolgdltatdsi engedéllyel rendelkezd
konzorciumi tagok nonprofit gazdasagi térsasdggé alakitasa folyamatban van. A
VKSZ és a Probio jogutddlassal (kivaldssal) alakitott (j nonprofit ceget a
Veszprémi  Hulladékgazdalkodasi  Kozszolgdltatdé  Non  profit  Kft.-t és
a Balatonfiiredi Hulladékgazdalkoddsi Nonprofit Kft.-t, akik 2014. januar 1-tdl
elldtjdk a kozszolgdltatast az adott gy(ljtékérzetben. Az engedélyekkel
kapcsolatban a jogutédlas bejelentése a hatdsag felé megtdrtént, az engedélyek
atvezetésének, illetve, ha szilkséges Uj engedélyezési eljaras lefolytatasa, annak
el6készitése megkezdddott.

o az OHU &ltal kidllitott mindsité okirattal a KOZSZOLG Papai Koztisztasagi és
Szolgéltaté Kft.,, a PROBIO Balatonfiiredi Telepliléstizemeltetési Zrt., "VKSZ”
Veszprémi Kéziizemi Szolgaltaté Zrt., a Balatonalmadi Kommunalis és Szolgaltatd
Kft., az ,AVAR-Ajka” Varosgazdalkodasi Kft. és a REMONDIS Tapolca Kft.
rendelkezik. A jogutddlassal Iétrejott térsasdgok mindsitése a fent emlitett
engedélyek atvezetésének, vagy megszerzésének fliggvénye. A jogszabalyi
feltétel teljesitése varhatéan hatéridére megtorténik, mivel a torvény
rendelkezése szerint: a toérvény hatdlybalépésekor, és azdta folyamatosan
miiksds, a teleplilési énkorményzattal megkotdtt érvényes hulladékgazdalkodasi
kézszolgdltatasi szerzédéssel és hulladékgazdalkodasi kozszolgéaltatasi engedéllyel
rendelkez8 gazdélkoddé szervezet, amely 2014. januar 1-jén az OHU altal kidllitott
mindsitd okirattal nem rendelkezik, 2014. jalius 1-jéig a mindsité okiratot

beszerzi.

2. a 2013, évi kdltségvetés modositasa
A 2013. évi kéltségvetés 5. szami médositas indokai:
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1) Az ,Eszak-Balatoni Térség Telepiilési Szildrdhulladék-kezelési Rendszer miikédési

ez

teriiletén 1év6 33 db  telepllési szilardhulladék-lerakd  rekultivacidjanak
megvaldsitasa” ciml palyazati projekt Tamogatdsi Szerz8dés moddositasat 2013
decemberében a Kézremi(ikddé szervezet jovahagyta, igy a tényleges teljesitéshez
igazodott a penzlgyi Gtemterv. )

2) A Térsulds altal benyujtott KEOP-1.1.1/C/13 pélydzatrol 2013-ban nem sziiletett
tamogatd déntés, igy a tervezett koltségek a 2014-es koltségvetésben keriilnek
kimutatasra.

3) A Tarsulds altal tervezett bevételek nem folytak be 2013-december 31-ig, igy ezt a
sort a tényleges teljesités adatokhoz igazitottuk.

Czaun Janos: Szavazast kér a hatdrozati javaslatrol:
472014 (11.12.) EBRSZHK-TT hatarozat

Eszak-Balatoni Térség Regiondlis Teleplilési Szildrdhulladék Kezelési Onkorméanyzati
Tarsuldsi Tanacsa az allamhaztartdsrél sz4lé 2011, évi CXCV. tbrvény 24.§-a, az
allamhéztartasrdl  sz0l6 - tdorvény  végrehajtasardl  szélé 368/2011. (XIL.31.)
Kormanyrendelet, valamint Magyarorszag 2013. évi kozponti koltségvetésérdl széld
2012. évi CCIV. térvény elbirdsai alapjan a Tarsulas 2013. évi koltségvetésérol és annak
végrehajtdsanak szabalyairdl az aldbbi hatérozatot hozza.

1. FEIBZET

A koltségvetés bevételeinek és kiadasainak fé66sszege

1. §
1. Eszak-Balatoni Térség Regionalis Teleptilési Szilardhulladék Kezelési Onkorményzati
Tarsuldsi Tandcsa a koltseégvetési kiadasok f66sszegét 6.189.840 e Fi-ban allapitja
meg.
2. Eszak-Balatoni Térség Regionalis Telepllési Szilardhulladék Kezelési Onkormanyzati
Téarsulasi Tanacsa /1/ bekezdésben meghatarozott kiaddsok forrasaul a koltségvetés
bevételének f66sszegét 6.189.840 e Ft-ban allapitja meg.
3. Eszak-Balatoni Térség Regionalis Telepiilési Szildrdhulladék Kezelési Onkormanyzati
Tarsulasi Tandcsa a kdltségvetési hiany osszegét 174.395 e Ft-ban allapitja meg.
4. Eszak-Balatoni Térség Regiondlis Teleplilési Szilardhulladék Kezelési Onkorményzati
Térsuldsi Tanacsa a koltségvetési hiany belsé finanszirozésara: 174.395 e Ft
pénzmaradvanyt vesz igénybe.
5. A Térsulas év kdzbeni folyamatos fizetOképességének biztositasa kilso finanszirozasu
likvid hitel felvétel Utjan térténhet legfeljebb 660.000 e Ft értékben.

2. 8
1. A 1. § /2/ bekezdésében megallapitott kéitségvetési bevételi f86sszegnek cimek,
alcimek, jogcim-csoportok szerinti részletezéseét a 2. sz. meliéklet 1. munkalapja
tartalmazza.

2. A Tarsulas a részletezett bevételeit a 2. sz. melléklet 3. munkalapja tartalmazza.

Miikodési koltségvetési bevételek 253.267 e Ft
Kapott tamogatasok ‘ OeFt
M{ikddési céll tamogatéds allamhaztartédson beltlrdl 50 e Ft
Kozhatalmi bevételek OeFt
Intézményi miikoédési bevételek 253.217 e Ft
Miikodési célt atvett pénzeszkozok ' OeFt




Kdlcsonok (kapott kdlesdndk, nydjtott kélcsondk visszatériilése)

Ei6z0 évi elbirdnyzat maradvany, pénzmaradvany
alaptevékenység elldtdsara torténd miksdési célt igénybevétele

Felhalmozasi kbliségvetési bevételek

Felhalmozasi bevétel

Felhalmozasi célii tdmogatas allamhaztartason belllrsl
Felhalmozasi cél(i pénzeszkdzatvétel allamhaztartédson kivilrél
Felhalmozasi célll kdlcsdndk visszatérilése

Felhalmozasi cél( atvett pénzeszkdz

Felhalmozasi céli pénzmaradvany igénybevétele

3. §

OefFt
0eft

5.762.178 e Ft
1.172.532 e Ft
4.587.897 e Ft

0eFt

OefFt

1.74% e Ft
174.395 e Ft

1. Az 1. § /1/ bekezdésében megallapitott kéltségvetési kiadasi féosszegnek cimek,

alcimek, jogcim-csoportok szerinti részletezését a 2. melleklet 2.

tartalmazza.

munkalapja

2. A Tarsulds a részletezett kiadasait kiemelt elSirdnyzatonkénti bontasban a 2.

melléklet 4. munkalapja tartalmazza.

Miikodési kdltségvetési kiadasok

Személyi juttatdsok _

Munkaaddkat terheld jarulékok és szocialis hozzajarulasi add
Dologi kiaddsok

Egyéb miikodési kiadas

Ellatottak pénzbeli juttatasa

Tervezett el6z6 évi maradvany

Felhalmozasi kdltségvetési kiadasok
Felijitasi kiadasok

Intézményi beruhazasi kiadasok

Egyéb felhalmozasi kiadasok

Lakastamogatds és lakdsépités kiadasai
Tamogatasi kdlcstndk nydjtasa,tbriesziése
Tartalékok (altalanos és céltartalék)

283.267 e Ft
10.920 e Ft

3.777 e Ft
238.570 e Ft
OefFt

OeFt

0eFt
5.904.047 e Ft
DeFt
5.889.091 e Ft
14.956 e Ft
OeFt

OeFt
32.526 e Ft

3. A Tarsulds altal meghatérozott tébb éves kihatdssal jard feladatok elSiranyzatait

éves bontasban a 2. sz. melléklet 5. munkalapja tartalmazza.

4. A Tarsulds altal meghatarozott beruhdzési kiadasok eldirdnyzatait éves bontashan a

2. sz. melléklet 6. munkalapja tartalmazza.

5. A Tarsulds osszesitett bevételi és kiadasi eléiranyzatait kiemelt elSiranyzatonkénti

bontasban a 2. sz. melléklet 7. munkalapja tartalmazza.

6. A Tarsulds létszamadatait 2. sz. melléklet 8. munkalapja tartalmazza. ;
7. A Tarsulds Eurdpai Unié altal tdmogatott beruhazasok kiadasairol és forrasairdl

kimutatast a 2. sz. melléklet 9. munkalapja tartaimazza.



8. A Tarsulds el8z6 években haszndlt formaban a kéitségvetést a 2. sz. melléklet 10
munkalapja tartalmazza,

9., A Tarsulds hiteltdrlesztésének, hiteldllomanyanak és egyéb kotelezettségeinek
alakuldsédt a 2. sz. melléklet 11. munkalapja tartalmazza

10. A Magyarorszadg gazdasagi stabilitasardl szolé 2012, évi CXCIV. térvény 10. § (3)
bekezdése altal eldirt hitelfelvételi korlat bemutatdsat 2. sz. melleklet 12. munkalapja
tartalmazza.

11. Eurépai Unids forrdsbdl finanszirozott tamogatdssal megvalosuld programok,
projektek kiaddsai és bevételei az Avr., 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak
megfeleléen 2. sz. melléklet 13. munkalapjaban keriilnek kimutatésra.

12. A Tarsulds feladatait és egyéb kételezettségek kiaddsait 2013. évre 2. sz. melléklet
14, munkalapja tartalmazza.

L FEJEZET
Altalanos és céltartalék
: 4. 8
1. Az évkoézi tobbletigények, valamint elmaradott bevételek poétlasara a Tarsulasi
Tanacs céltartalék elbiranyzatot allapit meg.
2. A céltartalék elSiranyzat felhaszndldsa a Térsulasi Tanécs hataskdrébe tartozik.
III. FEJEZET
Hataskori és eljarasi szabalyok
5. §
1. Térsulds elndke az &tmenetileg szabaddd valé pénzeszkdzokbél maximum 6
honapos futamidére térténd kincstarjegy, &éllamkoétvény, &allamilag garantalt egyéb
értékpapir vasarlasarél, valamint ilyen jellegli pénzeszkdz betétbe torténd elhelyezésérdl
atruhazott hataskérben dont.

6.8
1. Az &llamhdztartasrél szél6 térvény végrehajtasardl szold 2011. évi 368/2011,
(X11.31.) korméanyrendelet 51. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan, jutalmazasra a
koltségvetési évben az eredeti rendszeres személyi juttatasok elSirdnyzatédnak 12 %-aig
véllalhat6 kételezettség a koltségvetési szerveknél.

IV. FEIEZET
Vegyes és zaro rendelkezések
7. 8

1. A Térsulds koltségvetését sajat hatdskdrben modosithatja.
2. A Térsuldsi Tanacs felhatalmazza a Térsulds EIndkét a koltségvetésben elfogadott
el8irt bevételek beszedésére, a kiadasok teljesitésére.

8. §

1. E hatdrozat a kihirdetését kdvetd napon Iép hatdlyba.

2. Hatalyat veszti a 2013. évi kéltségvetési gazdalkodasrol sz0l6 44/2013 (X1.27.)
EBRSZHK-TT hatdrozat

Hataridé: azonnal
Felelds: Czaun Janos Tarsulasi Elndk
A Szavazéas eredménye:



Igen: 4 Nem: 0 Tartozkodas: 0
a hatdrozat egyhangllag elfogadva

3. A Tarsulas 2014. évi koltségvetésének elfogadasa

A Tarsuldas kéltségvetési koncepciéjanak elfogadasat kovetben, a 2013. aprilis 26-ai
tanacsilésen elfogadott elveknek és a 2014. évben bevezetésre kerild jogszabalyoknak,
valamint a Veszprém Megyei Jogl Varos Polgarmesteri Hivatal Pénziigyi Irodadjanak
javaslatai alapjan készitettik elé a 2014, évi kdltségvetést.

1. Bevételek

A Tarsulds a koltségvetés bevételi oldaldan az elszamolhaté projektek valamint allami
kompenzacié tekintetében oOsszesen 4.496.111 e Ft befolyé tamogatassal szamol. A
Téarsulds tagjaitél 2014-es évben varhaté még be nem folyt énerd 4.562 e Ft. Ezen felll a
Tarsulas tulajdondban lévé térgyi eszkdz bérbe addsabél 762.655 e Ft bevétel varhato,
ami fedezetet nyUjt a tervezett kiadasokra. A Térsulds el6z6 évi pénzmaradvanyat
27.339 e Ft értékben hasznalja fel a 2014-es koltségvetési évében,

II. Kiadasok
A. Személyi kiadasok:

A Személyi Jelleg(i kifizetések koltségei a koncepcidkor meghatérozott elveknek és a
vonatkozd jogszabdlyoknak megfelelben az engedélyezett létszammal (3 f6) lettek
meghatarozva.

B. Dologi kiadasok:

A Tarsulds miikddéséhez kapcsolédd dologi kiadasokat felUIvi7sgé|ta és a koncepcidé
készitésekor még nem ismert tételeket beepltette a koltségvetésbe, igy brutté 81.347 e
Ft-tal (ebbdl 1.695,-e Ft visszaigényelhetd AFA) terjeszti elfogadasra. A koncepciétél vald
eltérést a KEOP-1.1.1./B projekt projektzaraskor felszamitott visszafizetési kotelezettség
valamint a Tiszta Eurépa Kft-vel menedzselési feladatokra kotott szerzédes okozza.

C. Felhalmozasi kiadasok:

A Felhalmozasi koltségek véltozasat a tervezetthez képest részben az indokolja, hogy a
KEQP-2.3.0/2F/09-2010-023 Tdmogatasi szerz&désének pénzlgyi Utemterve valtozasra
kerilt,

A Térsulds 3&ltal benyQjtott KEOP-1.1.1/C/13 pélydzatrél 2013-ban nem sziiletett
tdmogatd dontés, igy a tervezett koltségek a 2014-es koltségvetésben keriilnek
kimutatasra.

A Tarsulds a 2013. évi hulladékgazdalkodasi kozszolgdltatas biztositédsdra benydjtotta
palydzatat, mely varhatéan fedezetet biztosit a kozszolgaltatdst végzd cegek altal
kiallitott szamla (Dijkompenzacid) kiegyenlitésére.

A Téarsulas Tanacsa 48/2013 (X1.27.) EBRSZHK-TT hatarozataval déntétt arrdl, hogy
2002/HU/16/P/PE/017 projekt keretében megvaldsitott I[étesitmenyek lzemeltetsi
igényeknek megfelel, utélagos munkalataira vonatkozo szamlait befogadja. 2
létesitmény tekintetében nem tortént meg a szamla kidllitdsa, igy ez a 2013. évi
koéltségvetésbbl athdzdodé tétel.

A kompenzacms kéltségek megnévekedésének oka, hogy hulladékkezels kozpontot
befogado és az annak kézvetlen szomszédsagéaban lévé telepulesek felé a 2013-es évre
esé kompenzéciés elszémoldsok nem kerlitek kifizetésre, igy 2014-ben ketew
kompenzacioval kell szamolni. \

2002/HU/16/P/PE/017 projekt pénziigyi zardsa a 2013-as évben nem kerGlt
elszamoldsra, igy ez 2013. évi kdltségvetésbél athizodd tétel.

A 2013-as évben az Uzemszer(i miikédés soran felmerilt kdreseménnyel érintett
es7kézok beszerzése esak részben tértént meg, erre fedezetet az Uzemeltetd Konzorcium
altal megkotott biztositdsok nydjtanak.

A Tarsulds 2013-as évben befolyd bevételeit realizalta, ennek megfelelden korrigaltuk a
felhalmozasi tartalékok sort.
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A kéltségvetést részletesen az elbterjesztéshez 3. szamu mellékletként csatolt tablazat 1-
12, szamu munkalapjai tartalmazzak.

Czaun Janos: Szavazast kér a hatérozati Javaslatrol
5/2014 (11.12.) EBRSZHK-TT hatirozat

Eszak-Balatoni Térség Regiondlis Telepiilési Szilardhulladék Kezelési Onkormanyzati
Tarsuldsi Tanacsa az allamhaztartasrdl széld 2011. évi CXCV. térvény 24.8-a, az
allamhdztartasrél  szOolé  toérvény  végrehajtésardl szolé  368/2011. (XIL31.)
Korményrendelet, valamint Magyarorszag 2014. évi kozponti koltségvetésérdl szdéld
2013. évi CCXXX. térvény -elGirdsai alapjan a Tarsulds 2014. évi koltségvetésérdl és
annak végrehajtasanak szabalyairdl az alabbi hatarozatot hozza.

, 1. FEJEZET

A kéltségvetés bevételeinek és kiadasainak féosszege

1.8
1. Eszak-Balatoni Térség Regiondlis Telepiilési Szilardhulladék Kezelési Onkormanyzati
Tarsuldsi Tandcsa a koltségvetési kiadasok foosszeget 5.671.696 e Ft-ban allapitja
meg.
2. Eszak-Balatoni Térség Regionalis Telepiilési Szilardhulladék Kezelési Onkormanyzati
Térsulasi Tanacsa /1/ bekezdésben meghatarozott kiaddsok forrasaul a kéltségvetés
bevételének f6osszegét 5.671.696 e Ft-ban allapitja meg.
3. Eszak-Balatoni Térség Regionalis Teleplilési Szildrdhulladék Kezelési Onkormanyzati
Térsulasi Tandcsa a koltségvetési hiany Osszegét 27.339 e Ft-ban allapitja meg.
4. Eszak-Balatoni Térség Regiondlis Telepiilési Szilardhulladék Kezelési Onkorményzati
Tarsuldsi Tanacsa a koltségvetési hiany belsé finanszirozasara:
27.339 e Ft pénzmaradvanyt vesz igénybe.

2. §
1. A 1. § /2/ bekezdésében megallapitott kéltségvetési bevételek kiemelt elonranyzat
szerinti részletezését a 3. melléklet 1. munkalapja tartalmazza.
2. A Tarsulds a részletezett bevételeit a 3. mellékiet 3. munkalapja tartalmazza.

Miikodési koltségvetési bevételek 186.628 e Ft
M(ikddési céll tdmogatasok allamhaztartdson belllrol , OeFt
szhatélmi bevételek OeFt
M(tkodési bevételek 186.628 e Ft
Mikddési céll atvett penzeszkdzok OeFt
Felhalmozasi koltségvetési bevételek \ 5.457.729 e Ft
Felhalmozasi céli tdmogatdsok dllamhaztartdson belulrél 4,496,111 e Ft
Felhalmozasi bevételek | 957.056 e Ft
Felhalmozasi célt atvett pénzeszkozok 4.562 e Ft
Miikodési finanszirozési bevételek 0 e Ft
Felhalmozasi finanszirozasi bevételek 27.339 e Ft
Koltségvetési maradvany ‘ | 27.339 e Ft
3. §

1. Az 1. § /1/ bekezdésében megallapitott koltségvetési kiadasok kiemelt elSirdnyzat
szerinti részletezését a 3. melléklet 2. munkalapja tartalmazza.

2. A Tarsulds a részletezett kiadasait a 3. melléklet 4. munkalapja tartalmazza.
Miikddési kdltségvetési kiadasok 186.628 e Ft
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Személyi juttatésok | 12.677 e Ft

Munkaadokat terheld jé.rulékok és szocidlis hozzajarulasi add ‘ 4.004 e Ft
Dologi kiadasok 169.947 e Ft
Ellatottak pénzbeli juttatdsai ' OeFt
Egyéb miksdési céld kiadasok | 0eFt
Fethalmozasi kiltségvetési kiadasok 5.485.068 e Ft
Beruhdzasi kiadasok 3.262.047 e Ft
Felljitasi kiadésok ’ DeFt
Egyéb felhalmozasi célt kiadasok 2.223.021 e Ft
Miikddési finanszirozasi kiadasok 0eFt
Felhalmozasi finanszirozasi kiadasok ; DeFt

3. A Tarsulds feladatait és egyéb kételezettségeit valamint mikodési kiadasait a 3.
melléklet 5. munkalapja tartalmazza. ,

4. A Tarsulds altal meghatérozott tébb éves kihatdssal jard feladatok elSirdnyzatait
éves bontasban a 3. melléklet 6. munkalapja tartalmazza.

5. A Tarsulds 2014. évi beruhazasi és egyéb felhalmozdsi kiadasait a 3. melléklet 7.
munkalapja tartalmazza.

6. A Térsulds Osszesitett bevételi és kiadasi elirdnyzatait kiemelt elSirdnyzatonkénti
bontdsban a 3. meliéklet 8. munkalapja tartalmazza. ;

7. A Tarsulas létszamadatait 3. melléklet 9. munkalapja tartalmazza. ,

8. A Tarsulds az el6z6 években haszndlt formaban kéltségvetését a 3. melleklet 10
munkalapjaban mutatja be.
9. A Magyarorszdg gazdasagi stabilitdsardl sz616 2012, évi CXCIV. toérvény 10. § (3)
bekezdése altal elbirt hitelfelvételi korlat bemutatésat 3. melléklet 11. munkalapja
tartalmazza.
10. Eurbpai Uniés forrashol finanszirozott tamogatassal megvaldsuld  programok,
projektek kiadésai és bevételei az Avr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak
megfelel8en 3. melléklet 12. munkalapjéban kerililnek kimutatasra.
II. FEIEZET
Altalanos és céltartalék

4. 8
1. Az évkézi tébbletigények, valamint elmaradott bevételek pétlaséra a Tarsulasi
Tandcs céltartalék eldirdnyzatot allapit meg.
2. A céltartalék el8iranyzat felhasznalasa a Tarsuldsi Tandcs hatéskorébe tartozik.
’ 1X1. FEJEZET
Hataskori és eljarasi szabaiyok
' 5. §
1. Tarsulds elndke az &tmenetileg szabaddd valé pénzeszkozokbdl maximum 6
hénapos futamidére térténé kincstdrjegy, allamkdtvény, allamilag garantalt egyéb
értékpapir vésarldsarél, valamint ilyen jellegli pénzeszkoz betétbe torténd elhelyezésérol
atruhdzott hataskorben dont.
6. 8§ ;
1. Az allamhaztartdsrol szold térvény végrehajtasardl szdélé6 2011, évi 368/2011.
(X11.31.) kormanyrendelet 51. § (1) bekezdéseben foglaltak alapjan, jutalmazasra a
kéltségvetési évben az eredeti rendszeres személyi juttatasok elbiranyzatanak 12 %-&ig
véllalhaté kételezettség a koltségvetési szerveknél.

12



IV. FEJEZET
Vegyes és zaré rendelkezések

7. 8

1. A Tarsulas koltsegvetését sajat hataskérben modosithatja.

2. A Térsuldsi Tandcs felhatalmazza a Tarsulds Elnskét a kdltsegvetésben elfogadott

eldirt bevételek beszedésére, a kiaddsok teljesitésére.
, 8.8
1. E hatdrozat a kihirdetését kévetd napon 1ép hatalyba.

2. Hatalyat veszti a 2014, évi &tmeneti koltségvetési gazdalkodasrdl sz616
45/2013(X1.27.) EBRSZHK-TT hatarozat

Hataridd: azonnal
Felelds: Czaun Janos Tarsulasi EIndk
A Szavazas eredménye:
Igen: 4 Nem: 0 Tartdzkodas: 0
a hatarozat egyhangulag elfogadva ~

4. Koltségvetési kitekintés sajat bevételek és adédssagot keletkeztetd

ligyletekre vonatkozdlag

Az allamhaztartdsrél sz8l6 2011. évi CXCV. térvény 29/A § bekezdése alapjan a helyi
onkormanyzatnak legkésSébb a koltségvetési rendelet, hatdrozat elfogaddsaig
hatdrozatban kell megallapitania a Magyarorszag Gazdasagi Stabilitdsaro! szélé 2011, évi
CXCIV. térvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazasa alapjan kiadott
jogszabalyban meghatarozottak szerinti sajét bevételeinek, valamint a Stabilitasi torvény
3.§ (1) bekezdése szerinti addssagot keletkeztet§ = (gyleteibdl eredd fizetési
kételezettségeinek a koltségvetési évet kévetb 3 évre varhatod dsszegét.

Czaun Janos: Szavazast kér a hatarozati javaslatrél:
6/2014 (I1.12.) EBRSZHK-TT hatarozat

Eszak-Balatoni Térség Regiondlis Telepiilési Szilardhulladék Kezelési Onkormanyzati
Tarsulds Tarsuldsi Tanacsa a Tarsulds sajdt bevételeinek és addssdgot keletkeztetd
tigyleteibdl eredd fizetési kotelezettségeinek a kéltségvetédsi évet kdvetd 3 évre varhatd
Gsszegét az elterjesztéshez csatolt 4. sz. mellékletében foglaltak alapjan allapitja meg.

Hatarid6: azonnal
Felelos: Czaun Janos Tarsuldsi Elndk
A Szavazas eredménye:
Igen: 4 Nem: 0 Tartézkodas: ' 0
a hatdrozat egyhangulag elfogadva




5. Egyebek

A napirend keretében megtérgyalandd témaéra nem érkezett javaslat.

Czaun Janos: Megkdszénte a részvételt és bezarta az ulést.

Készitette:
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Farkds L'8szI0
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SélyoA’l Karoly ‘ k. m. 1.

Hitelesitette:

2
)

' ngun Janos
Eindk
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