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JEGYZOKONYV

készlilt az L—‘szak-Ba/ator_v_i Térség Regiondlis Telepiilési Sziladrdhulladék
Kezelési Onkormanyzati Tarsuldsi Tandcs

2015. marcius 5-én 092 grakor
megtartott tandcslilésén

Az ules helye: VKSZ foldszinti targyalé Veszprém, Hazgyari at 1.
Jelen vannak: Czaun Janos, elndk, Veszprém térségi képvisels;

Dr. Boka Istvén, Balatonfiired térségi képviseld;
Unger Tamas, Papa térségi képvisel§;
Tovabbi jelenlévok:
Kalocsai Timea, Projekt Megvaldsitd Szervezet;
Zbisko Laszléné,
Farkas Laszlo, Tiszta Eurdpa Kft,
Bagoly Lészld kényvvizsgald
Czaun Janos: Koszontdtte a jelenlévéket, megallapltotta, hogy a tanacsilés

hatarozatképes. Javaslatot tett a kikiildétt elSterjesztés 4. és 5. napirendi pont targyalasi
sorrendjének felcserélésére. A javaslat szerint a

napirendi pontok:
1. Beszamol6 a projektek elérehaladasarél
o Tajékoztatd kdzszolgaltatas ellatasarol
¢ Rekultivacioé
2. Dontés a Veszprémi hulladékleraké rekultivaciéjanak megvalésitasat
tamogatoé palyazat benyajtasarél
3. Dontés a KEOP-1.1.1/C projekt végrehajtasarol
+ Kozbeszerzési Szabalyzat mddositasa
» 2015 évi kdozbeszerzési terv elfogadasa
» Gazdalkodasi Szabalyzat alkalmazasarél
» Esélyegyenldségi szabalyzat feliilvizsgalata
4. Koltségvetési kitekintés sajat bevételek és addssagot keletkeztetd
ligyletekre vonatkozdlag
5. A Tarsulas 2015. évi kéltségvetésének elfogadasa
6. Egyebek
o tajékoztatoé a NAV feliilvizsgalati kérelmérd|

Czaun Janos szavazast kért a napirendi pontok hatarozati javaslatrdl:
, 5/2015(II1.05.) EBRSZHK-TT hatarozat

Az Eszak Balatoni Térség Regionalis Te!epuIeS| Szilardhulladék Kezelési Onkormanyzatl
Térsulas Tandcsa elfogadja a 2015 marcms 05-i tanacsu!es napirendi pontjait.
Hataridé: azonnal :
Felelos' Czaun Janos Tarsula5| Elnok
A Szavazas eredmenye. ; - : :
Igen: 3 Nem: ‘ -0 Tartézkodas: -0
a hatarozat egyhangulag elfogadva , : : S
1. Beszamold a projektek elérehaladasarél

o Tajékoztato kozszolgaltatas ellatasarél ,
A Foldmuvelésigyi Minisztérium Koérnyezetfejlesztési F8osztalytdl kapott informacio
alapjan allamtitkar ar alairta és postaztak az egyedi kérelemre megitélt tamogatasrol
sz6l6 Tamogatasi Szerz6dést. Miutdan a Tamogatasi Szerzodést a Tarsulasi Tanacs
3/2015.(1.12.) EBRSZHK-TT hatdrozatban adott felhatalmazdsa alapjan a Tarsulds
elnbke, varhatdan 2015, februarban alairja, a Tamogatds felhasznaldsarol és a



tdmogatott feladat szerz8désszerli megvaldsitasarél szél6 tételes szakmai és pénzlgyi
Beszamold benyu;ta5| véghatérideje a szerzédés Felek altal torténd alairdsat kovetd 30.
nap, tehat 2015. marcius. A Beszamolonak tartalmaznia kell:

a) atamogatasi idészakban elvégzett szakmai munka kelléen részletes bemutatasat,
b) a Kedvezményezett és a Kozszolgaltatok kozott a bevétellel nem fedezett
kéltségek kompenzacidjara megkotott tdmogatdsi szerz8dések eredeti példanyait,
c) a Kbézszolgdltaték 2014. évi koltségvetési hianyat bemutaté fliggetlen
kdnyvvizsgaldi jelentéseket,
'd) valamint a Témogatdsnak a Kedvezményezett részerdl a Kdzszolgaltatok
szamlaira torténé atutaldst igazold bizonylatoknak a masolati példanyait
A beszadmold elkészitése a Tarsulads feladata, azonban a kozszolgaltatoktol a kért adatok
még nem allnak rendelkezésre, valamint ameddig a 2013. és 2014. évi bérleti dij nem
folyik be a Téarsuldshoz addig az utaldasokat sem tudja teljesiteni. Ezen akadalyozé
kérilmények elharitdsédra a Tarsuldsnak nincsenek eszkozel, vnszont ezek miatt a
tdmogatasi forras lehivasa meghidsulhat.
Czaun Janos: klegeszrcette az eloterjesztest azzal, hogy a Tamogatasi Szerz8dés
aldirdsara 2015. februar 25-én kerllt sor, igy az elszamolaSI hatéridé 2015. marcius 27.
Idékézben a szolgdltatok eredmény-kimutatdsai megérkeztek a Tarsulashoz. Harom
szolgaltaté cég (Balatonfiiredi Hulladékgazdalkodasi Nonprofit Kft.; AVAR AJKA Nonprofit
Kft.; NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.) lett veszteséges. A hlany 238.724 eFt. A
kompenzacnos megallapoddsok aldirdsra eld vannak készitve.

o Rekultivacié
Osszefoglalé a projekt elérehaladasarol

ElGrehaladas

Kivitelezés

A kivitelezd altal a projekt keretében teljesitendd feladatok

- Tervezési és dokumentalasi feladatok

- - A rekultivécios tevékenységek el6készits és kapcsolédo feladatai
- Rekultivéciés tevékenység végrehajtasa

Tervezési és dokumentalasi feladatok

Ilyen jellegli feladat nem mertdilt fel.

A rekultivéacids tevékenységek elbkészits és kapcsolddd feladatok.

Ingatlanhatdrok, rekultivicios végidom sarokpontjainak kit(izése, magassagi
meghatarozas

Ezen feladat keretében a geodéziai felmérésekre valamennyi leraké esetében
sor keriilt.

Rekultivacids tevékenység végrehajtasa

2014. december 10-t6l- 2015. februar 10-ig

LOT1

Apdcatorna: A leraké elkészilt, a rekultivdciés munkak a leraké tekintetében
lezarultak.

Csabrendek: A lerakd elkészilt, a rekultivaciés munkdk a leraké tekintetében
lezarultak. ~

Dabrony: A lerakd elkészilt a rekultivacios munkak a leraké tekintetében
lezarultak.

Ddka: A leraké elkésziilt a rekultivaciés munkék a leraké tekintetében lezarultak..
Gyepiikajdn: A leraké elkészilt, rekultivacioés munkak a leraké tekintetében
lezarultak. ‘

Hosztét: A lerakd elkészilt, a rekultivaciés munkak a leraké tekintetében
lezarultak.

Kdptalanfa: A lerakd. elkeészilt, rekultivaciés munkak a lerakdé tekintetében
lezarultak.

Kiscs6sz: Felszdmolds megtortént, a rekultivaciéos munkak a leraké tekintetében
lezarultak.

Nagyaldsony: A rekultivaciés munkék a leraké tekintetében lezarultak.




Nagypirit: A lerakd elkészilt, a rekultivacids munkak a leraké tekintetében
lezarultak.

‘Nemeshany: A lerakd elkészilt, a rekultivaciés munkak a leraké tekmteteben
lezarultak.

Nydrad: A rekultivaciés feladatok megvaldsultak, a lerakd miszaki atadds-atvétele 2013.
szeptember 24-én megtértént. A Megvaldsuldsi Dokumentdcié elkésziilt, a
kérnyezetvédelmi hatésédghoz 2013. november 8-3n benyljtdsra kerilt. A hatdsag
kiegészité tdjékoztatast kért, melyre a Vallalkozd irdsban reagdlt. A hatdség
hulladékgazdalkodédssal kapcsolatos ellenérzési eljarast inditott a felhaszndlt fold
szdrmazasara vonatkozoéan, ami még nem kertlt lezérasra. :

Pdpa: Az atmeneti rétegrend kialakitasa elkésziilt, a gdzgy(jté- és faklydzo rendszer
“kialakitasa megtértént. 2014. junius 20-an megkezdddott a miliszaki atadas-atvétel,
amely 2014. julius 17- -én befejez6détt. A rekultivaciés munkak a Ierako
tekintetében lezarultak. ' , -
Papasalamon: Felszamoldas megtértént, a rekultivaciés munkak a leraké
tekintetében lezarultak.

Szentimrefalva: Felszdmolds megtértént, a rekultivacidos munkak a leraké
tekintetében lezaruitak. ‘

Ukk: A lerakd elkészilt, a rekultivaciés munkak a leraké tekintetében lezarultak.
Veszprémagalsa: A leraké elkésziilt, a rekultivaciés munkak a lerakd tekintetében
lezarultak. ,

Zalameggyes: Felszamoldas megtértént, a rekultivaciés munkak a leraké
tekintetében lezarultak. ‘

Zalaszegvdr: Felszéamolds megtoértént, a rekultivaciés munkak a lerakd
tekintetében lezarultak. T

LOT2

Bakonybél: A rekultivaciés munkak a leraké tekintetében lezarultak.
Bakonyndna: A rekultivaciés munkak a leraké tekintetében lezarultak.
Balatonalmadi: A hulladéktest és a rekultivacids rétegrendek kialakitdsra kerultek, a
miiszaki atadds 2014. marcius 31-én megtértént. A Megvaldsuldsi Dokumentécié
elkésziilt, a kdrnyezetvédelmi hatésaghoz benyujtdsra keriilt. Elbirdlasa folyamatban.
Balatonfiired: a hulladékleraké elkészilt, a miiszaki dtadas-atvétel 2013. december 19-
én megtértént. A csapadékviz elvezetésével kapcsolatban garancidlis feladatok
szilkségesek, melynek javitdsdt a véllalkozd elvégezte. Egyéb (fiivesités, rézsi)
garanuahs javitasok is folyamatban vannak. A Megvaldsuldsi Dokumentéciét a hatdsag
még nem fogadta el, egyeztetése folyamatban van. A kivitelezé hibajabol (hatérozatban
el8irt adatszolgaltatas nem teljesitése) birsdgolasi eljards indult az Onkormanyzattal
szemben, melyet a vallalkozénak kételessége megtériteni.

Balatonrendes: A leraké miszaki &dtaddsa 2014. marcius 31-én megtértént. A
rekultivaciés munkak a leraké tekintetében lezarultak.

Devecser: A lerako elkésziilt, a rekultivaciés munkak a leraké tekintetében
lezarultak. : ‘ ,

Fels6ors: A lerakd elkészllt, a rekultivaciés munkak a leraké tekintetében
lezarultak.

Kapolcs; A lerakd elkészilt, a miiszaki &tadéds-atvétel 2013. december 19-én
megtortént. A megvaldsulasi Dokumentacié elfogadasa folyamatban van. A
kornyezetvédelmi hatésag hatdsdgi ellendrzést kezdeményezett a ' kivitelezéssel
kapcsolatban, amely még nem zarult le.

Lovas: A leraké elkészilt, a rekultivacios munkak a leraké tekintetében lezarultak.
Magyarpolany: A lerakd elkésziilt, a rekultivaciés munkak a leraké tekintetében
lezarultak.

Nemesgulacs: A lerakd elkészilt, rekultivaciés munkak a leraké tekintetében
lezarultak.

Noszlop: Felszamolas megtortént, a rekultivacios munkak a lerako tekintetében
lezarultak.




Somlbévecse: A leraké elkészilt, a rekultivaciés munkak a leraké tekintetében
lezarultak. ,

Tapolca: A lerakdé mliszaki ataddsa 2014. marcius 31-én megtortént, a Megvaldsulasi
Dokumentacié elfogadasa folyamatban van.

Osszefoglalva:

A 2015, februar 10-i allapot szerint tényleges kivitelezés késziiltségi szint:
LOT1, LOT2 miiszaki késziiltségi szintje 100%,
A pénziigyi elszamolas szerinti LOT1: 99,8%, LOT2 pedig 99,9 %.

LOT1 szerzédésben (19 lerakd) minden leraké mlszaki -atadas atvétele megtértént, a
Megvaldsuldsi Dokumentdcidkat a nyaradi lerako kivételével a kérnyezetvédelmi hatdsag
elfogadta.

L.OT2-ben (14 lerakd) 14 db leraké miliszaki -atadas atvétele megtortént, 14 db
Megvaldsulasi Dokumentaciok a kornyezetvédelmi hatdsaghoz benyljtasra keriltek, 10
db dokumentacié elfogadasra kertlt.

A kifizetések a teljesitéssel aranyban vannak. A 2014. 3. negyedévi kiviteli jelentés
elfogadasra kerllt, a kifizetése megtértént. A Megvaldsuldsi Dokumentdciok hatdsagi
elfogadasanak hatarideje:2015. februar 28.

A koézrem(ikdd6 szervezet 2015.01.29-ei levelében kezdeményezte a Tamogatasi
szerzGdésben jelen |évé maradvanydsszeg (65.539.297-,Ft) elvonasat.

A projekt befejezésének tervezett hatarideje a Tamogatasi Szerzddés szerint: 2015.
junius 20.,amely végsé6 hatarid6. A zaré rendezvény tervezett idépontja 2015. marcius 5.

A zar6 elszamoldst kévetéen a beruhazas soran létrejott vagyont a Tarsulas atadja a
rekultivacidban érintett Onkormanyzatoknak, akik azt sajat szamviteli nyilvantartdsukban
tartjak nyilvan. Ennek igazolasat 2015. junius 20-ig fel kell kildeni a Koézremikodo
Szervezet részére.

A garancidlis id6szak a miiszaki &tadds-atvétellel kezdetét vette, melynek idétartama 2
év. A Mérnok Szervezet a szerz&dése szerint a jotallasi kotelezettségeket folyamatosan
ellenérzi. ’

A projektet az EUTAF, és Kozrem(ikod6 szervezet ellenérizte 2014-ben, hianyossagokat
nem tartak fel. '

Zbiské Laszléné: eImondvta, hogy az elGterjesztés kikilildése 6ta a koérnyezetvédelmi

2t

kivitelezo szerzOdés hataridére teljesiilt.

2. Dontés a Veszprémi hulladékleraké rekultivaciéjanak megvaldsitasat
tamogatéd palyazat benylijtasarél

A KEOP-2.3.0 ,A telepulési szilard hulladéklerakékat érintdé rekultivaciés programok
kiterjesztés” ciml palydzati konstrukcidkeretében elvi lehet8ség nyilik az el6z6
palydzatbdl kimaradt hulladéklerakdk rekultivacidjara még ebben az unids ciklusban. A
rendelkezésre all6 forras a korabbi palyazatok megtakaritasai. Az el6z6 palyazat
beadasakor a veszprémi és az ajkai lerakdk lizemeltek, ezért a palyazatbdl kimaradtak.
Az elBzetes tajékoztatds szerint amennyiben a Tarsulds palyazna, még ebben az évben a
projektet le kellene zarni. Ezért jelenleg csak érvényes rekultivaciés engedéllyel, és
kiviteli tervvel rendelkezé lerakdk palyazhatnanak, tekintettel az id6 révidségére. Az ajkai
és a veszprémi leraké tulajdonosa is jelezte, amennyiben lehet8ség nyilik palyazatra,
részt kivan venni. Megvizsgdltuk a lerakdk rendelkezésre all6 anyagait, és csak a
veszprémi leraké rendelkezik jelenleg ezekkel a dokumentacidkkal (rekultivacids
engedély, kiviteli terv). Mivel az el6terjesztés Gsszedllitdsakor a palyazat részletei nem
ismertek, részletes tajékoztatast a tandcsiilésen tudunk csak adni. Az eddigi ismereteink
szerint a tdmogatds mértéke 100%. A Pélyazdk koére telepllési énkormanyzatok altal
létrehozott jogi személyiséggel rendelkezd és jogi személyiség nélkili tarsuldsok (322,
326, 327, 328, 951), valamint telepiilési 6nkormanyzatok egylttmikddései. A
Tandcsilésen dénteni kell a palyazat elkészitésérdl, benydjtasardl a kiirds ismeretében.




Czaun Janos: a pélydzati kiirds vart mddositésa. (a lerakdé bezardsanak idSpontjara
vonatkozé korlat tekintetében) nem tortént meg, igy sem az ajkai, sem a veszprémi lerako a
palydzati feltételeknek nem felel meg. Ezért palydzat benyUjtdsarél a tandcs nem tud
dénteni. Folyik egyeztetés arrdl, hogy mads projektforma keretében a rekultivaciés feladat
finanszirozasahoz tamogatdsi forrast tudunk igénybe venni, azonban err8l még jelen
allapotédban szintén nem lehet dontést hozni, ezért hatdrozat elfogaddsat nem javasolta.

3. DOntés a KEOP-1.1.1/C projekt végrehajtasarol

A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 projektszdmU ,Az Eszak-balatoni hulladékgazdalkodasi
rendszer fejlesztése eszkdzbeszerzésekkel” elnevezés( palyazatot

» elsO korben elutasitottdk (amirdl, 2014, februdr 26-an kelt levélben értesitettek)
e majd a 1725/2014. (XII. 5.) Korm. hatarozat szerint a pdlydzat tdmogatdst nyert.

A Nemzeti FeJIeszteS| Minisztérium Koérnyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Programokért
Felel6s Helyettes Allamtitkarsaggal, mint Irényité Hatdsdggal kétendd Tdmogatdsi Szerzédés
tervezetét megkaptuk. A Térsuldsi Tandcs 2015. 01. 12-i Glésén, a felhatalmazé hatdrozatrél
nem ‘szavazott, mivel sok bizonytalansdg mellett ismert volt a kozszolgaltatok a palyézat
miszaki tartalmanak moédositdsdra vonatkozé igénye, amit a szolgaltaték és az EBH NKft.
kesObb egyeztetnek. Nem volt ismert a kdzszolgdltatdk hozzdjaruldsi hajlandésdga a
projekthez sziikséges énerd finanszirozéshoz.

A 2015. februar 4-i konzorciumi Ulésen a konzorciumi tagok nyllatkoztak arrdl, hogy a
projektben beszerezett eszkdzOket a KA és KEOP projekt eszkdzeinek és Ietesntmenyemek
kiegészitéseként a kozszolgaltatdsi szerz8dés keretein bellll tizemeltetni fogjak, valamint a
palydzathoz kapcsolédd, 69.297.250,- Ft, dnrészt a Tarsulds szadmara biztositani fogjak.

Erre alapozva a sziikséges adatokkal kitoltétt Tdmogatdsi Szerz6dés tervezetet, a kért
nyilatkozatokat és a TSZ mellékletét képezd adattdblakat kitdltve hataridére visszakiildtik az
IH kapcsolattartonak. A TSZ kotés elékészitése folyamatban van, a Tarsulds elnéke altali
aldirdshoz sziikséges a Térsuldsi Tandcs felhatalmazdsa, valamint nyilatkozat az 6nerd
rendelkezésre allasardl.

I

Czaun ) nos: Szavazast kért a hatarozatl javaslatrol:

' ;6/2015(III 05 ) EBRSZHK-TT hatarozat ; o ;,
ulladek KezelesnfiTarsulas Tarsulasr
KEOP-Vl 1, 1/C/13 2013-0010
alkod ,;:rendszer feJIesztese‘
Ft netto : osszkoltsegu palyazat

Tartézkodas

' ,Az Eszak-Balatoni Terség Reg|onahs Telepulesn Sznlardhulladek KezeleSI Onkormanyzatlg
jTarsuIa T'a'nacsa/ kotelezettseget’:ﬂ’ , A

feJIesztese;

g

0 Tartézkodds:



a hatérozat egyhanglilag elfogadva
¢« Kozbeszerzési Szabalyzat moédositasa

A Tamogatasi Szerz4dés elbkészitése sordn nyilatkozni kellett arrél, hogy a Tarsulds a

Kozbeszerzési/Beszerzési Szabdlyzatat a 4/2011 (I 28.) Korm. rendelet specwahs

rendelkezései, valamint a Palydzati Felhivds és Utmutatéd alapjan feliilvizsgélja, és

médositja a tdAmogatdsbdl finanszirozott elsé kbzbeszerzéséig/beszerzéséig.
A szabalyzatok médositdsa 1. sz. mellékletként az eléterjesztéshez csatolva.

Czaun Janos. Szavazast kért a hatarozatl javaslatrol:

o 2015 évi kozbeszerzeS| terv elfogadasa

A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 projekt megvaldsitisa és a Veszprémi hulladékleraké
rekultivéciéjara a Tarsulds 4&ltal benytjtandd palyazat szUkségessé teszi a
kozbeszerzésekrdl sz6l6 torvény altal ajanlatkérék szdmara elSirt éves kozbeszerzési terv
elfogadasat. A Tarsulas dltal 2015-ben lefolytatandd kézbeszerzési eljarasokat tartalmazo
kdzbeszerzési tervet az elbterjesztéshez 2. sz. mellékletként csatoljuk.

Czaun Janos Szavazast kért a hatarozatl javaslatrol:

a hatarozat egyhangulag elfogadva

e Gazdalkodasi Szabalyzat alkalmazasarol
A Témogatési Szerz8dés elbkészitése sordn nyilatkozni kellett arrél, hogy a Tarsulds
Gazdalkodasi Szabalyzattal, annak hidnyaban olyan szabalyzattal rendelke2|k amely
szerint a projekt tekintetében elkiilonitett szamvitel nyilvantartast vezet.

A Térsulasi Tandcs a 8/2009 (1. 15) EBRSZHK-TT hatdrozataval déntétt arrdl, hogy a
Tarsulds miikédése soran

o Veszprém MIV PH Pénz és Ertékkezelési Szabdlyzata

o Veszprém MIV PH Szamlarend

o Veszprém MJV PH Szamviteli Politika

mindenkor hatalyos szabalyzatait alkalmazza. Bar a gyakorlatban a projektek
tekintetében az elklldnitett szamviteli nyllvantartas megvalésul az alkalmazott




szabélyzatok, konkrétan nem tartalmaznak erre vonatkozé rendelkezést. Ezért sziikséges
a szabalyzatok tekintetében az alabbi kiegészitést tenni.

Czaun Janos Szavazast kért a hatarozatli]avaslatrol
. ’ - 10/2015(III 05.) EBRSZHK-TT hatarozat

'AzEszak Balatom Terseg Reg|onal|s Tels ,ulési Sznlardhulladek Kezelési Tarsulas Tarsulas:
Tanacsa Veszprem MJV PH Szamviteli P0|ltlka]at elfogadJa azzal a k:egeszntesse! hogy a
Tarsulas beruhaza5| prOJektJex tekmteteben eIkulomtett szamwtell nyllvantartast vezet

,Hatarldo' azonnal ~
,Felelos' Czaun Janos Tarsulasn Elnok
fA Szavazas eredmenye L . . _ ¢ :
lgen: 3 Nem: 0 Tartézkodds: 0
a hatarozat egyhangulag elfogadva o e

o Esélyegyenldségi szabalyzat feliilvizsgalata

A Térsuldsi Tandcs a 34/2014 (XII.17.) EBRSZHK-TT szdml hatdrozatdval az
EsélyegyenlGségi tervet «Telepllési szilardhuliadék-gazdalkodasi rendszerek
eszkdzparkjanak fejlesztése, informatikai korszer(isitése cim( KEOP-1.1.1/C/13-2013-
0010 azonositészamu paélyédzat vonatkozasaban hatélyon kiviil helyezte, mivel a palyazat
a 2014. februar 26-an kelt értesits levél szerint elutasitasra kerult. A 1725/2014. (XII.
5.) Korm. hatarozat szerint a padlyazat mégis tdmogatast nyert. Igy az Esélyegyenibségi
tervet ismételten szlikséges kiterjeszteni a nevezett projektre.

Czaun Janos Szavazast kért a hatarozatli]avaslatrol
11/2015(111 05. ) EBRSZHK-TT hatarozat

Az Eszak Balatoni Terség Reg|onalls Telepulesn Sznardhulladek Kezelési Onkormanyzat| '
Tarsulas TarsuIaS| Tanacsa elfogadja a 3. sz. melléklet szerinti Esélyegyen|8ségi Tervet és .

a ,Az Eszak-Balatoni Térség Te/epu/esr Sz:/ardhu/ladek kezelési Rendszer miikédési
tertiletén 1év6 33 db teleptilési szildrdhulladék- lerako rekult/vaCIOJanak megvaldsitdsa”
cim{i palyazat (KEOP-2.3.0/2F/09-2010- 0023) valamint ,Az Eszak-Balatoni Regionalis
Telepu/es: Szilardhulladék-kezelési Rendszer tovabbfejlesztese” targyu pro;ekt (KEOP-
1.1, 1/B/10 -2011- 0002) eselyegyenloseget bthOSlto vallaldsai. mellett: a ,,Telepule5|
gsznardhulladek gazdalkodasx rendszerek eszkozparkJanak feJlesztese, , mformatlkal
korszemSItese cnmu KEOP 1.1, 1/C/13 -2013- 0010 azonosntoszamu prOJekt vallalasalhoz us
'hozzaJaruI : , L o ~ o

. Hatarldo azonnal

;Felelos. Czaun Janos Tarsula51 Elnok
A Szavazas eredménye: B ,

Igen: 3 Nem: 0 Tartozkodas: 0
a hatarozat egyhangulag elfogadva. o e :

4. Koltségvetési kitekintés sajat bevételek és adéssagot keletkeztetd
tigyletekre vonatkozoélag

Az allamhaztartasrol sz6lé6 2011. évi CXCV. térvény 29/A § bekezdése alapjéan a helyi
6nkormanyzatnak legkésébb a koltségvetési rendelet, hatdrozat elfogaddsaig
hatarozatban kell megallapitania a Magyarorszag Gazdasagi Stabilitdsarol sz6l6 2011. évi
CXCIV. torvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazdsa alapjan kiadott
jogszabalyban meghatarozottak szerinti sajat bevételeinek, valamint a Stabilitasi térvény
3.8 (1) bekezdése szerinti addssagot keletkezteté (gyleteibél eredd fizetési
kételezettségeinek a kéltségvetési évet kévetd 3 évre varhatd Gsszegét.

Czaun Janos' Szavazast kért a hatarozatl)avaslatrol
12/2015(III 05.) EBRSZHK-TT hatarozat

Az Eszak Balatom Térség Regionalis Teleptilési Szilardhulladék Kezelési Onkormanyzatl
Tarsulds Tarsuldsi Tandacsa a Tarsulds sajat bevételeinek és addssagot keletkeztetd



tigyleteibdl eredd f|zete5| kotelezettseégeinek a koltsegvetesu évet kovetd 3 évre varhato
dsszegét az elbterjesztéshez csatolt 6. sz. mellekleteben foglaltak aIapJan allapltja meg

Hatarldo' azonnal
Felelos' Czaun Janos TarsuIaSt Elnok
A Szavazas eredmenye

Igen: : 3 Nem: o 0 Tartézkodds: 0O

a hatarozat egyhangulag elfogadva

5 A Tarsulas 2015. évi koltségvetésének elfogadasa

A Tarsulds koltségvetési koncepciéjanak elfogadasat kévetden, a 2014. december 17-ei
tandcsiilésen elfogadott elveknek valamint a Veszprém Megyei Jogu Varos Polgdrmesteri
Hivatal Pénzlgyi Iroddjanak javaslatai alapjan készitettik el a 2015. évi koltségvetést.

I. Bevételek

A Tarsulds a koltségvetés bevételi oldalan az elszdmolhatd projektek 1.540.967 e Ft
valamint allami kompenzdcié tekintetében 262.530 e Ft befolyé tamogatassal szamol. A
Tarsulds tagjaitdl 2015-8s évben varhatdé még be nem folyt 6neré 3.789 e Ft. Ezen fellll a
Tarsulas tulajdonaban 1évé targyi eszkéz bérbe adasabdl 446.226 e Ft bevétel varhato,
ami fedezetet nyujt a tervezett kiadasokra. A beruhdzasok utani visszaigényelhet6 AFA
407.920 e Ft. A Térsulds el8z8 évi koltségvetési maradvanyat 6.961 e Ft értékben
hasznalja fel a 2015-6s koltségvetési évében.

~ IL Kiadasok

A. Személyi kiadasok:

A Személyi Jellegli kifizetések koltségei a koncepciokor meghatarozott elveknek és a
vonatkozé jogszabalyoknak megfelelden az engedélyezett [étszammal (3 f6) lettek
meghatdrozva Személyi juttatdsok 6.670 e Ft értékben valamint a Munkaaddkat terheld
jérulékok és szocidlis hozzajarulasi ad6 2.457 e Ft értékben.

B. Dologi kiadasok:

A Térsulds miikddéséhez kapcsolédod dologi kiadasok a koncepcidban elfogadott elveknek

megfelelen netté 15.874 e Ft (bruttd 18.932 e Ft) nagysagban terveztik ami
tartalmazza a kilsé projektmenedzsment koltségét, konyvvizsgalonk éves dijat, a jogi
szakértSt, az iroda bérlést, valamint irodaszerek, készletek és egyéb szakmai anyagok
beszerzését.

Tovabbiakban ezen a soron keril kimutatasra a KEOP 2.3.0/2F/09-2010-023
azonositdszdmu 100%-ban tdmogatott brutté elszdmoldsl projekt beruhazasi soron nem
elszdmolhaté koltségei brutté 13. 612 e Ft értékben valamint a Téarsulas kiszamlazott
bérleti dij bevétele utan fizetendd AFA 27.042 e Ft értékben.

A Tarsulds a koncepcidé készitésekor még nem ismert kézszolgdltatasi dijkompenzacid
tételét beépitette a koltségvetésbe, ami 364.280 e Ft.

C. Felhalmozasi kiadésok:
A felhalmozasi kiaddsok kozott a Tarsulds a 2015. évben az aldbbiakat tervezi:

- KEOP 2.3.0/2F/09-2010-023 azonositdszamul 100%-ban tdmogatott brutté
elszamolds( projekt beruhazasi kiadasai (brutté 210.707 e Ft)

- KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 azonositészamui 95%-ban tamogatott nettd
elszamoldsu projekt beruhazasi kiadasai (brutté 1.760.150 e Ft)

- Balatdroz6 épitése Kérnyezetvédelmi Felligyeléség kotelezése alapjan
(brutté:144.799 e Ft)

- Elszamoldsok énkormanyzatokkal (36.716 e Ft)
- Kompenzacids elszamolasok 6nkormanyzatokkal (110.069 e Ft)

A koltségvetést részletesen az eléterjesztéshez 4. szamul mellékletként csatolt tdblazat 1-
11. szdmd munkalapjai tartalmazzak.

A Térsulds koltségvetésének konyvvizsgaldi véleményezését 5. szamui mellékletként
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- csatoljuk.

Czaun Janos Szavazast kért a hatdrozati javaslatrol:
o ' 13/2015(111 05.) EBRSZHK-TT hatarozat

Eszak Balatonl Terseg Reglonahs Telepule5| Szﬂardhulladek Kezele5| Onkormanyzatn
Tarsulasn Tanacsa az allamhaztartasrol sz6l6 2011. évi CXCV. térvény 24.§-a, az

%aIIamhaztartasroI 52616 torveny vegrehaJtasarol 52016 368/2011.  (XII.31.)

rendelet, valammt Magyarorszag 2015, évi kozpont| koltsegveteserol 52016
q,C.‘ torveny eldirdsai alapjan a Tarsulds 2015. evi koltsegveteserol és annak
vegrehaJtasanak szabalyawol az alabb| hatarozatot hozza '

o 1. FEJEZET ,
A koltsegvetes bevetelelnek es kladasamak foosszege

'1 1 Eszak Balatonl Térség Regionalis TelepuleSI Sz:lardhu!ladek Kezele5| Onkormanyzatl

TarsuIaS| Tanacsa a koltségvetési kiadasok foosszeget 2.695.436 e Ft-ban aHap|tJa
meg.

1.2 Eszak Balatoni Térség Regionalis TeIepulesu SzHardhuIIadek Kezele5| Onkormanyzatl

- Térsulasi Tanacsa /1.1/ bekezdésben meghatarozott kladasok forrasaul a koltségvetés
bevételének foosszeget 2.695.436 e Ft-ban aIIapltJa meg

1 3 Eszak Balatom Terseg Reglonalus Telepule5| Szulardhulladek Kezelési Onkormanyzatn
Tarsuldsi Tanacsa a koltsegvetesn hiany 6sszegét 6. 961 e Ft-ban aIIapltJa meg, melybol
mukodeS| hidny 0 e Ftés felha!mozasn 6.961 e Ft. o ,

1.4 Eszak Balatom Térség Reglonahs Teleplilési SzHardhulIadek Kezelesn Onkormanyzah

Térsulasi Tanacsa a koltsegveteSI hlany belso fmanszxrozasara 6.961 e Ft koltsegveteSI

maradvanyt vesz. |genybe

1.5 A1l §/1. 2/ bekezdeseben megallapltott koltsegvetesn bevetelek kiemelt elGiranyzat
‘szermtl részletezését a 4. melléklet 1. munkalapja tartalmazza.

1.6 A Térsulds a részletezett bevételeit a 4. melléklet 3. munkalapJa tartalmazza

M(ikodési koltségvetési bevételek ' : 432, 994 eFt
MUkodési célt tdmogatasok dllamhaztartason bellirgl , o 276.~142,e Ft
Kézhatalmi bevételek ' ' ‘ OeFt
Miksdési bevételek e =  156.852eFt
MUikodési célu dtvett pénzeszkdzok | , OeFt
Felhalmozasi koltségvetési bevételek i . 2.255.481 e Ft
Felhalmozasi célti tdmogatésok allamhéztartéson belilrsl 1.531.144 e,Ft’
Felhalmozasi bevételek - ‘ ' ' : . £ 724.337 ’ke,’th
Felhalmozési céll atvett pénzeszkdzok ' . ' ey : 0eFt
Miikodési finanszirozasi bevételek ' - o OeFt
Felhalmozasi finanszirozasi bevételek . 6.961 e Ft
Koltségvetési maradvany e : : 6.961 e Ft

1. 7 Az /1 1/ bekezdeseben megallapltott koltsegvetesa kiadasok: kiemelt elon‘anyzat'
szerinti részletezését a 4. melléklet 2. munkalapja tartalmazza.

1.8. A Tarsulds a részletezett kiadasait a 4. melléklet 4. munkalapJa tartalmazza
MukodeS| koltsegvete5| kladasok , e ; 432, 994 e Ft

Személyi Juttatasok : , : s o , 6.670 e Ft
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Munkaadékat terheld jarulékok és szocidlis hozzajarulasi adé 12.457 eFt

Dologi kiadasok ' -~ 423.867 e Ft
Elldtottak pénzbeli juttatdsai e - OeFt |
Egyéb mlikoédési céll kiadasok : e . - Oe Ft

' Felhalmozasi koltségvetési kladasok g | 2262442 ‘Ve Ft
Beruhdazasi kiadasok : e : ‘ : : 2 115 657 e Ft
Felljitasi kiaddsok ~ = ' C O eFt
Egyéb felhalmozési célt kiadasok ; k146.785'e,Ft
Felhalmozési célu tartalék . . DeFt
Miik6dési finanszirozasi kiadasok : OeFt |

Felhalmozési finanszirozési kiadasok ' i OgeiFt

1.9 A Tarsulas altal meghatarozott tobb éves kihatassal Jaro feladatok elowanyzatalt'
éves bontasban a 4. melleklet 5. munkalapja tartalmazza. :

1.10 A Térsulds 2015. évi beruhdzasi kiadasait a 4. melléklet 6 munkalapJa tartalmazza ,

1.11 A Térsulds 2015. évi egyeb felhalmozaS| kladasalt a ‘4 melleklet 7 munkalapja
tartalmazza. , ~ ’
1.12 A Térsulds 6sszesitett bevételi és kiadasi el0|ranyzata|t klemelt eloxranyzatonkentl'
bontasban a 4. melléklet 8. munkalapja tartalmazza. '
1.13 A Tarsulas letszamadatalt a 4. melléklet 9. munkalapJa tartalmazza

1.14 A Térsulds az el8z6 években hasznalt formaban koltségvetését a 4. melleklet 10
munkalapjaban mutatja be. :

1.15 Eurdpai Unios forrasbol fmanszwozott tamogatassal 'megvalosulo programok’
projektek kiadasai és bevételei az Avr. 24. § (1) bekezdés a.) és bd) pontJamak
megfeleléen a 4. melléklet 12. munkalapjaban kertilnek kxmutatasra

1I. FEJEZET

Altalanos és céltarrtalék

2.1 A Térsuldsi Tanacs céltartalék elowanyzatot nem allaplt meg ;
2. 2 A céltartalék eI0|ranyzat megallapltasa és felhasznalasa a TarsulaSI Tanacs,
hataskorebe tart02|k , .
: III. FEJEZET o
, Hataskor: és eIJaraS| szabalyok : -
3.1 Tarsu!as elndke az atmeneta!eg szabadda valé penzeszkozokbol max1mum 6 honaposk
futamidére torténd kincstarjegy, allamkétvény, allamilag garantalt egyéb értékpapir

vésarlasardél, valamint llyen JeHegu pénzeszkoz betetbe torténd elhelyezeserol atruhazott'
hataskorben ‘dont. :

3.2 Az allamhaztartasrol sz0l6 torveny vegrehaJtasarol szolo 2011 eV| 368/2011
(X11.31.) kormanyrendelet 51. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan, Jutalmazasra a
koltségvetési évben az eredeti rendszeres szemely| Juttatasok eloxranyzatanak 12 % alg
vallalhato kotelezettség a Tarsulasnal , , ,

IV, FEJEZET
: ~ Vegyes és zaro rendelkezesek
4.1 A Tarsulas koltségvetését saJat hataskorben mod05|thatJa

4.2 A Térsuldsi Tanacs felhatalmazza a Tarsulas Elndkét a koltsegvetesben elfogadott‘
elSirt bevételek beszedésére, a kiaddsok teljesitésére. ; E
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_’kO’ltSEQVEtESl gazdalkodasrol

, e  Ner 0 Tartézkodds: 0
’a hatarozat egyhangulag elfogadva . " o '
6. Egyebek

o tajékoztaté a NAV feliilvizsgalati kerelmerol

A NAV Kézép-dunantuli Reg:onalls Adé Fdigazgatdésdga Hatdsdgi Fosztélya Hatdsdagi
Osztaly 2. 2015. januar 20. napjan felllvizsgalati kérelmet nyujtott be a Kuridhoz a
komposztiada AFA ugyében a Veszprémi Kézigazgatdsi és Munkaiigyi birdsag, mint
felulvnzsgalatl birésdg 3.K.27.338/2013/15. itéletével szemben. A kézigazgatdsi hatosagi
eljaras és szolgaltatas altaldnos szabdlyairdl széld6 2004 évi 140-es torveny (Ket)
rendelkezése szerint ,Ha a kdzigazgatdsi (igyekben eljaré birésag a hatésagot 0j eljarasra
kdtelezi €s ezzel a birdsagi dontéssel szemben perijitasi vagy felllvizsgdlati kérelmet
terjesztettek el6, a hatdsag az eljarast felfuggesztl " A NAV Tarsulashoz eljuttatott
végzésébdl kideriil, hogy a blrosag altal elrendelt 0j ellendrzési eljérast a birésag dontése
elleni felulwzsgalatl kérelem jogerés erlraIasalg felfliggeszti.

Az elbterjesztés kiklldéséig a Kuridtdl még nem érkezett tajékoztatds.

Kalocsai Timea: elmondta, hogy id6kézben a Kuriatél megérkezett NAV felulwzsgalatl :
kérelme. A Tarsulas ellenkérelmének elSkészitése folyamatban van.

Czaun Janos: Megkoszonte a részvételt és bezarta az (ilést.

Készitette:

| Farkas@s/ 16

Ellenérizte: Hitelesitette:

DTN 2
iy "?‘vm4<'w~._'~~~~
Unger Tamas k. m. f. Czaun Jénos
Elnék
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