JEGYZOKONYV

késziilt az Eszak-Balator_v_i Térség Regionélis Telepilési Szildrdhulladék
Kezelési Onkormdanyzati Tarsuldsi Tanacs

2015. november 04-én 92 6rakor

megtartott tanacsiilésén
Az iilés helye: VKSZ foldszinti targyalé Veszprém, Hazgyari ut 1.
Jelen vannak: Czaun Janos, elndk, Veszprém térségi képviseld;
Lévai Jozsef, Tapolca térségi képviseld;
Unger Tamas, Papa térségi képviseld;
Dr. Béka Istvan, Balatonfired térségi képviseld;
Venczel Antal, Ajka térségi képviseld;
Tovabbi jelenlévok:
Kalocsai Timea Projekt Megvaldsité Szervezet;
Zbiskd Laszioneg,
Farkas Laszl6 Tiszta Eurdpa Kft.
Bagoly Laszl6 kdnyvvizsgaloé
Czaun Janos: Koszontdtte a jelenlévBket megallapitotta, hogy a tanacsilés
hatarozatképes. Javaslatot tett a napirendi pontra.

Napirendi pontok:
1. Balatarolé épités Vallalkozasi Szerz6dés moédositasa

Czaun Janos: szavazast kért a napirendi pont hatarozati javaslatrol:
57/2015(X1.04.) EBRSZHK-TT hatérozat

Az Eszak-Balatoni Térség Regiondlis Telepllési Szildrdhulladék Kezelési Onkormanyzati
Tarsulds Tanacsa elfogadja a 2015, november 04-i tandcsiilés napirendi pontjait.
Hataridé: azonnal
Felelés: Czaun Janos Tarsulasi EIndk
A Szavazas eredménye:

Igen: 5 Nem: , 0 Tartézkodas: 0
a hatarozat egyhangulag elfogadva R '

1. Balatarolo épités vallalkozasi Szerzé6dés modositasa

Az Eszak-Balatoni Térség Regiondlis Telepllési Szildrdhulladék Kezelési Onkorméanyzati
Tarsulds Tandcsa 51/2015(X.01.) EBRSZHK-TT hatérozataval jovahagyott, a balatarolé
épitésére a PRACTICAL Kft-vel megkotott Vallalkozasi Szerz6dés alapjan folytatott
kivitelezés soran kialakult helyzet a Vallalkozasi Szerzédésnek az 56/2015(X.28.)
EBRSZHK-TT hatdrozattal jovéhagyott moédositdsan tal tovabbi modositasat teszi
sziikségessé.

A Vallalkozé 2015. oktdber 26. napjan jelezte a Megrendel6 képvisel6jének, hogy a
munkateriileten végzett talaj-el6készitési munka soran a munkaterilet északkeleti
részén olyan szerkezet(i talajt taldlt, amelynek helyszini tarcsds labormérésekkel
megallapitott teherbirdsa nem megfelelé. A Vallalkoz6 kézélte, hogy a jelzett teriileten
talajjavité réteg készitése sziikséges, melynek kalkulalt koltsége nettd 3.890.000,- HUF.
Vallalkozd javasolta tovabba, hogy a pétmunka kivitelezése miatt a Felek a teljesitési
hatarid6t hosszabbitsédk meg 2015. aprilis 30-ig.

A Térsulds, mint Megrendelé és miiszaki ellenére a megallapitotta, hogy a Vallalkozé
észrevétele helytdlld, a talajjavitdé réteg készitése targyl munkanemet az eredmeény
eléréséhez nagyobb mennyiségben kell elvégezni.



Az vallalkozési dij csokkenése és a pétmunka tébbletksltsége eredményeként kialakult
arvaltozast és a teljesitési hataridé meghosszabbitdsat tartalmazd szerzédésmoédositas
alairdsdhoz a Tarsulasi Tandcs felhatalmazasa szlikséges.

Az elbterjesztéshez csatolt szerz6désmddositds tervezet szerint a Vallalkozét a szerzOdés
szerinti feladatok teljes és hibatlan ellatasaért nettd 75.597.680,- Ft. vallalkozasi dij illeti
meg. A szerz8dés teljesitési hatérideje 2016. aprilis 30-ra moédosul.

Czaun Janos: szavazast kért a napirendi pont hatérozati javaslatrol:
. ’ 58/2015(XI 04.) EBRSZHK-TT hatarozat

Az Eszak Balatoni Térség Reglonalls Teleplilési Szildrdhulladék Kezelési Onkormanyzatu
Tarsulds Tandcsa felhatalmazza a Tarsulds elnokét, hogy balatarol6 kivitelezésére a
PRACTICAL Kft-vel megkotoétt Vallalkozasi Szerz6dés nettd 75.597.680,- Ft-ra moédosult
vallalkozaSI dijat és 2016. aprms 30-ra modosstott tel3esnte51 hatandot tartalmazé 1.
szamu moédositasat alanja

Hatarldo ‘azonnal.
Felelos. Czaun Janos Tarsul3si Elnok
A Szavazas eredmenye. : ~
Igen: — 5 Nem: ‘ 0 Tartézkodas: 0
a hatarozat egyhangulag elfogadva ' ‘ ‘
Czaun Janos: Megkdszénte a részvételt és bezarta az Ulést.
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