

JEGZŐKÖNYV

az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési
Önkormányzati Társulási Tanács

2011. november 10-én 14⁰⁰ órakor

megtartott tanácsülésén

Az ülés helye: a Társulás irodája Veszprém, Házgyári út 1.

Jelen vannak: Czaun János, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata;
Venczel Antal, Ajka Város Önkormányzata
Dr. Bóka István, Balatonfüred Város Önkormányzata;
Unger Tamás, Pápa Város Önkormányzata;
Sólyom Károly, Tapolca Város Önkormányzata

További jelenlévők:

Farkas László,
Kalocsai Tímea, Projekt Megvalósító Szervezet;
Zbiskó Lászlóné, Tiszta Európa Kft.
Dr. Kovács Gergely jogi képviselő
Göttlinger László Észak-Balatonai Hulladékkezelési Konzorcium

Czaun János: Köszöntötte a jelenlévőket és megállapította, hogy a Társulási Tanács 5 fővel határozatképes, jegyzőkönyv vezetésével Farkas Lászlót a jegyzőkönyv ellenőrzésével Sólyom Károlyt javasolja megbízni, és javaslatot tett a napirendi pontra.

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a projektek előrehaladásáról

- KA-s projekt
- Rekultiváció
- KEOP-1.1.1/B
- Vállalásaink teljesítése

2. 2012. évi költségvetés

3. 2012. évi lakossági díjképzés

4. Egyéb kérdések

- a. tagok tájékoztatásának szükségessége
- b. KEOP-1.1.1/B pályázat sajátforrás és az Áfa átmeneti finanszírozására szükséges forrás biztosítása
- c. a királyszentistváni telephely fenntartási költségeinek átvállalása
- d. 2011. évi közbeszerzési terv kiegészítése.
- e. megbízás kárfelmérésre

Czaun János: Szavazást kér a határozati javaslatról.

40/2011(XI.10.) ÉBRSHK-TT határozat

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa elfogadja a 2011. november 10-i tanácsülés napirendi pontjait.

Határidő: azonnal

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen: 5 Nem: 0 Tartózkodás: 0
a határozat egyhangúlag elfogadva

1. Beszámoló a projektek előrehaladásáról

- KA-s projekt

2011. október 7-én befejeződött a tűzoltás során elterített hulladék és a technológiai folyamat megszakadása miatt a biológiai csarnokban maradt hulladék telephelyen belüli

gyűjtése. 2011. október 12-én LOT2 keretében megvalósult létesítmények átadásáról egyeztetünk a KSR-2008 konzorciummal, majd ezt követően október 17-én véglegesítettük a garanciális munkák listáját, amiben rögzítettük a feladatokhoz rendelt határidőket. A két egyeztetést követően változott a jegyzőkönyvtervezet, amit a szeptember 23-i tanácsülés előterjesztéséhez mellékletként csatoltunk, valamint változott az üzemeltetők által ismert garanciális lista is. Ezért mindkét dokumentumot október 20-án a tanács tagjainak megküldtük. A dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeket már nem tudtuk beépíteni, mert újabb egyeztetést, idővesztést okozott volna. Az észrevételeket a későbbiekben szem előtt tartjuk.

A LOT1 tekintetében az volt a kivitelező kérése az október 12-i egyeztetésen, hogy a Társulás készítsen megállapodás tervezetet. Az elkészült tervezetet október 20-án megküldtük. A tervezettel kapcsolatos észrevételt többszöri megkeresésre sem kaptunk, majd november 3-án kaptunk az elküldöttől koncepcionálisan eltérő tervezetet, valamint a LOT2-re vonatkozó jegyzőkönyv korábban véglegesnek elfogadott változatában javasolt módosításokat.

November 7-i egyeztetésen ismételten véglegesítettük a LOT2 átadási jegyzőkönyvet (1. sz. mellékletként az előterjesztéshez csatolva). A LOT1 átadásról készített jegyzőkönyvet viszont a koncepcionális különbség miatt nem tudtuk véglegesíteni. A felek érvelésének ismertetése után abban állapodtunk meg, hogy a november 9-én jogászi egyeztetés keretében igyekszünk egy, mindkét fél számára elfogadható tervezetet készíteni. Amennyiben ez megtörténik, a tervezetet utólag, még a tanácsülés előtt megküldjük a Tanács tagjainak.

A Tanács korábbi ülésén megfogalmazott javaslat alapján a vis maior alapból igényelendő támogatás kérelmezését megtettük.

Az NFÜ egy általunk készített jelentéssel tájékoztatta a Európai Közösségek Bizottságát a jelenlegi helyzetről és az elképzeléseinkről.

A Közreműködő Szervezet október 26-án helyszíni ellenőrzést tartott. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet az előterjesztés kiküldéséig még nem kaptuk meg.

Czaun János: szóbeli kiegészítésben elmondta, hogy időközben megérkezett az ellenőrzés jegyzőkönyve, amiben a zárójelentéshez kapcsolódó dokumentum pótlására hívták fel a Társulás figyelmét. A pótlás megtörtént. Ezen kívül néhány kiegészítés adatpontosítás vált szükségessé, ami szintén megtörtént.

Göttlinger László: szóbeli kiegészítést tett az írásban átadott és a jegyzőkönyvhöz mellékelte figyelemfelkeltő levélhez.

Czaun János: arról kért tájékoztatást Göttlinger úrtól, hogyan áll az IPPC módosítás.

Göttlinger László: a módosítási kérelem elkészült, szakmai egyeztetése folyamatban van.

Czaun János: miután szóban ismertette a kivitelezővel megkötendő peren kívüli megállapodás lényeges tartalmát szavazást kér a határozati javaslatról.

41/2011(XI.10.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a LOT1 keretében megvalósított létesítmények átadás-átvételéről szóló 200.000,- eFt. pénzeszközátadást és az ismertetett feltételeket tartalmazó peren kívüli megállapodást aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen: **5** Nem: **0** Tartózkodás: **0**
a határozat egyhangúlag elfogadva

- **Rekultiváció**

A rekultivációs projektben az elmúlt időszakban a Közbeszerzések, Beszerzések területén történt az alábbi előrehaladás.

Kivitelezés

2011. augusztus 31. a kivitelezésre vonatkozó tender dokumentáció első körös műszaki –szakmai ellenőrzése a KSz részéről megtörtént.

2011. október 17. a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály (KFF) megküldte javításra a dokumentációt,

2011. november 07. észrevételek átvezetése, javított dokumentáció visszaküldése a KFF-nek.

Az Ajánlattételi Felhívás megjelenésének várható időpontja **2011.november vége**

Felügyelő Mérnök

2011. október 28. a Mérnökre vonatkozó tender dokumentáció első körös műszaki –szakmai ellenőrzése a KSz részéről megtörtént

2011. november 03. dokumentáció megküldése minőségbiztosításra a KFF-nek.

Az Ajánlattételi Felhívás megjelenésének várható időpontja **2011.december eleje.**

Projektmenedzsment

A Projektmenedzsmenti szerződés megkötésre került a Tiszta Európa Kft-vel bruttó **33.025.000,-Ft** összegben.

- **KEOP-1.1.1/B**

A KEOP-1.1.1/B projektben az elmúlt időszakban a közbeszerzések, területén történt az alábbi előrehaladás.

Közbeszerzések:

A Támogatási Szerződés 2011. július 26-i aláírását követően megkezdődött a szükséges közbeszerzési és beszerzési eljárások előkészítése.

„Megbízási szerződés keretében a „Észak Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék kezelési rendszer továbbfejlesztése” tárgyú KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú projekt megvalósítási szakaszában a kötelező tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása”

Ajánlattételi felhívás kiküldése: 2011. szeptember 28.

Ajánlatok bontása:2011. október 13.

Szerződéskötés nyertes ajánlattevővel: 2011. november 7.

Beérkezett ajánlatok:

Ajánlattevő	Ajánlati ár nettó (Ft.)
Young & Partners Kommunikációs Tanácsadó Kft. Budapest, Miklós tér 1.	19.668.000,-
Bakony-Balaton Média Szolgáltató Kft. 8200 Veszprém, Vörösmarty tér 4.	15.063.000,-
Truckmedia Kft. 1052 Budapest, Régiposta u. 13.	18.551.000,-

Az eljárás nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján megfelelő ajánlatot adó Bakony-Balaton Média Szolgáltató Kft.

„Megbízási szerződés keretében a „Észak Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék kezelési rendszer továbbfejlesztése” tárgyú KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú projekt megvalósítási szakaszában a műszaki ellenőri feladatok ellátása.”

Ajánlattételi felhívás kiküldése: 2011. szeptember 28.

Ajánlatok bontása:2011. október 13.

Szerződéskötés nyertes ajánlattevővel: 2011. november 7.

Beérkezett ajánlatok:

Ajánlattevő	Ajánlati ár nettó (Ft.)
FÖBER NEMZETKÖZI INGATLANFEJLESZTŐ ÉS MÉRNÖKI ZRT. 1075 Budapest, Rumbach S. u. 14.	10.272.000,-
UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 7	11.400.000,-
INNOBER-WAVE KFT. (1087 Budapest, Baross tér 2. 1/5.)	10.960.000,-

Az eljárás nyertese a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján megfelelő ajánlatot adó FÖBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.

„Mebízási szerződés keretében a „Észak Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék kezelési rendszer továbbfejlesztése” tárgyú KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002 azonosító számú projekt megvalósítási szakaszában a Projektmenedzsmenti feladatok ellátására”

Ajánlattételi felhívás kiküldése: 2011. október 26.

Ajánlatok bontása: 2011. november 9.

Szerződéskötés nyertes ajánlattevővel: 2011. november 29.

• **Vállalásaink teljesítése**

A KEOP-os pályázatok támogatásához kedvezményezetnek horizontális szempontként vállalnia kell esélyegyenlőségi terv elkészítését, valamint esélyegyenlőségi és fenntarthatósági referens kinevezését. Az előterjesztéshez 2. sz. mellékletként csatoltuk az elfogadásra javasolt Esélyegyenlőségi Terv tervezetét. Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági referensnek javaslom Kalocsai Tímea munkaszervezet-vezetőt eredeti feladatainak ellátása mellett 2012. január 1-től kinevezni, és javaslom, hogy a munka elvégzéséért havi bruttó 30.000 Ft/ hó juttatásban részesüljön.

Czaun János: Szavazást kér a határozati javaslatról.

42/2011 (XI.10.) ÉBRSHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa elfogadja a Társulás (1.sz.melléklet szerinti) Esélyegyenlőségi Tervét. Valamint hozzájárul „Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása” című pályázat (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023) és „Az Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése” tárgyú projekt (KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002) esélyegyenlőséget biztosító vállalásaihoz.

Határidő: azonnal

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen: **5** Nem: **0** Tartózkodás: **0**
a határozat egyhangúlag elfogadva

Czaun János: Szavazást kér a határozati javaslatról.

43/2011 (XI.10.) ÉBRSHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási Tanács „Az Észak-Balatoni Térség Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer működési területén lévő 33 db települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációjának megvalósítása” című pályázat (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0023) és „Az Észak-Balatoni Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztése” tárgyú projekt (KEOP-1.1.1/B/10-2011-0002) esélyegyenlőséget és fenntartható fejlődést biztosító vállalásainak teljesítéséhez kinevezi Kalocsai Tímea munkaszervezet-vezetőt eredeti feladatainak ellátása mellett 2012. január 1-től esélyegyenlőségi és fenntarthatósági referenssé, amely munka elvégzéséért havi bruttó 30.000 Ft/ hó juttatásban részesül.

Határidő: 2012.január 1.

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen: **5** Nem: **0** Tartózkodás: **0**
a határozat egyhangúlag elfogadva

2. 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása

a. Személyi kiadások:

A 2012. évi költségvetési koncepcióban nem számoltunk létszámnövekedéssel. Egy munkavállaló esetében figyelembe vettük a közalkalmazotti tábla szerinti soros előrelépést (6500 Ft/hó). A Társulási Tanács 43/2011 (XI.10) határozata alapján a munkaszervezet-vezető az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági feladatok ellátásáért kapott juttatással számoltunk a személyi kiadások között.

Nem tervezzük a 2011-es évben alkalmazott cafeteria rendszerhez (nettó 14.000 Ft/fő/hó) kapcsolódó juttatás növelését. Az előző évhez hasonlóan a 2012-es évben is kizárólag a munkaszervezet tagjai részesülnek béren kívüli juttatásban.

A mozgó bér tervezése az előző évekkel, azonos szinten bruttó 618.000 Ft/év nagyságban tervezzük.

b. Dologi kiadások:

Nettó 16.902 e Ft (bruttó 20.000 eFt) nagyságban tervezzük a dologi kiadásokat, ami tartalmazza a könyvvizsgálónk éves díját (2.000 e Ft) és a reprezentációs kiadásokat (2.000 e Ft), iroda és autóbérlést (6.000 e Ft) valamint irodaszerek, készletek, egyéb szakmai anyagok beszerzését (6.902 e Ft).

c. Felhalmozási kiadások:

A felhalmozási kiadások a következő tételekből épülnek fel:

Felhalmozási kiadások	4 668 937	1 128 385	5 797 322
KA felhalmozási	702 747	138 337	841 084
Kompensációra átadott pénzeszköz	34 536	0	34 536
Balatonfüzfő díj	11 604	0	11 604
Papkeszi	4 748	0	4 748
Lítér	6 130	0	6 130
Királyszentistván	6 454	0	6 454
Vilonya	5 600	0	5 600
Visszafizetések	36 863	0	36 863
Rekultivációs alap elkülönítése	28 000	0	28 000
Felhalmozási alap elkülönítése	50 000	0	50 000
Felhalmozási nem támogatott megvalósítás	553 348	138 337	691 685
KEOP 1.1.1./ B felhalmozási	3 033 781	758 445	3 792 226
KEOP 1.1.1./ B felhalmozási támogatott	3 017 781	754 445	3 772 226
KEOP 1.1.1./ B felhalmozási nem támogatott	16 000	4 000	20 000
KEOP 7.2.3.0 II. ütem felhalmozási	926 409	231 603	1 158 012
KEOP 7.2.3.0 II. felhalmozási támogatott	914 610	228 653	1 143 263
KEOP 7.2.3.0 II. felhalmozási nem támogatott	11 799	2 950	14 749
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	6 000	0	6 000
	6 000	0	6 000

d. Bérleti díj előleg visszafizetése

2012-es évi költségvetési koncepcióban számolnunk kell a 2012-es évben kapott bérleti díj előleg adott évi törlesztésével, ami bruttó 379.378 e Ft.

A költségvetési koncepció sarokszámai:**Bevétel**

tétel	összeg (eFt)
Bérleti díj	490.398,-
Bérleti díj ÁFÁja	122.600,-
Bérleti díj előleg ÁFA finanszírozásra	300.000,-
Bérleti díj előleg ÁFÁja	75.000,-
Bérleti díj előleg KEOP 1.1.1 B önerő	650.000,-
Bérleti díj előleg ÁFÁja	162.500,-
Bérleti díj előleg felújításra	200.000,-
Bérleti díj előleg ÁFÁja	50.000,-
Pályázati támogatás	3.539.882,-
ÁFA	976.135,-
Pénzmaradvány	67.613,-
Összesen	6.622.380,-

kiadás

Tétel	2011. év várható költség (eFt.)	2012.év koncepció (eFt.)
Személyi jellegű kiadások (3 fő)	14.660,-	13.914,-
Munkáltatót terhelő járulékok	4.333,-	3.666,-
Dologi kiadások (visszaigényelhető ÁFA-val)	20.001,-	20.000,-
Befizetendő Áfa bevétel után	50.200,-	407.750,-
Felhalmozási kiadások ÁFA-val	1.809.654,-	5.797.322,-
<i>ebből nem támogatott műszaki tartalom</i>	<i>445.804,-</i>	<i>691.685,-</i>
Bérleti díj előleg visszafizetése	0,-	379.728,-

Dr. Bóka István: megkérdezte, hogy mi tartalmaz a költségvetés felhalmozási nem támogatott megvalósítás sor.

Kalocsai Tímea: a királyszentistváni létesítmény birtokba vétele után megindulhatnak a helyreállítási munkálatok, ennek költségét, valamint a pótmunka költségeit tartalmazza a sor.

Czaun János: Szavazást kér a határozati javaslatról.

44/2011 (XI.10.) ÉBRSHK-TT határozat

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa a 2012. évi költségvetési koncepció alábbi sarokszámait elfogadja.

Tétel	2011. év várható költség	2012.év koncepció
Személyi jellegű kiadások (3 fő)	14.660,-	13.914,-
Munkáltatót terhelő járulékok	4.333,-	3.666,-
Dologi kiadások (visszaigényelhető ÁFA-val)	20.001,-	20.000,-
Befizetendő Áfa bevétel után	50.200,-	407.750,-
Felhalmozási kiadások ÁFA-val	1.809.654,-	5.797.322,-
<i>ebből nem támogatott műszaki tartalom</i>	<i>445.804,-</i>	<i>691.685,-</i>
Bérleti díj előleg visszafizetése	0,-	379.728,-

Határidő: azonnal

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen: 5 Nem: 0 Tartózkodás: 0
a határozat egyhangúlag elfogadva

3. 2012. évi lakossági díjképzés

A Társulási Tanács 2010. november 4-i ülésén a 66/2010 (XI.4.) ÉBR SZHK-TT határozatban ahhoz járult hozzá, hogy Közzolgáltatási Szerződésben rögzített és az előterjesztésben 2011-re kiszámolt díjakat 2011. január 1-től fogadják el az önkormányzatok azzal, hogy bevezetésére csak a létesítmények tényleges működésének megkezdésétől kerüljön. Több önkormányzat a Tanácsi javaslatától eltérő rendeletet alkotott. Az ismert okok miatt az emelt díjak bevezetésére 2011-ben nem került sor, ami a javaslatától eltérően megalkotott rendeletek esetében különböző problémákat okozott. 2012-re ismételten kísérletet kell tenni a díjrendeletek egységesítésére. Mivel a helyreállítás időtartama várhatóan közel egy évet vesz igénybe, a teljes rendszer üzemeltetése 2012-ben nem, vagy csak az év végi néhány hónapban lesz lehetséges. Különböző kényszerítő körülmények hatására a részleges üzemeltetés beindításával kell számolnunk, azonban ennek díját csak a műszaki tartalom ismeretében lehet meghatározni. Üzemeltetés hiányában, a Közzolgáltatási Szerződésben rögzített díjak tényadatokra alapozott felülvizsgálata sem történhet meg. Ezért javaslom, hogy a Közzolgáltatási Szerződésben rögzített 2011-re számított díjak legyenek érvényesek 2012-re azzal, hogy bevezetésükre csak a rendszer üzemeltetésekor kerül sor. Így azok az önkormányzatok, akik 2011-re vonatkozóan a Tanácsi határozatnak megfelelő rendeletet alkottak nem kell új rendeletet készíteniük, akik attól eltérőt, azokat az egységesítés érdekében szólítsuk fel a Tanácsi határozatnak megfelelő rendelet megalkotására. Amennyiben a részleges üzemeltetés díja ismert lesz, arról készüljön Tanácsi előterjesztés és az elfogadás után annak mértékéről és a bevezetés időpontjáról tájékoztassuk az önkormányzatokat. A szolgáltatók ezt követően bocsáthatják ki a részlegesen növelt díjat tartalmazó számlát.

Czaun János: Szavazást kér a határozati javaslatról.

45/2011 (XI.10.) ÉBR SZHK-TT határozat

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa hozzájárul ahhoz, hogy 2012. január 1-től a Közzolgáltatási Szerződésben rögzített és 2011-re kiszámolt díjakat legyenek érvényesek. Ennek értelmében azoknak az önkormányzatoknak, akiknek a díjrendelete a Közzolgáltatási Szerződés szerinti díjat tartalmazza, nem kell új rendeletet alkotnia. A Tanács felszólítja azokat az önkormányzatokat, akiknek rendelete a Tanácsi határozattól eltérő 2012. január 1-től fogadják el a Közzolgáltatási Szerződésben rögzített 2011-re számított díjat azzal, hogy bevezetésére csak a létesítmények tényleges működésének megkezdésétől kerüljön.

Határidő: azonnal

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen: 5 Nem: 0 Tartózkodás: 0
a határozat egyhangúlag elfogadva

4. Egyéb kérdések

a) tagok tájékoztatásának szükségessége

Dr. Bóka István: jelezte, hogy Balatonalmádi, és más települések polgármesterei is jelezték, hogy kevés az információ, a tüzeset következményeivel, a helyreállítással és az üzemkezdéssel kapcsolatban sem kapnak a tagok kellő tájékoztatást, valamint Balatonalmádi polgármester kérte, hogy ne csak a nagy városok polgármesterei legyenek a Társulási Tanács tagjai, hanem a kisebb városok is kapjanak képviselőket.

Czaun János: elmondta, Balatonalmádi képviselő testülete korábban már kérte, hogy a polgármester lehessen a Tanács tagja, a Társulási Tanács már döntött és a döntésről

tájékoztatottuk a polgármester urat. A társulás, amint a kivitelezővel a megállapodás létrejön az említett kérdésekkel kapcsolatban tagi egyeztető fórum összehívását tervezi.

Dr. Bóka István: Jobbnak tartja a tájékoztatást kistérségi üléseken megtenni, kisebb körben jobban átbeszélhetőek a részletek. Ezen kívül fontosnak tartja havi rendszerességgel tájékoztató levél kiküldését az önkormányzatoknak.

Czaun János: a javaslattal egyetért és intézkedni fogja tájékoztató levél összeállítására és a kistérségek megkeresésére.

b) KEOP-1.1.1/B pályázat sajátforrás és az Áfa átmeneti finanszírozására szükséges forrás biztosítása

Göttlinger László: A Társulástól kapott tájékoztatás szerint a KEOP-1.1.1/B pályázat támogató döntés alapján a megvalósítási munkák elszámolható nettó költsége 3.123.772.500,- Ft, amelyből a támogatás mértéke 2.480.795.135,- Ft. A támogatás mellett a szükséges saját forrás biztosítása 642.977.365,- Ft, és a megvalósítási munkákhoz kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség 781.000.000,- Ft, a kedvezményezett terhelé.

A Társulás arról is tájékoztatta az Üzemeltetőt, hogy a szükséges saját forrást, valamint az ÁFA kötelezettség átmeneti finanszírozásához szükséges forrást a 47/2010(X.07.) ÉBRSHK-TT és a 26/2011(VI.10.) ÉBRSHK-TT határozatnak és az előzetes tárgyalásoknak megfelelően a Közszolgáltatási Szerződés alapján az ÉBH Kft.-től kapott bérleti díj előlegből kívánja biztosítani.

Ezekben a határozatokban rögzített összegeken felül számolni kell még a bérleti díj előleg ÁFA tartalmával és a központi költségvetésből kapott támogatás megérkezéséig esetlegesen szükséges 200 millió forint átmeneti rendelkezésre bocsátásával.

Dr. Bóka István: a tételeknek egy jelentős része csak átmeneti időszakra kell, ezért ezen tételek finanszírozásához szükséges forrás biztosítását likvid hitel felvételével célszerű megoldani.

Czaun János: előzetesen már kiszámoltuk, hogy ütemezéssel az átmenetileg finanszírozandó tételek kezelhetők, mivel az ÁFA visszaigénylésével, az ÁFA-ként kifizetett összeg többször felhasználható. Ennek eredményeként új határozatot célszerű hozni a korábbi határozatokat pedig hatályon kívül kell helyezni. Az elvégzett számítások szerint 850 millió forint bérleti díj előleg átadása és az ehhez szükséges hitel felvétel elegendő.

Czaun János: Szavazást kér a határozati javaslatról.

46/2011 (XI.10.) ÉBRSHK-TT határozat

Az Észak-Baltoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa KEOP-2010-1.1.1/B pályázathoz szükséges saját forrás és az ehhez kapcsolódó ÁFA átmeneti finanszírozásához szükséges forrás biztosítására, az üzemeltetésre vonatkozó Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott bérleti díj terhére, 2012-ben 850.000.000,- Ft. bérleti díj előleget igényel a Központi létesítményeket üzemeltető Észak-Baltoni Hulladékgyűjtési Kft.-től.

A Társulási Tanács jelen határozat elfogadásával a 47/2010(X.07.) ÉBRSHK-TT és a 26/2011(VI.10.) ÉBRSHK-TT határozatokat hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen: 5 Nem: 0 Tartózkodás: 0
a határozat egyhangúlag elfogadva

c) a királyszentistváni telephely fenntartási költségeinek átvállalása

Göttlinger László: A 2011. május 10-én bekövetkezett tűzeset következtében a hulladékkezelési rendszer nem tudta megkezdeni működését, a próbaüzem után a királyszentistváni létesítmények nem kerültek átvételre. Mivel az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. a próbaüzem lezárását követően az üzemszerű működésre készült, a közüzemi szerződéseket megkötötte, az adott időszakban keletkező közüzemi költségek számlái az üzemeltető cég nevére szólnak, annak ellenére, hogy ezen időszakban üzemeltetés nem folyt. A közüzemi szerződéseket szüneteltetni, felmondani nem lehetett. Az üzemeltetés nélküli időszakban a fenntartási költségeket az üzemeltető nem tudja vállalni, megítélése szerint ezen időszakban keletkezett közüzemi költségeket a Társulásnak kell vállalnia. Ezért javaslatot tett arra, hogy az említett költségeket a Társulás vállalja át. A Tanács jóváhagyása után az üzemeltető cég (Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft.) a fent nevezett költségeket továbbszámolja a Társulás felé.

Czaun János: Szavazást kér a határozati javaslatról.

47/2011 (XI.10.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás hozzájárul ahhoz, hogy a királyszentistváni létesítményre vonatkozóan, a 2011. május 10-től december 31-ig keletkező közüzemi költségeket – a vis major helyzet miatt meg nem indult üzemszerű működésre tekintettel – a Társulás, bruttó 7.000.000,- Ft. összeghatárig átvállalja az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft-től.

Határidő: azonnal

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen: **5** Nem: **0** Tartózkodás: **0**
a határozat egyhangúlag elfogadva

d) 2011. évi közbeszerzési terv kiegészítése.

Czaun János: Ahogy az, a Társulási Tanács 2011. augusztus 11-i ülésén elhangzott, az üzemeltető szerint indokolt olyan, üzemeltetéshez szükséges fejlesztések elvégzése, amik korábban nem voltak megrendelői követelmények, ezért a Vállalkozó azokat nem valósította meg. Ezeket a kivitéléseket csak pótmunkaként lehet megrendelni. Ilyen feladat Ajkán, Pápán és Tapolcán a szelektív válogatósor klimatizált kabin megépítése. A feladat becsült értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, ezért a vállalkozó kiválasztásához közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

A tűzben megsérült királyszentistváni mechanikai kezelőcsarnok és a csarnokban lévő technológia helyreállításához szükséges tervezői feladatok ellátása. A tervezői feladat becsült értéke meghaladja a közbeszerzési értékhatárt, ezért a tervező kiválasztásához közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

A közbeszerzési eljárások megindításához ki kell egészíteni a Társulási tanács által szeptember 23-án elfogadott közbeszerzési tervet az alábbi eljárásokkal.

• Válogató kabin építés.

Az eljárás tárgya: Vállalkozási szerződés Ajka, Tapolca, Pápa válogató művekben válogató kabin építése.

Az eljárás típusa: általános egyszerű közbeszerzési eljárás, Kbt. 251 § (2) alapján három ajánlat bekérése

A rendelkezésre álló keret nagysága: nettó **38.300.000,- Ft.**

Az ellenérték fedezete: saját forrás

Az ajánlati felhívás közzétételének tervezett időpontja: 2011. december

A tenderdokumentáció elkészítéséhez külső szakértő igénybevétele szükséges,

A szerződés megkötésének tervezett időpontja: 2012. február

• Mechanikai csarnok helyreállítás tervező kiválasztása.

Az eljárás tárgya: Vállalkozási szerződés a sérült mechanikai csarnok és technológia helyreállításához szükséges tervezői feladatok elvégzésére.

Az eljárás típusa: általános egyszerű közbeszerzési eljárás, Kbt. 251 § (2) alapján három ajánlat bekérése

A rendelkezésre álló keret nagysága: nettó **15.000.000,- Ft.**

Az ellenérték fedezete: saját forrás

Az ajánlati felhívás közzétételének tervezett időpontja: 2011. december

A tenderdokumentáció elkészítéséhez külső szakértő igénybevétele szükséges,

A szerződés megkötésének tervezett időpontja: 2012. február

Czaun János: Szavazást kér a határozati javaslatról.

48/2011(XI.10.) EBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Tanácsa a Társulás 2011. évre vonatkozó közbeszerzési tervet kiegészíti, a Válogató kabin építésére és a Mechanikai csarnok helyreállításához szükséges tervezői feladatokra vonatkozó eljárással.

• Válogató kabin építés.

Az eljárás tárgya: Vállalkozási szerződés Ajka, Tapolca, Pápa válogató művekben válogató kabin építése.

Az eljárás típusa: általános egyszerű közbeszerzési eljárás, Kbt. 251 § (2) alapján három ajánlat bekérése.

A rendelkezésre álló keret nagysága: nettó. **38.300.000,- Ft**

Az ellenérték fedezete: saját forrás

Az ajánlati felhívás közzétételének tervezett időpontja: 2011. december

A tenderdokumentáció elkészítéséhez külső szakértő igénybevétele szükséges,

A szerződés megkötésének tervezett időpontja: 2012. február

• Mechanikai csarnok helyreállítás tervező kiválasztása.

Az eljárás tárgya: Vállalkozási szerződés a sérült mechanikai csarnok és technológia helyreállításához szükséges tervezői feladatok elvégzésére.

Az eljárás típusa: általános egyszerű közbeszerzési eljárás, Kbt. 251 § (2) alapján három ajánlat bekérése

A rendelkezésre álló keret nagysága: nettó **15.000.000,- Ft.**

Az ellenérték fedezete: saját forrás

Az ajánlati felhívás közzétételének tervezett időpontja: 2011. december

A tenderdokumentáció elkészítéséhez külső szakértő igénybevétele szükséges,

A szerződés megkötésének tervezett időpontja: 2012. február

A Társulási Tanács megbízza a Társulás Elnökét, hogy az eljárás lefolytatására intézkedjen, a nyertes ajánlattevővel szerződést kössön.

Határidő: folyamatos.

Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen: 5 Nem: 0 Tartózkodás: 0

a határozat egyhangúlag elfogadva

e) megbízás kárfelmérésre

Czaun János: A királyszentistváni létesítmény tűzesettel érintett mechanikai kezelőcsarnokában keletkezett károk felmérése és a helyreállítás műszaki költségbeclése szükséges a helyreállítás előkészítéséhez. Mivel a projektben a felügyelőmérnöki feladatokat ellátó szervezet helyismerete, és a beruházással kapcsolatos egyéb ismeretei a feladat elvégzéséhez szükséges időt lerövidítik az adatok mielőbbi rendelkezésre állása érdekében a Beszerzési Szabályzat 5.2 a. és e. pontja alapján a FŐBER Zrt.-t javaslom a feladattal megbízni. A bekért árajánlat szerint a feladat ellenértéke 1.500.000,- Ft. + Áfa, amit a Társulás a felhalmozási kiadások soron számol el, és egyéb bevételből biztosít.

A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA:

Az Észak-Balatonai térség regionális szilárdhulladék-kezelési rendszer megvalósítása – Építés 1. rész - Királyszentistván regionális települési szilárdhulladék kezelő telep mechanikai-biológiai hulladékkezelővel, depóniával és egyéb kiegészítő létesítményekkel projektelemet ért tűzkár felmérése és a helyreállítás műszaki költségbeclésének elvégzése.

FELADAT LEÍRÁSA:

- A szerződés teljesítése során Megbízott az alábbi feladatok végzi el:
 - helyszíni felmérés keretében meghatározza a 2011. május 10. napján történt tüzeset következtében sérült épületszerkezeteket, technológiai egységeket, gépészeti és elektromos berendezéseket
 - a felmérés alapján tételes költségbecslést végez, ami a rendelkezésére bocsátott vagyonlista aktualizálására és a helyreállítási munkálatok elindítására is alkalmas
- Megbízott teljesítésként szakvéleményt készít a Megbízó részére.
- A fotódokumentációt is tartalmazó szakvéleményt papír alapú formában 2 példányban, továbbá 1 példányban elektronikus adathordozón (CD-n) kell átadni a Megbízó részére.

TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ:

A szakvélemény szállításának határideje **2011. december 23.**

Czaun János: Szavazást kér a határozati javaslatról.

49/2011 (XI.10.) ÉBRSZHK-TT határozat

Az Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás felhatalmazza a Társulás elnökét, hogy a királyszentistváni létesítményt ért tűzkár felmérése és a helyreállítás műszaki költségbecslésének elvégzése a FŐBER Zrt.-vel megbízási szerződést kössön. A feladat ellenértéke **1.500.000,- Ft. + Áfa**, amit a Társulás a felhalmozási kiadások soron számol el, és egyéb bevételből biztosít.

Határidő: 2011. december 1.


Felelős: Czaun János Társulási Elnök

A Szavazás eredménye:

Igen: **5** Nem: **0** Tartózkodás: **0**
a határozat egyhangúlag elfogadva


Czaun János: Megköszönte a részvételt és bezárta az ülést.

Készítette:




Farkas László

Ellenőrizte:



Solyom Károly

Hitelesítette:



Czaun János
Elnök

