



Dokumentumszám: 533/2011
Értékelve:
2011. 11. 09.
Észak-Balaton Régió Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás

1.2. p. 1. sz. lapon
3. e. melléklet
[Signature]

KFT / 868 / 12 / 2011

Czaun János
Elnök

Ügyintéző: Csordás Nikolett
Telefon: +36 1 236 9825
E-mail: csordas.nikolett@energiakozpont.hu

Észak-Balaton Régió Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás

8200 Veszprém
Házgyári út 1.
Fax: 88/545-116

Tárgy: *Teendők a 2011. november 23-i KAMB után*

Tisztelt Elnök Úr!

A 2011. november 23-i KAMB-on elhangzottak és az Európai Bizottság képviselőinek tájékoztatása alapján a következőkre hívom fel a figyelmét:

1. A projekt elszámolhatósági véghatáridejét követően (ami jelen esetben 2010. 12. 31) egy éve van a tagállamnak, hogy saját erőforrásból üzemképesé tegye a projektet, ez az időpont 2011.12.31. lenne. A tüzeset következtében azonban az üzemképes állapot a fent említett határidőig nem áll fenn, ezért a határidő egy évvel történő, azaz **2012. 12. 31-re** történő meghosszabbítását kell kérni a Bizottságtól (a vis major helyzetre való tekintettel) az Irányító Hatóságon keresztül.
2. Mivel másfél évvel az elszámolhatósági határidő után már szankcionált a Zárójelentés beadása, jelenleg a Zárójelentés végső beadási határideje 2012. 06. 30. (ez az elszámolhatósági határidőhöz képest másfél év). Az előzőekben említett vis majorra tekintettel azonban ez a határidő sem lesz teljesíthető, így ezen határidő egy évvel történő meghosszabbítását, **2013. 06. 30-ig** is kérvényezni kell a Bizottságtól az Irányító Hatóságon keresztül.
3. A tüzeset okán szükséges az eredeti CBA felülvizsgálata, melyben figyelembe veszik az újjáépített létesítmény tulajdonságait, annak hatásait az egész hulladékgazdálkodási rendszerre (legkésőbb a Zárójelentéssel egy időben be kell nyújtani).

Energia Központ Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45
Levelezési cím: 1437 Budapest Pf.: 328.
Tel.: +36 1/238-6697
Fax: +36 1/238-6667
E-mail: titkarsag@energiakozpont.hu
www.energiakozpont.hu, www.ujszechenyterv.gov.hu



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.

Előzetes tájékoztatása alapján 2012. január 1-jétől megkezdődik a részleges üzemeltetés. Kérem ezen üzemeltetés módjának és körülményeinek részletes bemutatását (technológia, depónia élettartamának esetleges módosulása, lakossági díjképzés, üzemeltetési szerződés, stb.).

Továbbá kérem tájékoztatását a tűzben megsérült eszközök/létesítmények pótlásának/felújításának tervéről, illetve kérem a jövőbeni folyamatos tájékoztatást a munkálatokról. Tájékoztatom, hogy amennyiben az új létesítmény eltér az eredetitől, amely szerepelt a projekt tartalmában, a tervek alapján KSz jóváhagyása válik szükségessé, különösen akkor, ha annak hatása lehet az üzemeltetés feltételeire, körülményeire.

Együttműködését köszönöm.

Budapest, 2011. december 1.

Tisztelettel:



Dr. Kiss András
főosztályvezető

Másolatban kapja: Bozzay Péter (KEOP IH Főigazgató)

ENERGIA KÖZPONTTM Nonprofit Kft.
1134 Budapest
Váci út 45. A. ép. /6. em.
24.