

N y i l a t k o z a t

Alulírott **Czaun János**, az Észak-Balaton Törség Regionális Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás (8200 Veszprém Házgyári út. 1., törzsszám: 589365100) elnöke, a megbízott tervező által készített ütemtervre alapozva nyilatkozatom, hogy amennyiben előre nem látható körülmény be nem következik, a 2002/HU/16/P/PE/017 számú projekt keretében megépült, a 2011. május 10-én keletkezett tűzben megsérült királyszentistváni mechanikai kezelőcsarnok helyreállítása 2012. évben megvalósul, az Észak-Balaton Hulladékgazdálkodási Rendszer 2013. január 1-től üzemszerű működését teljes körűen megkezdi.

A helyreállítás fontosabb feladatainak ütemezése:

munkafolyamat	kezdés dátuma	napok száma	befejezés dátuma
bontási terv készítés	2012.02.15	15	2012.03.01
technológiai koncepció kidolgo.	2012.02.15	15	2012.03.01
balesetmegelőző bontás	2012.03.01	4	2012.03.05
technológia egyeztetése	2012.03.01	13	2012.03.14
anyagvizsgálatok	2012.03.05	5	2012.03.10
tervezés	2012.03.12	21	2012.04.02
technológia beszerzési tender összeáll.	2012.03.15	17	2012.04.01
engedélyeztetés	2012.04.02	60	2012.06.01
techn. eszköz tender min. bizt.	2012.04.02	30	2012.05.02
techn. közbeszerzés	2012.05.01	60	2012.06.30
építés közbeszerzés	2012.06.01	60	2012.07.31
sz szerződés - techn. szállítás	2012.07.01	1	2012.07.02
sz szerződés - építés	2012.07.31	1	2012.08.01
elektromos bontás	2012.08.05	5	2012.08.10
válogató techn. bontás	2012.08.05	16	2012.08.21
csarnok bontás	2012.08.05	16	2012.08.21
csarnok építés	2012.08.21	35	2012.09.25
belső energiaellátás	2012.09.25	15	2012.10.10
légtechnika építés	2012.10.10	15	2012.10.25
válogató techn. építés	2012.10.25	35	2012.11.29
egyéb gépészet építés	2012.11.29	10	2012.12.09
próbaüzem	2012.12.09	15	2012.12.24

Veszprém, 2012. március 14.



Czaun János
elnök