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Készítette: VII. kerület Polgármesteri Hivatal - Városüzemeltetési és Közrendvédelmi Iroda
A háztól történő szelektív hulladékgyűjtés.
Mintaprogram bevezetése a Fővárosban
Magyarországon évente mintegy 4-5 millió tonna lakossági szilárd hulladékot kell elszállítani és ártalmatlanítani, és ez a szám a növekvő gazdasági teljesítmény és lakossági fogyasztás miatt szép lassan kúszik felfelé.
A háztól való szelektívgyűjtés („házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtés) a komplex hulladékgazdálkodás egyik speciális formája. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtés hosszú előkészítő szakaszt igényel, és csak fokozatosan lehet bevezetni, tekintettel az adott ország, illetve település gazdasági helyzetére.  

Budapesten a „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítése óriási feladat, ugyanis alapos tervezést, és előkészítést igényel. A gyűjtőszigetes rendszer a belvárosi területeken is működik, a „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtési rendszert ehhez igazítva lehet megtervezni és megvalósítani. 

Budapest belvárosi részeiben problémát jelent a gyűjtőszigetek kihelyezése, egyrészt a sűrű beépítettség miatt, nincs megfelelő szabad hely a gyűjtőedények számára, másrészt zavarják a lakosságot az üzemeltetés során fellépő kora reggeli zaj, a szigetek környékén felhalmozódó és a környékére lerakott szemétdomb, a guberálok és a rovarok okozta kedvezőtlen hatások. 
Ennek kiküszöbölése céljából Erzsébetváros Önkormányzatának vezetői és hivatali környezetvédelmi apparátusa a fővárosi Önkormányzattal összefogva, arra az elhatározásra jutott, hogy a köztéri gyűjtőpontos rendszer kiegészítéseként egy olyan komplex szelektív hulladékgyűjtési rendszert épít ki, ami alkalmazkodik a kerület adottságaihoz, nem zavarja az ott élő lakosságot a mindennapi tevékenységében és egyben újszerű, hatékony és egyedülálló szelektív hulladékgyűjtési kezdeményezést valósít meg. 
Németországban az utóbbi években a szelektív hulladékgyűjtés koncepciójában az a trend érvényesül, hogy a belvárosi térségben minden más módszerrel szemben előnyben részesítik a „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtési rendszert. 
Egy cikk arra, hogy a „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtési rendszer súlya és hatékonysága megkérdőjelezhetetlen.
„Márpedig a fejlesztések nem várathatnak sokat magukra, mert a hulladékkezelés terén komoly elmaradásai vannak az országnak. Az elszállításra kerülő szilárd hulladéknak csak mintegy 3-4 százalékát hasznosítják újra (szemben az EU-átlag 33 százalékával), és 83 százaléka kerül lerakásra. A maradékot elégetjük, vagy más módon ártalmatlanítjuk. A tervek szerint a lerakásnak 4 éven belül 60 százalék alá kellene csökkeni, mégpedig – az égetés költséges és szennyező volta miatt – az újrahasznosítás javára. Ehhez szakértők szerint a már meglévő szelektív hulladékgyűjtő-szigeteken és hulladékudvarokon túl a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés fejlesztésére van szükség, ami egyrészt a lakosság hozzáállásának megváltozását, másrészt a kiadások növelését igényli.” (Internet; 2005. november 10. - Vagyonokat költünk saját szemetünkre).
A rendszer koncepcióját Erzsébetváros Polgármesteri Hivatalának Városüzemeltetési és Közrendvédelmi Irodája dolgozta ki, mely támogatására, külső források bevonására az Iroda pályázati munkát állított össze, melyet sikeresen elnyert. 
A rendszer kiépítését, beruházását, PR tevékenységét – a lakossági kommunikációt 10% önrész mellett, pályázati támogatásból valósítottuk meg.
A kiépített komplex szelektív hulladékgyűjtési rendszer teljes mértékben igazodik a kerület és a főváros környezetvédelmi programjához. Erzsébetvárosi Környezetvédelmi Program céltudatosan fogalmaz, amikor kijelenti, hogy a két rendszert a köztéri gyűjtőpontos rendszert és az erzsébetvárosi „házhozmenő” szelektív hulladékgyűjtési mintaprojektet a kerület teljes lefedése céljából egységesen kell alkalmazni, egymás kiegészítéseként és az így két módszerrel képződött hulladékáramot egyesíteni kell. 
A házaknál történő szelektív hulladékgyűjtés rendszerének bevezetését a fentiek alapján belvárosi, sűrűn beépített helyeken érdemes elkezdeni.
A VII. kerületi önkormányzat mindezt felismerve kezdeményezte a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságánál és a Városüzemeltetési Bizottságánál a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer létjogosultságának vizsgálatát.

Sok tanulmány készült már itthon és külföldön egyaránt a hasznosítható csomagolási hulladékok háznál történő különgyűjtésével kapcsolatban, a gyakorlati megvalósításra azonban 2005. november elejéig várni kellett. A VII. kerületi Önkormányzat az FKF Zrt. együttműködésével a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Kommunális Ügyosztálya hozzájárulásával megkezdte a „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtési mintaprogram működtetését.  

A háztól történő szelektív hulladékgyűjtési mintaprogram bevezetésének a feltételei

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésben résztvevő szervezetek és társasházak kiválasztása

A VII. kerületi önkormányzatnak a háznál történő – „házhozmenő” szelektív hulladékgyűjtési rendszer bevezetéséhez szüksége volt a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal Kommunális Ügyosztály állásfoglalására. 
A csomagolási hulladékok Fővárosi szinten történő külön gyűjtésének okán a gyűjtősziget hálózat jelenleg is kiépítés alatt áll, ezért ezzel a rendszerrel összehangolva kellett a háznál történő szelektív hulladékgyűjtést vizsgálni. Budapesten a Fővárosi Önkormányzat felel a lakosságnál keletkező újrahasznosítható csomagolási hulladékok gyűjtőpontos köztéri begyűjtéséért, amit az FKF Zrt, mint közszolgáltató lát el. 

Az elhasznált lakossági étolaj szelektív begyűjtésének és előkezelésének feladatait saját szakembergárda mellett közhasznú munkásokat alkalmazó Erzsébetvárosi Kamilla KHT. látja el.
A társasházakon belüli lakossági kommunikációs feladatokat és PR tevékenységet az EMLA egyesület, az oktatási intézményekben a környezeti nevelésre történő oktatási feladatokat a Hulladék Munkaszövetség (HUMUSZ) végzi.

A rendszer tanulmányozásában 60 „minta”-ház vesz részt, ezen társasházaknak kiemelt szerepük van és nem kicsi a felelőségük, hiszen egy nyugaton már bevált módszer magyarországi gyakorlatba történő átültetésének tanulmányozásában vesznek részt.
A „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtési rendszer területeinek kiválasztásakor 5 elvett vettünk figyelembe.

A pályázat kiírója megadott egy konkrét pályázható keretösszeget, a társasház mennyiségének meghatározásánál, ezen keretösszeg elsőrendű szempontként szerepelt. 

A társasházak kiválasztásának szempontjai az alábbiak:

1.) Szabad jelentkezés elve. A kiválasztás és a pályázat készítése a mintaprojekt egy lényegre törő leírással, illetve figyelemfelhívással indult az erzsébetvárosi újságban. Meghirdettük, hogy minden olyan társasház, mely elhívatottságot érez a szelektívhulladék gyűjtés iránt jelentkezzen és vegyen részt a kerület által kezdeményezett kísérleti projektben. 
A társasházak folyamatosan jelentkeztek. Polgármester úr levélben kérte a lakóközösséget, hogy írásban is megerősítésre kerüljön a lakóközösség részvételi szándéka (lakóházi közgyűlési határozat és nyilatkozat). 
A jelentkezők nagy hányada a Külső- Erzsébetvárosi területről került ki. Mindez megerősítette a pályázat készítőjét abban, hogy a társasházakat erről a területről kell kiválasztani. Ugyanakkor, törekedtünk arra, hogy külső – erzsébetvárosi területről egyetlen egy jelentkezőt se zárjunk ki.

2.) Gyűjtőszigetek elhelyezkedési elve. Alapvető projekt elvként fogalmazódott meg már a Környezetvédelmi Program hulladékfejezeteiben is, hogy a fővárosi önkormányzattal együtt kell működni, környezetvédelmi vezetésüktől a támogatást be kell szerezni. Az együttműködés alatt értjük, hogy a hulladékgyűjtő szigeteket ahová lehet le kell telepíteni. Erzsébetváros Környezetvédelmi Programja támogatja a gyűjtőszigetek számának növelését, mivel célként fogalmazódott meg, hogy „mindenütt legyen hulladékgyűjtő sziget, ahol hatékonyan kialakítható és működtethető. Azonban a kerület teljes lefedettségének biztosítása érdekében olyan társasházaknál, ahol 100 m –es távolságon belül nem lehet hulladékgyűjtő szigetet kialakítani, ott meg kell valósítani a társasházon belüli „házhozmenő” szelektív hulladékgyűjtést.” 
3.) Szállítási hatások,- és adottságok elve. Itt a gazdaságosság és a származtatott környezeti hatások kerültek figyelembevételre. Minél kisebb szállítási költségekkel, sokkal hatékonyabb, bővíthetőbb szelektív hulladékgyűjtési rendszert lehet kiépíteni. A szállítással járó környezeti hatások figyelembe vétele szintén fontos szempont. Ugyanis nem sok környezeti haszna van a szelektívhulladék gyűjtésnek, ha az egyik környezetszennyező anyag kivonásával más káros szennyezőanyag megjelenését tesszük lehetővé (sok káros hatású toxikus hulladékadalék kivonásával egyidejűleg jobban szennyezzük belvárosunk levegőjét, ha értelmetlenül sok felesleges gyűjtő utat iktatunk a begyűjtési útvonalba a szétszórtan elhelyezkedő társasházakhoz történő közlekedéssel! 
A fenti szempont szerint egyhelyben, minél közelebb kell kijelölni a társasházakat, mely szintén erősítette az említett terület kiválasztását.

4.) Közelség elve.  Egyik leglényegesebb szempont a fenti elv érvényesítéséhez, hogy minél közelebb legyenek a társasházak egymáshoz, illetve a szállító szervezet telephelyéhez (Kamilla KHT.). Azaz egy tömbben minél több ingatlant kell kijelölni. Ezen elv csökkenti szállítási költségeket, növeli a környezetvédelmi eredményességet, javítja a csapatmunkát, mivel kisebb területet jobban lehet koordinálni és összetartani. A Kamilla KHT. telephelye jelenleg az István utca 30. -ban van. 

Ennek megfelelően az István utca, Hernád utca, Dózsa György út és Verseny utca által bezárt szakaszt kiemelt területként kezeljük, annál is inkább, mivel ezen területek környékén nincs hulladékgyűjtő sziget.

Az alábbi ábra (2005. év eleji terveztet állapot) zöld színnel szemlélteti azon „minta” társasházakat, ahol kiépítésre került a „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtési rendszer, piros színnel a tervezett gyűjtőszigetek helyei láthatóak.  
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A Városligeti fasor és a Damjanich utca közötti területről, - a meglévő 2-4 társasház mellett - újabb társasházak jelezték kapcsolódási szándékukat a rendszerhez. A csatlakozni szándékozók száma meghaladja a 15 társasházat.
A megfelelő gyűjtőedények kiválasztása speciális kiegészítők figyelembevételével

A háznál történő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésekor olyan edényeket kellett választani, ami megfelel a lakók igényeinek, és emellett a begyűjtési technológiába is jól beilleszthető. 

Az edények kiválasztásánál figyelembe vett tényezők:

· 240 literes űrtartalom,

· a kommunális szilárd hulladékot gyűjtő edényektől megkülönböztethető legyen,

· anyagában színezett edények,

· bedobható hulladékfrakciók neveinek feltüntetése (papír, műanyag, fém),

· hasznosítható hulladék elemek neveinek a feltüntetése (PET, üdítős doboz stb.), 

· megfelelő méretű és alakú beöntő nyílás, 

· szabványos - hagyományos célgépjárművekkel is üríthető – tartós, görgethető gyűjtőedényzet,

· felszerelt zárszerkezet.

A begyűjtendő hulladékfrakciók valamint a gyűjtési gyakoriság meghatározása

A begyűjthető hulladékfrakciók kiválasztása a VII. kerületi Önkormányzat által előzetesen elvégzett közvélemény-kutatások eredményei alapján történt. 

A papírfrakciók begyűjtése hazánkban nagy múltra tekint vissza, ezért a haszonanyag felvevő piaca is jelentős részben megoldott. 

A műanyag hulladékok elterjedését az elmúlt 20 évben a megváltozott csomagolási gyártási technológiák eredményezték. A műanyagok nagyon lassan bomlanak le természetes körülmények között, éppen ezért ez az anyag nagyon káros. A jelenleg ismert hasznosítási technológiák költségei jelentősek. 

A piaci helyzet szerencsés alakulása miatt van felvevő piac. A nagy térfogat és a relatív kis tömeg miatt, viszont a jelentkező nagy mennyiség szükségessé tette a műanyagok bevonását a mintaprogram keretében begyűjtendő hulladékok körébe. 

Erzsébetváros Önkormányzata, hogy a relatívan kis tömeg és nagy térfogat keltette problémakört kompenzálja és a rendszert gazdaságosabbá tegye, fejlesztési elképzelésből mechanikus tömörítő prés felszerelését kezdeményezte a nagylélekszámmal bíró társasházaknál. 

Próbaszerűen a Verseny utca 18. társasháznál kihelyezésre került egy műanyagpalackot tömörítő prés, mely használatát követően több pozitív visszajelzés érkezett. A lakók zöme használja, a hulladék térfogatát harmadára képes összetömöríteni.

A fém csomagolási hulladékok begyűjtését a külföldről nagy mennyiségben bekerülő főként sörök csomagolására használt dobozok megjelenése eredményezte. 

A gyűjtőszigeteken begyűjtött fém frakciók mennyisége elenyésző a műanyag és papírhoz képest. 

A mintaprogram során az üzemeltetés szempontjából fontos körülmény a begyűjtési gyakoriság meghatározása. 

A háznál történő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiszolgálásához az FKF Zrt. egy darab célgépet helyezett üzembe. A jelenleg célgép egyszerre csak egy hulladékfrakciót gyűjthet, ezért annyiszor járja le a célgép a mintaprogramban szereplő címek útvonalát, ahányféle hulladékfrakciót gyűjt be a járat az adott napon. 

A programban szereplő hulladékok begyűjtésének gyakorisága a gyűjtőszigetek ürítési gyakorlatából kiindulva került kialakításra. 
Kezdetben a papír- és műanyag hulladék vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal és Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. a heti háromszori begyűjtési gyakoriságot tartotta akkor reális megoldásnak. 

Nemrég elkészített edénytelítettségi felmérés igazolta, hogy a heti háromszoros ürítés indokolatlanul gyakorinak és gazdaságtalanak bizonyul.
Az étkezési olaj keletkezése a háztartásokban folyamatosan történik, így gyűjtésüket a többi hulladékoktól elkülönítve, keveredést kizárva, folyamatosan kell végezni / 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) /.

A Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája erre a célra kifejlesztett egy speciális gyűjtőedényt, melyet az alábbi ábrák szemléltetnek.
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Az étolajgyűjtés koncepciója, hogy a lakó a saját lakásában összegyűjti műanyag flakonban az étolaj maradékot, majd leviszi a lépcsőházban telepített gyűjtő konténerhez. Ott felemeli a konténer külső, felső záró-fedelét, majd belehelyezi az étolajhulladékot tartalmazó palackot a konténer belsejében található rekeszek egyikébe, majd lezárja a gyűjtőkonténer fedelét.
Előnye, hogy a lakók nem végeznek hulladék-előkezelést / öntögetés /, így nem lesz szükség külön kármentő kialakítására.

Amennyiben a gyűjtés ideje alatt flakontörés, mellé folyás történne, úgy a gyűjtő konténer belsejében lévő kármentő tálca kapacitása, illetve a reteszek zárttá tett oldalfala képes felfogni az esetleges kifolyásokat.

A fent vázolt módszer kizárja, hogy a lakos idegen anyaggal tudja szennyezni a tárolt hulladék étolajat, vagy a környezetét.

Összehasonlítva a műanyaghordós módszerrel elmondható, hogy a lakos szívesebben használja, hiszen nem kell a ballon ragacsos kupakját lecsavarni, perceket várni, hogy kifolyjon az olaj a műanyag flakonból. Mindemellett nincsen elviselhetetlen bűz és ragacsos környezet a kifolyt olaj miatt. 

Tekintettel arra, hogy a flakon is újrahasznosítható hulladéknak számít, lényeges, hogy a lakosság ezt ne a kommunális hulladékok közé dobja.

Mivel a gyűjtőedény kihelyezése a lépcsőházakban történne, ezáltal a kényelmi gyűjtő is fáradságmentesen, könnyedén meg tud szabadulni hulladékától.   

A konténerből a tálcák kézi erővel könnyedén kiemelhetők, és felrakhatók a szállító járműre.

Az étolaj maradékok a szállítójármű zárt rakodó terébe helyezve jutnak el olyan újrahasznosító üzemekbe, ahol azokat előszűrve, tisztítva állati eledelt, nővényi olaj alapú üzemanyagokat állítanak elé.

A megtelt étolajflakonok tartalmát kármentő felett átöntik 60 literes hordóba a Kamilla KHT. telephelyén (mivel a Biofilter Kft. kizárólag ilyen göngyölegben veszi át a hulladék étolajat). 

Minden műanyag flakon átkerül a műanyag feldolgozó üzembe másodlagos nyersanyag újrahasznosítására. 

Az alumínium és a papírhulladékok szintén feldolgozó üzemekbe kerülnek másodlagos nyersanyag újrahasznosítására.

A fent vázolt komplex szelektív hulladékgyűjtési rendszer egy környezetvédelmi szempontból is ideális hulladékgazdálkodási rendszer alapját teremtheti meg, mivel a természet mintájára, az eddigi lineáris termelési folyamatok /melyek általában lerakással végződtek/ az anyagukban történő újrafeldolgozással körfolyamatokká zárulnak. 

Arra kellene törekednünk, hogy a keletkezett hulladékok minél nagyobb hányada legyen egy újabb termelési folyamat kiindulási nyersanyaga, ne legyen lerakásra szánt hulladék /2000. évi XLIII. tv. 5.§(3)-(4)-(6) /.

A tervezett rendszer alapvető céljai a következők: 

(
Edényzet, gyűjtési technológia és szervezet egységesítése. 

(
Korszerű technika és technológia alkalmazása a hatékonyság érdekében.

(
Lakossági ösztönzés különböző mértékű hulladékszállítási díjak alkalmazásával 

(fizetni csak a maradék hulladék után kelljen).

· Kényelmi gyűjtők bevonása a szelektív hulladékgyűjtésbe, ezáltal a gyűjtött mennyiség emelése, a hatékonyság növelése.

· Környezettudatosság minél szélesebb körben történő kialakítása és ösztönzése. 

(
Hulladék szeparált gyűjtésének meghonosítása, környezetbarát módon történő feldolgozása.

(
Keletkezési helyhez közeli gyűjtés.

(
Komplex rendszer kiépítése (lakóházi gyűjtés egységesítése a fővárosi hulladékgyűjtő szigeti gyűjtéssel).

(
Rugalmas igényekhez alkalmazkodó gyűjtés.

(
Esztétikus kivitelezés.

· Praktikus helykihasználás, egyszerű, olcsó műszaki kialakítás, könnyű, mindenki számára hozzáférhetőség, ürítés és tisztítás.

· Ne zavarja a lakóházak funkcionális működését.

(
Fokozatosság elvének alkalmazása.
A fenti gyűjtési folyamat előnyei

· A gyűjtőkonténerek zárt, védett, rongálásnak, szennyezésnek kevésbé kitett helyen lesznek kialakítva.

· Kis közösségekben megvalósuló gyűjtés jobban koordinálható.

· Közhasznú dolgozók alkalmazásával a hátrányosabb helyzetűek számára munkahelyteremtésre van lehetőség.

· A nagy népsűrűség miatt nagyobb mennyiségű hulladék keletkezik, mindez a begyűjtő és az újra feldolgozók számára vonzóbb gazdaságosabb megoldást jelent.

· Azzal, hogy a gyűjtés keletkezés helyén történik, környezetkímélő módon, egységes formában(egy gyűjtő szervezettel), rendszerben, így nő a hatékonyság.

· Kisebb térfogatú vegyes hulladék kerül elszállításra, így csökken a lakosság hulladékszállítási díja, mivel az újrahasznosítható hulladékok gyűjtésével kevesebb hulladékszállítást kell fizetniük a lakosoknak.

· A veszélyes hulladékok kiszámítható, kampányszerű és folyamatos gyűjtésével kevesebb környezetkáros anyag kerül ki a természet körforgásába.

· A javuló köztisztaság és a csökkenő hulladékdíj miatt gazdaságosabb lesz a gyűjtés, növekszik a részvételi szándék.

· A gyűjtőhely mindenki számára könnyen elérhető (gyermekek, mozgáskorlátozottak, elfoglaltak stb.), tehát a gyűjtés nem igényel jelentősebb időráfordítást.

· A gyűjtés helye tiszta, szagmentes, kis területű, a gyűjtési forma egyszerű és olcsó, így remélhetőleg nem kell ellenállásra számítani.

· Fokozatosan növelhető a lakosság környezeti állapota iránti érzékenysége, mindez segítséget jelenthet a köztéri hulladékgyűjtő szigetek tisztább működtetésében is.

A VII. kerületi önkormányzat és az FKF Zrt. együttműködése
Az FKF Zrt. vállalta, hogy a megadott címeken, időben a Kamilla Kht. által kihelyezett edényeket hulladéktípusonként kiüríti, és a hulladékokat eljuttatja az FKF Zrt. telephelyén működő válogatóműbe. A mérlegjegyek alapján nyilvántartja a hulladékfrakciók súlyát, valamint a járat által készített feljegyzések készítésével a beürített edények számát, ami alapján történik a VII. kerületi Önkormányzat felé az elszámolás is. A hulladékfrakciók szennyezettségét a válogatóműben a válogatást végző Fe-Group Invest Rt. állapítja meg.

Az FKF Rt az ürítési napokon, külön-külön több hulladéktípust gyűjt be (2006. augusztusi állapot). 

· Hétfőn:

· papír

· műanyag

· Szerdán:

· papír

· műanyag

· fémdoboz

· Pénteken:

· papír

· műanyag

A VII. kerületi Önkormányzat megbízta a Kamilla Kht-t az „Erzsébetvárosi szelektív hulladékgyűjtési mintaprogramban” való aktív részvétellel. A feladatai a következők:

· az edények kihelyezése az adott címeken (3 db. papír, műanyag, fém),

· az edények zárral történő ellátása,

· az edények cseréje, amennyiben erre szükség van (konténersérülés stb.), 

· az edények kikészítése (hogy az FKF Zrt. begyűjthesse az adott hulladékfrakciót),

· amennyiben az adott edényeket nem helyezték ki időben, úgy az ottmaradt konténereket be kell szállítani a saját telepére

· telítődés esetén az edények soron kívüli beszállítása a Kamilla Kht. telephelyére 

· a lakóházon belül az edényzet környezetének tisztántartása,
· szelektív étolajgyűjtés kivitelezése (az elhasznált étolajat az étolajgyűjtő edényből összegyűjti, telephelyére beszállítja, majd az átcsomagolást követően átadja az újrahasznosítással megbízott szervezetnek (Biofilter Kft.).

A begyűjtésre használt célgép kijelölése

Az Erzsébetvárosi szelektív hulladékgyűjtési mintaprogram 60 házat érint, ami azt jelenti, hogy egy tömörítő szerkezettel rendelkező célgép teljesíteni tudja a begyűjtés napi követelményeit. A begyűjtött csomagolási hulladékok FKF Zrt. válogatási technológiája miatt, egyszerre csak egy hulladékfrakciót szállíthat a gépjármű. 
A jelenlegi célgép a fent említettek miatt a meghatározott begyűjtési napokon több fordulót teljesít. 

· Hétfőn

2 forduló 
(papír, műanyag)

· Szerdán
3 forduló 
(papír, műanyag, fémdoboz)

· Pénteken 
2 forduló 
(papír, műanyag)

A célgép kiválasztásánál az alábbi tényezőket kell figyelembe venni:

· műszaki állapot,

· belvárosi körülményekhez való alkalmasság,

· könnyű karbantarthatóság,

· a begyűjtési körzet útviszonyainak figyelembevételével meg kell határozni, hogy a célgép hány tengelyes legyen (belvárosi körülményéhez az egytengelyes gépek lennének alkalmasak),

· a fordulékonysági tényezők illeszkedjenek a begyűjtési körzet jellemzőihez,

· a célgép felépítménye legyen alkalmas a szabványos edények hatékony ürítésére,

· a célgép hulladéktere legyen megfelelő méretű (a begyűjtendő hulladékok mennyiségével arányos nagyságú),

· egyszerre több hulladékfrakció gyűjtésére alkalmas legyen,

· a tájékoztató-, reklám feliratok legyenek könnyen elhelyezhetőek,

· beürítőszerkezete a szabványos edények ürítésére alkalmas legyen és ne károsítsa az edényzeteket.

Az FKF Zrt. jelenleg egy Steyer típusú, kéttengelyes, Rotopress felépítményű, 240 literes edények beürítésére alkalmas célgépet választott ki erre a feladatra. 
A jelenlegi célgépnek előreláthatólag 2006. december. 31.-ig kell ellátnia a begyűjtési feladatokat. 
A gyűjtés során probléma merült fel a gyűjtőjármű és alkalmazóival szemben, hogy helytelen ürítési gyakorlat miatt több alkalommal edényperem sérülés következett be.   

A háztól történő szelektív hulladékgyűjtési mintaprogram üzemeltetésének a bemutatása

Begyűjtött hulladékfrakciók válogatásával kapcsolatos feladatok

Az FKF Zrt. a házaknál kihelyezett 240 literes anyagában színezett, felirattal ellátott edényeket jelenleg még heti 8 alkalommal begyűjti (elkerülhetetlen a gyűjtési gyakoriság csökkentése). A csomagolási hulladékokat beszállítja a Feegroup-Invest Rt. által üzemeltetett válogatóműbe. A telephely vezetői vállalták, hogy a mintaprogram keretében begyűjtött hulladékfrakcióknak külön helyett biztosítanak a szennyezettség vizsgálat megállapítása céljából. Miután a vizsgálat megtörtént a válogatásra szánt hulladékot a gyűjtőszigetekről érkező frakciókkal együtt kezelik (helyi Erzsébetvárosi Környezetvédelmi Program). 

Az FKF Zrt. és a VII. kerületi önkormányzat megállapodott abban, hogy havi rendszerességgel közösen, a Feegroup-Invest Rt. részvételével meghatározzák a hulladékfrakciók szennyezettségét, amit jegyzőkönyvben rögzítenek.  

A mintaprogramban használt edények hulladékfrakciónkénti telítettsége a 2005. november 7 -től - 2006. március 31 - ig tartó időszakban 

A mintaprogramban begyűjtött hulladékfrakciók, anyagukban, megjelenési formájukban, valamint tömegükben is eltérnek egymástól. A edények telítettségének meghatározásakor figyelembe kell venni ezeket a sajátosságokat, hogy objektív képet kapjunk a hulladék-mennyiségek tényleges alakulásával kapcsolatban.

A hulladékfrakciók telítettségét a kihelyezett edények számából, valamint a hulladékok tömegéből együttesen lehet meghatározni. A mintaprogram során beürített edények hulladékfrakciónkénti számát, illetve a csomagolási hulladékok mért súlyadatait az FKF Zrt. és a kerületi Önkormányzat folyamatosan nyilvántartja.
A papír tömege a legjelentősebb a három frakció közül, így gyakran eléri a beszállított mennyiség a fél tonnát. A 60 db házaknál kihelyezett papír gyűjtésére használt kék edényekből átlagosan az öt hónap alatt napi 47 edény (11,28 m3) került kikészítésre. A négy hónap alatt átlagosan kihelyezett edények napi eloszlását 2. sz. melléklet mutatja. 

A másik fontos tényező a hulladékfrakciók telítettségével kapcsolatban a súlyadatok. A fent említett időpontban, a mintaprogramban ebből a hulladékfrakcióból átlagosan 407 kg került válogatásra. Az ezzel kapcsolatos táblázatokat a 3. sz. mellékletben kerülnek ismertetésre. 

Jelenleg a szelektív hulladékgyűjtési rendszerből nem hiányozhat a műanyag frakció begyűjtése sem, ugyanis az utóbbi években, nagymértékben elterjedt a lakosság körében a PET palackok használata A műanyaghulladék tömege jóval elmarad a papírfrakciókhoz képest (térfogatához képest kis súllyal rendelkezik). Az öt hónap alatt egy átlagos begyűjtési napon 124 kg hulladék került válogatásra. A mintaprogramban résztvevő lakosok körében jelentős mennyiségű PET palack keletkezett. A házaknál kihelyezett 60 db. edényből egy begyűjtési napon átlagosan 49 db. Edény (11,76 m3) került kihelyezésre. A három frakció közül a legtöbbet a műanyagot gyűjtő edényekből tette ki a lakosság.

A fémdoboz hulladék begyűjtése heti egy alkalommal történt, ennek ellenére az edények telítettsége minimális volt a másik két frakcióhoz képest. Az öt hónap alatt egy átlagos begyűjtési napon mindössze 94 kg fémhulladék került a válogatóműbe. Az eltelt időszakban a kihelyezett edények darabszáma is jelentős mértékben elmaradt a többi hulladékfrakcióhoz képest, ugyanis egy átlagos begyűjtési napon mindössze 27 db. edény kihelyezésre került sor. 

A begyűjtési tapasztalatok azt mutatják, hogy a papír és a műanyag gyűjtőedények begyűjtésének gyakoriságát jelentősen csökkenteni kellene. A heti háromszori begyűjtése gazdaságtalan és a későbbiekben célszerű lenne a gyűjtési gyakoriságot ritkítani. 

2005. november 7.-től - 2006. március 31.-ig tartó időszakban begyűjtött csomagolási hulladékok szennyezettsége

A háznál történő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésekor a szakemberek azt feltételezték, hogy a begyűjtendő hulladékfrakciók szennyezettsége közel azonos lesz a gyűjtőszigeteken tapasztaltakkal. A mintaprogram kezdetén az edényeket még nem látták el zárakkal, ezért a beöntő nyílás mérete nem jelentett akadályt a nagyobb méretű hulladékok edényzetekben történő elhelyezésében. Egyik alkalommal a műanyag frakció ürítésekor, a válogató mű munkatársai műlábat találtak a hasznosítandó hulladékok között. Természetesen ez a probléma kezdetben más hulladékfrakciónál is megjelent pl. fémhulladékok ürítésekor kályhacső is volt a hulladékok között. A zárak felszerelését követően már rendeződött a helyzet a nagyobb méretű hulladékok tekintetében.  

A mintaprogramban visszagyűjtött hulladékok közül a papírfrakciók szennyezettsége volt a legminimálisabb kb. 5 %. Ez megegyezik a gyűjtőszigeteken tapasztaltakkal. A „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtési rendszerbe jól beilleszthető ez a hulladéktípus.

A műanyag hulladékok tekintetében az első négy hónapban a szennyezettség átlagosan 20 %, ami jelentősen elmarad a gyűjtőszigeteken begyűjtött hulladékok tisztaságához képest. A kommunikáció illetve a zárak felhelyezése miatt az utolsó hónapban a szennyezettség nem haladta meg az 5% -t. 

A begyűjtött fémfrakciók kezdetben szennyezettsége kritikus volt. Előfordult, hogy a szennyezettség meghaladta az 50 % -ot. Azóta a szennyezettség ennél a frakciónál is rendeződött.
A fent említett hulladékfrakcióval kapcsolatban felmerülő „tisztasági” probléma adódhat a lakosság tájékozatlanságából. Célirányos kommunikációval jobb eredményeket lehet elérni, a fémfrakciók szennyezettségének csökkentése tekintetében.      

A mintaprogrammal kapcsolatos további vizsgálatokat a mellékletekben szemléltetjük.

A mintaprogram bevételei és költségei

A szelektív hulladékgyűjtésből származó költségek és bevételek az alábbi pontokból tevődnek össze:

· Bevételek (Önkormányzat bevétele)
· Fe-Group Invest Rt. által a műanyag és fémhulladék megvételéből folyósított anyageladás bevétele 
· Öko-Pannon Kht. által térített szolgáltatói díj (a koordináló szervezet által nyújtott begyűjtési támogatás)
· Dunapack Rt-től (januártól a Fe-Group Invest Zrt-től) a papírhulladékért kapott anyageladás bevétele
· Kiadások (Önkormányzat költsége)
· A mintaprogram hulladékgyűjtésének válogatási költsége 
· A válogatásnál keletkezett maradékhulladék kezeléséből származó költségek

· Tartályürítési díj

A bevételi oldal a jelenlegi piaci és szabályozási környezetben nem képes fedezni a kiadási oldalt, így jelenleg a szelektív hulladékgyűjtés költséges megoldás, mely költségeit a VII. kerületi Önkormányzat vállalta magára környezetünk megóvása céljából.
A mintaprogrammal kapcsolatos tapasztalatok összegzése

A háznál történő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésekor semmilyen hazai tapasztalat nem állt rendelkezésre. A mintaprogram beindítását komoly előkészítő munka előzte meg, ugyanis többek között, meg kellet határozni a begyűjtésre szolgáló edények típusát, a begyűjtendő hulladékok körét, a programban résztvevő házak címeit. Döntéseket kellet hozni mintaprogramban szereplő szervezetek kötelezettségeivel, feladataival, felelőségi köreivel kapcsolatban. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakosság általában jó partner volt a mintaprogram végrehajtásában, ennek ellenére szükséges a további folyamatos kommunikáció, a programban résztvevő lakosság környezettudatossága megfelelő, a programban résztvevő szervezetek hatékonyan együttműködtek, az FKF Zrt. és a Kamilla KHT. munkája az eddigi tapasztalatok szerint megbízható.   

A mintaprogram tapasztalatai alapján ki lehet jelenteni, hogy a „házhoz menő” történő szelektív hulladékgyűjtési rendszer kivitelezhető, és hatékony módszer. 
Ugyanakkor megkell vizsgálni több megfogalmazódott költségcsökkentési intézkedési javaslatot, logisztikai fejlesztéseket. 

Az Erzsébetvárosi szelektív hulladékgyűjtési mintaprogram kísérleti szakasza 2006. december 31.-én fejeződik be. 
Mindezt újabb adatkiértékelés követi. 
Mellékletek

1. sz. melléklet
A mintaprogram időszakában kihelyezett edények napi átlaga az adott hulladékfrakció tekintetében

	Papír
	kihelyezett edények db. száma az adott hónapban
	Begyűjtési napok száma az adott hónapban
	A begyűjtési napokon átlagosan kihelyezett edények száma az adott hónapban

	november
	490
	13
	37,7

	december
	633
	13
	48,7

	január
	623
	13
	47,9

	február
	604
	12
	50,3

	március
	720
	14
	51,4

	Összesen
	2350
	65
	 

	5 hónap alatt átlagosan kihelyezett edények napi eloszlása
	 
	 
	47,2

	
	
	
	

	Műanyag
	kihelyezett edények db. száma az adott hónapban
	Begyűjtési napok száma az adott hónapban
	A begyűjtési napokon átlagosan kihelyezett edények száma az adott hónapban

	november
	491
	13
	37,8

	december
	679
	13
	52,2

	január
	687
	13
	52,8

	február
	611
	12
	50,9

	március
	704
	14
	50,3

	Összesen
	2468
	65
	 

	5 hónap alatt átlagosan kihelyezett edények napi eloszlása
	 
	 
	48,8

	
	
	
	

	Fémdoboz
	kihelyezett edények db. száma az adott hónapban
	Begyűjtési napok száma az adott hónapban
	A begyűjtési napokon átlagosan kihelyezett edények száma az adott hónapban

	november
	119
	5
	23,8

	december
	147
	4
	36,8

	január
	114
	4
	28,5

	február
	86
	4
	21,5

	március
	125
	5
	25,0

	Összesen
	466
	22
	 

	5 hónap alatt átlagosan kihelyezett edények napi eloszlása
	 
	 
	27,1


2. sz. melléklet
A mintaprogram időszakában kihelyezett edények átlagos napi súlyadatai

	Papír
	kihelyezett edényekben begyűjtött hulladék mennyiség (kg) az adott hónapban
	Begyűjtési napok száma az adott hónapban
	Átlagosan begyűjtött hulladék mennyiség (kg) az adott hónapban

	november
	                        4 240    
	                            13    
	                        326,2    

	december
	                        4 890    
	                            13    
	                        376,2    

	január
	                        5 200    
	                            13    
	                        400,0    

	február
	                        5 490    
	                            12    
	                        457,5    

	március
	                        6 630    
	                            14    
	                        473,6    

	Összesen
	                      26 450    
	                            65    
	 

	5 hónap alatt átlagosan kihelyezett edények napi súlyadatai
	 
	 
	406,7

	
	
	
	

	Műanyag
	kihelyezett edényekben begyűjtött hulladék mennyiség (kg) az adott hónapban
	Begyűjtési napok száma az adott hónapban
	Átlagosan begyűjtött hulladék mennyiség (kg) az adott hónapban

	november
	                        1 260    
	                            13    
	                         96,9    

	december
	                        1 360    
	                            13    
	                        104,6    

	január
	                        1 630    
	                            13    
	                        125,4    

	február
	                        1 630    
	                            12    
	                        135,8    

	március
	                        2 200    
	                            14    
	                        157,1    

	Összesen
	                        8 080    
	                            65    
	 

	5 hónap alatt átlagosan kihelyezett edények napi súlyadatai
	 
	 
	124,0

	
	
	
	

	Fémdoboz
	kihelyezett edényekben begyűjtött hulladék mennyiség (kg) az adott hónapban
	Begyűjtési napok száma az adott hónapban
	Átlagosan begyűjtött hulladék mennyiség (kg) az adott hónapban

	november
	                          410    
	                              5    
	                         82,0    

	december
	                          340    
	                              4    
	                         85,0    

	január
	                          420    
	                              4    
	                        105,0    

	február
	                          360    
	                              4    
	                         90,0    

	március
	                          550    
	                              5    
	                        110,0    

	Összesen
	                        2 080    
	                            22    
	 

	5 hónap alatt átlagosan kihelyezett edények napi súlyadatai
	 
	 
	94,4


3. sz. melléklet
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2006 első negyedévében  a tervezett és megvalósult beürített edények száma

5850

4274



Munka1

		

								papír		műanyag		fémdoboz						november		1260				november

						1. Hét		1050		450		80						december		1360				december

						2. Hét		980		350		100						január		1630				január

						3.hét		1320		350		90						február		1630				február

						4.hét		1260		310		150						március						március

						5. Hét		1450		360		130

						6. Hét		1450		370		70

						7. Hét		1490		480		60

		650				8. Hét		1260		430		100

		480				9. Hét		1180		440		140						november		4240

		490				10. hét		1340		410		150						december		4890

		1620				11. hét		1370		510		60						január		5200

						12. hét		1540		420		110						február		5490

		170				13. hét		1620		520		90						március

		170				14. hét

		180

		520

																		november		410

																		december		340

																		január		420

								papír		műanyag		fémdoboz						február		360

						1. Hét		135		162		28						március

						2. Hét		143		163		25

						3.hét		144		156		34

						4.hét		150		148		27

						5. Hét		143		151		20

						6. Hét		152		167		21

						7. Hét		164		149		18

						8. Hét		147		149		27

						9. Hét		149		141		21

						10. hét		150		160		20

						11. hét		148		142		27

						12. hét		158		144		30

												2350

				59		60

				59		60

				59		60

				59		60

				59		60

				59		60

				59		60

				413		420

						59		59						450

		687				59		59						450

		623				59		118						450

		114				177								450

		1424				708								1800

						1062

						1770

				a progamban részvevő ösz edény szám

				beürített edények száma		1424

				Az FKF ZRT által szerződésben vállalt edények száma		1770								5850				623

																		604

																		720

																		687

		604		beürített edények száma		1301												611

		611		Az FKF ZRT által szerződésben vállalt edények száma		1682												704

		86																114

		1301																86

										Az FKF Zrt által szerződésben vállalt beürítések száma 2006 első negyedévében		5850						125

										A beürített edények száma 2006 első negyedévében		4274						4274

				papír		26450

				műanyag		8080

				fém		2080

				papír		2350

				műanyag		2486

				fém		466
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		2. Hét

		3.hét

		4.hét

		5. Hét

		6. Hét

		7. Hét

		8. Hét

		9. Hét

		10. hét

		11. hét

		12. hét



hetek

(kg)

A papír frakció mennyiségének alakulása az első 13 hétben
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980

1320

1260

1450
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1490
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1180

1340

1370

1540



Diagram2

		1. Hét		1. Hét		1. Hét

		2. Hét		2. Hét		2. Hét

		3.hét		3.hét		3.hét
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		11. hét		11. hét		11. hét

		12. hét		12. hét		12. hét



papír

műanyag

fémdoboz

Hetek

(Kg)

Papír, műanyag, fém frakció mennyiségénelk alakulása 2006. év első 12 hetében

1050

450

80

980

350

100

1320

350

90

1260

310

150

1450

360
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1450

370
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480
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Diagram3

		1. Hét		1. Hét		1. Hét

		2. Hét		2. Hét		2. Hét

		3.hét		3.hét		3.hét
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		8. Hét		8. Hét		8. Hét

		9. Hét		9. Hét		9. Hét

		10. hét		10. hét		10. hét

		11. hét		11. hét		11. hét

		12. hét		12. hét		12. hét



papír

műanyag

fémdoboz

Hetek

(db)

Papír, műanyag és fémdoboz frakciók beürített edények darabszámának alakulása 2006. év első 12 hetében

135

162

28

143

163

25

144

156

34

150

148

27

143

151
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Diagram4

		beürített edények száma

		Az FKF ZRT által szerződésben vállalt edények száma



A programba résztvevő ösz edény szám és a beürített edények száma januárban

1424

1770



Diagram5

		beürített edények száma

		Az FKF ZRT által szerződésben vállalt edények száma



A programba résztvevő ösz edény szám és a beürített edények száma februárban

1301

1682



Diagram6

		papír

		műanyag

		fém



hulladékfrakciók

(Kg)

A mintaprogram ideje alatt begyűjtött hulladékfrakciók mennyisége

26450

8080
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		műanyag

		fém



hulladékfrakciók

(db)

A mintaprogram ideje alatt beürített edények száma

2350

2486

466



Diagram8

		Az FKF Zrt által szerződésben vállalt beürítések száma 2006 első negyedévében

		A beürített edények száma 2006 első negyedévében



2006 első negyedévében  a tervezett és megvalósult beürített edények száma

5850

4274



Munka1

		

								papír		műanyag		fémdoboz						november		1260				november

						1. Hét		1050		450		80						december		1360				december

						2. Hét		980		350		100						január		1630				január

						3.hét		1320		350		90						február		1630				február

						4.hét		1260		310		150						március						március

						5. Hét		1450		360		130

						6. Hét		1450		370		70

						7. Hét		1490		480		60

		650				8. Hét		1260		430		100

		480				9. Hét		1180		440		140						november		4240

		490				10. hét		1340		410		150						december		4890

		1620				11. hét		1370		510		60						január		5200

						12. hét		1540		420		110						február		5490

		170				13. hét		1620		520		90						március

		170				14. hét

		180

		520

																		november		410

																		december		340

																		január		420

								papír		műanyag		fémdoboz						február		360

						1. Hét		135		162		28						március

						2. Hét		143		163		25

						3.hét		144		156		34

						4.hét		150		148		27

						5. Hét		143		151		20
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						7. Hét		164		149		18
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						12. hét		158		144		30
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				59		60

				59		60

				59		60

				59		60

				59		60

				59		60

				59		60

				413		420

						59		59						450

		687				59		59						450

		623				59		118						450

		114				177								450

		1424				708								1800

						1062

						1770

				a progamban részvevő ösz edény szám

				beürített edények száma		1424

				Az FKF ZRT által szerződésben vállalt edények száma		1770								5850				623

																		604

																		720

																		687

		604		beürített edények száma		1301												611

		611		Az FKF ZRT által szerződésben vállalt edények száma		1682												704

		86																114

		1301																86

										Az FKF Zrt által szerződésben vállalt beürítések száma 2006 első negyedévében		5850						125

										A beürített edények száma 2006 első negyedévében		4274						4274

				papír		26450

				műanyag		8080

				fém		2080

				papír		2350

				műanyag		2486

				fém		466
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hetek
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A papír frakció mennyiségének alakulása az első 13 hétben
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Diagram2

		1. Hét		1. Hét		1. Hét

		2. Hét		2. Hét		2. Hét

		3.hét		3.hét		3.hét
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		11. hét		11. hét		11. hét

		12. hét		12. hét		12. hét



papír

műanyag

fémdoboz

Hetek

(Kg)

Papír, műanyag, fém frakció mennyiségénelk alakulása 2006. év első 12 hetében

1050

450

80

980

350

100

1320

350

90

1260

310

150

1450

360

130

1450

370

70

1490

480

60

1260

430

100

1180

440

140

1340

410

150

1370

510

60

1540

420

110



Diagram3

		1. Hét		1. Hét		1. Hét

		2. Hét		2. Hét		2. Hét

		3.hét		3.hét		3.hét

		4.hét		4.hét		4.hét

		5. Hét		5. Hét		5. Hét

		6. Hét		6. Hét		6. Hét

		7. Hét		7. Hét		7. Hét

		8. Hét		8. Hét		8. Hét

		9. Hét		9. Hét		9. Hét

		10. hét		10. hét		10. hét

		11. hét		11. hét		11. hét

		12. hét		12. hét		12. hét



papír

műanyag

fémdoboz

Hetek

(db)

Papír, műanyag és fémdoboz frakciók beürített edények darabszámának alakulása 2006. év első 12 hetében
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Diagram4

		beürített edények száma

		Az FKF ZRT által szerződésben vállalt edények száma



A programba résztvevő ösz edény szám és a beürített edények száma januárban

1424

1770



Diagram5

		beürített edények száma

		Az FKF ZRT által szerződésben vállalt edények száma



A programba résztvevő ösz edény szám és a beürített edények száma februárban

1301

1682



Diagram6

		papír

		műanyag

		fém



hulladékfrakciók

(Kg)

A mintaprogram ideje alatt begyűjtött hulladékfrakciók mennyisége

26450
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2080



Diagram7

		papír

		műanyag

		fém



hulladékfrakciók

(db)

A mintaprogram ideje alatt beürített edények száma
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Diagram8

		Az FKF Zrt által szerződésben vállalt beürítések száma 2006 első negyedévében

		A beürített edények száma 2006 első negyedévében



2006 első negyedévében  a tervezett és megvalósult beürített edények száma

5850
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								papír		műanyag		fémdoboz						november		1260				november
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						2. Hét		980		350		100						január		1630				január
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