



Átadás – Átvételi jegyzőkönyv
Készült:

2011. augusztus 12-én, az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás és az ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. közötti, LOT 2 létesítmények átadás – átvételi eljárásán.

Jelen vannak:
Az átadó Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás (továbbiakban Társulás) részéről:

…………………….
…………………….
Az átvevő ÉBH Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. (továbbiakban ÉBH Kft.) részéről:
…………………….
                   

…………………….
Tárgy:
A 2002/HU/16/P/PE/017 számú projekt keretében a KA-2-2002-217-05. számú Vállalkozási Szerződés LOT-2 alapján megvalósított létesítmények átadás-átvétele.
Előzmény: A királyszentistváni központi telep 2011. május 10-én bekövetkezett tűzeset miatti helyreállításának várható elhúzódása miatt, külön igényként merült fel a LOT-2 létesítmények üzemeltetésének megkezdése. Jelenlévők előzetesen, valamennyi érintett fél részvételével, - a Mérnökkel, KSR 2008 Konzorcium (továbbiakban Kivitelező) képviselőivel kiegészülve - helyszíni bejárással ellenőrizték a létesítmények készültségi állapotát. A telepek szemléinek kitűzött napjai: július 14. Balatonfüred, július 19. Pápa, július 20 Ajka, július 21. Tapolca és július 22. Veszprém, voltak. 
A helyszíni bejárásokat követően, az ÉBH Kft. és az Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium Tagvállalatai (együttesen üzemeltetők) 2011. július 27-én 1 – 1 példányban átvették a Társulástól a Mérnök által jóváhagyott megvalósulási tervdokumentációt. Mérnök jóváhagyásával igazolta, hogy az átvételhez kapcsolódó valamennyi ellenőrzést elvégezte. A tervdokumentáció átvizsgálását  üzemeltetők képviselői megkezdték, azt a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt teljes körűen nem tudták lefolytatni, így az azzal kapcsolatos további észrevételek megtételének jogát fenntartják. 
Átadás – átvételi feltételek, megállapodások:
1. Az ÉBH Kft. LOT 2 létesítményeket 2011. augusztus ………-től üzemeltetésre átveszi.
2. Az átadás-átvételi eljárás idején fennálló hibák, hiányosságok listái jelen jegyzőkönyv 1. és 2. számú mellékletét képezik. A mellékletben szereplő hibajegyzék az alapja a hiánypótlási/garanciális munkák elvégzésének. A Társulás vállalja, hogy a mellékletben szereplő hibák tekintetében a garanciális igényt a Kivitelező felé haladéktalanul érvényesíti.
3. A Társulás tájékoztatása szerint Kivitelező vállalta, hogy amennyiben a használatbavételi eljárás során a megvalósult állapottól eltérő dokumentáció került benyújtásra, annak aktualizálása érdekében eljár az illetékes hatóságnál.
4. Az ÉBH Kft a létesítményeket a 3. számú melléklet szerinti vagyonleltár alapján veszi át. 

5. A Társulás jelen eljárás során az ÉBH Kft részére átadja a 4. sz. melléklet szerinti gépekre vonatkozó, a szállító/kivitelező által vállalt garanciális feltételeket. A garanciális feltételekben szerepelnek: garancia terjedelme, költségtételei, hibajavítás kezdetének határidős feltételei, garancia érvényesítés bejelentés formái, kontakt szervezetek és személyek.

6. Társulás tájékoztatása szerint a 12 hónapos garanciális időszak 2011. április 30-al megkezdődött. A Kivitelező KSR 2008 Konzorcium vállalta, hogy garanciális kötelezettségét annyi idővel hosszabbítja meg, amennyi idő 2011. április 30-tól a tényleges üzem megkezdéséig eltelik. A tényleges üzem a hulladékátrakó állomások vonatkozásában a Királyszentistváni Regionális Hulladékkezelő telep részleges vagy teljes üzemkezdésének napját jelenti, minden más létesítményelem vonatkozásában az átvétel napját.  

kmf.

   ___________________________


     _________________________
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Képviseli: Sarkady Attila ügyvez.

Képviseli: Czaun János elnök 
1/2

