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Elfogadva a Társulási Tanács /2018 () ÉBRSZHK-TT határozatával 

 

 

I. Árubeszerzés    Időbeli ütemezés Sor kerül-e, 

vagy sor került- 

e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére 

A közbeszerzés 

tárgya és mennyisége 
CPV kód 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárási típus 

az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításána

k 

tervezett 

időpontja 

szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja vagy a 

szerződés 

időtartama 

Adás-vételi szerződés 

keretében a KEHOP-3.2.1-

15-2017-00014 

azonosítószámú projekt 

megvalósulásához 

szükséges gyűjtő- és 

szállító-járművek 

beszerzése  

34144510-6 
 

 

uniós 

Kbt. II. része 

szerinti nyílt 

eljárás 

2017. október 2018. február nem 

Árúbeszerzés – 

hulladékgyűjtő edények, 

konténerek 

  

uniós 

Kbt. II. része 

szerinti nyílt 

eljárás 

2018. február 2018. május nem 

Eszközbeszerzés  

(Anyagmozgató  

rakodó gépek,  

kiegészítő önjáró  

berendezések) 

  

uniós 

Kbt. II. része 

szerinti nyílt 

eljárás 

2018. február 2018. június nem 

 



K Ö Z B E S Z E R Z É S I  T E R V  2018 .  
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II. Építési beruházás    Időbeli ütemezés Sor kerül-e, 

vagy sor került- 

e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére 

A közbeszerzés 

tárgya és mennyisége 
CPV kód 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárási típus 

az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításána

k tervezett 

időpontja 

szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja vagy a 

szerződés 

időtartama 

Építés: tervezés, 

kivitelezés 
 

 

uniós 

Kbt. II. része 

szerinti nyílt 

eljárás 

2018. február 2018. május 

nem 
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III. Szolgáltatás 

megrendelése 
   Időbeli ütemezés 

Sor kerül-e, 

vagy sor került- 

e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételére 

A közbeszerzés 

tárgya és mennyisége 
CPV kód 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárási típus 

az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításána

k tervezett 

időpontja 

szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja vagy a 

szerződés 

időtartama 

Szemléletformálás   nemzeti  
Kbt. 113.§ szerinti 

nyílt 
2018. február 2018. augusztus nem 

Mérnök / Műszaki ellenőr   uniós  nyilt 2018. február 2018. augusztus nem 

 


